

**Информация о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО
«Сыктывкар» в 2025 году
(по состоянию на 30.10.2025г.)**

Дворовые территории				
№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/ дополнительный перечень	Информация о заключении МК и подрядчике	Примечание
1	Октябрьский пр., д.124/1	Минимальный (проезд, скамейка, освещение) + дополнительный (автопарковка)	ООО «Стройкомплект» МК № 16-25 от 21.03.2025 (срок выполнения работ с 21.04.2025 по 31.10.2025)	Работы завершены (асфальтирование проезда, автомобильная парковка, установлены скамейки, установлено доп. освещение)
2	ул. Петрозаводская, д.56	Минимальный (проезд, тротуар, скамейки, урны, освещение) + дополнительный (детская площадка, автопарковка)	ООО «Стройкомплект» МК № 16-25 от 21.03.2025 (срок выполнения работ с 21.04.2025 по 31.10.2025) ООО «Спецкоми»» МК № 42-25 от 20.05.2025 (с 20.05.2025 по 30.09.2025)	Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара, автомобильная парковка, установлены скамейки, установлено доп. освещение). Работы выполнены, замечания не устранены
3	ул. Карла Маркса, д. 224	Минимальный (проезд, тротуар)	ООО «Строй-11» МК № 15-25 от 21.03.2025 (срок выполнения работ с 21.04.2025 по 31.10.2025)	Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара).

4	ул.Морозова, д.165	Минимальный (проезд тротуар, освещение)		Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара, установлено доп. освещение).
5	ул.Морозова, д.35/1	Минимальный (проезд, тротуар, урна, скамейка, освещение)		Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара, установлены скамейки, установлено доп. освещение).
6	Школьный пер., д.5	Минимальный (проезд, тротуар, урны, скамейки, освещение)	ООО «Стройкомплект» МК № ЭА09-03/2025 от 24.03.2025 (срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.08.2025)	Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара, установлены скамейки и урны, заменено освещение).
7	Школьный пер., д.7	Минимальный (проезд, тротуар, урны, скамейки, освещение) + дополнительный (автопарковка, детская площадка)		Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара, автомобильная парковка, установлены скамейки и урны, заменено освещение, установлена детская площадка)
8	Школьный пер., д.9	Минимальный (проезд, тротуар, урны, скамейки, освещение)		Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара, установлены скамейки и урны, заменено освещение).
9	ул.Мира, д.37	Минимальный (проезд, тротуар, урны, скамейки, освещение)		Работы завершены (асфальтирование проезда, тротуара, установлены скамейки и урны, заменено освещение).
Общественные территории				

№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/дополнительный перечень	Информация о заключении МК и подрядчике	Примечание
1	Мемориальный комплекс на прилегающей территории к памятнику участникам Великой Отечественной Войны в п.г.т. Краснозатонский.	Комплексное благоустройство	ООО «Строй-11» МК № 17-25 от 25.03.2025 (срок выполнения работ с 21.04.2025 по 31.10.2025)	Работы завершены. проведены работы по мощению территории, установлены МАФ (скамья, урна, цветочница, пергола, мост декоративный, ограждающие столбики, ротонда), проведена посадка газона, новое освещение, заасфальтирована прилегающая зона
2	Городской сквер. Район пересечения ул. Снежная-Красноборская в п.г.т. Верхняя Максаковка.	Комплексное благоустройство	ООО «Строй-11» МК № 18-25 от 31.03.2025 (срок выполнения работ с 21.04.2025 по 31.10.2025)	Произведены демонтажные работы, асфальтирование, работы по освещению, устройство МАФ (детские игровые элементы, скамейка, урна, светильники, качели, велопарковки, кашпо), устройство бесшовного покрытия детских площадок, устройство тропинок из гранитного отсева и плитки тротуарной, устройство щепы на детских площадках, устройство дренажной системы На сегодняшний день идет монтаж уличной сцены. Ожидается поставка входной группы (пергола) Осуществляется закупка оборудования детских площадок и освещения.