



## РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШӦКТӦМ

от 01.09.2017 № 652-р

г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана по разработке  
Программы комплексного развития  
транспортной инфраструктуры МО ГО  
«Сыктывкар» до 2030 года

Руководствуясь частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»:

1. Утвердить План по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года (далее – План) согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года согласно приложению № 2.

3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить:

3.1. Выполнение Плана.

3.2. Предоставление отчетности о реализации Плана в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ежемесячно в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» для свода.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -  
руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

План по разработке Программы комплексного развития  
 транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения мероприятий	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1	Проведение заседаний рабочей группы в очной форме	Ежемесячно, начиная с сентября 2017 года	Управление ЖКХ
2	Создание на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» раздела «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года» с ссылкой «Обратная связь»	сентябрь 2017	Сергеева И.А.
2.1	Заполнение раздела «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года» на официальном сайте администрации	По мере необходимости	Управление ЖКХ
3	Предоставление исходной информации для запроса ценовых предложений и формирования технического задания по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года (свод Управление ЖКХ)	сентябрь 2017	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования Управление ЖКХ Администрация Эжвинского района
4	Анализ ценовых предложений по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года	сентябрь 2017	Управление ЖКХ
5	Формирование и утверждение технического задания по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года	октябрь 2017	Рабочая группа Управление ЖКХ
6	При распределении предельных объемов на очередной финансовый год и плановых период предусмотреть ассигнования на разработку Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года	В период формирования проекта бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	Управление ЖКХ
7	Разработка конкурсной документации по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года	ноябрь-декабрь 2017	Управление ЖКХ

8	Проведение конкурсных процедур по разработке Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года	январь 2018	Управление ЖКХ
9	Утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года (подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»)	апрель-май 2018	Управление ЖКХ
10	Осуществление мониторинга реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года	Ежеквартально, начиная с месяца утверждения программы	Ответственные исполнители программы, свод – Управление ЖКХ

Состав рабочей группы по разработке Программы  
комплексного развития транспортной инфраструктуры  
МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года

Воронин С.В.	- заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» (руководитель рабочей группы)
Гонтарь А.Г.	- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель руководителя рабочей группы)
Мостров Г.А.	- ведущий специалист отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь рабочей группы)
Члены рабочей группы:	
Хозяинова Н.С.	- первый заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Калинин А.Ю.	- руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Волкомурова Е.А.	- заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник Департамента финансов
Таскаева Т.А.	- заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Осипов В.В.	- начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Бондаренко О.Б.	- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Прощенко С.И.	- начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Туркова Л.В.	- начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
Мальшева Ю.С.	- заместитель начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» - заведующий отделом анализа и инвестиционных программ