



## РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШӦКТӦМ

от 25.04.2023 № 185-р

г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распоряжение  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  
от 16.11.2021 № 734-р

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 29.12.2021 № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»

1. Внести изменения в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2021 № 734-р «Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации

В.Б. Голдин

Приложение к распоряжению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  
от 25.04.2023 № 185-р

Приложение к распоряжению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  
от 16. 11. 2021 № 734-р

ПЛАН  
поэтапного снижения объемов и количества  
объектов незавершенного строительства  
на территории МО ГО «Сыктывкар»  
(главный распорядитель средств местного бюджета)

Раздел I  
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых  
предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта	Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый номер объекта)	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционног о проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуатаци ю
								Всего, тыс. рублей	В том числе по уровням бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Строительство о водопровода по ул. Школьная - Полевая -	Не определе на	Строительст во не начиналось	92887701000 01312507103 133341	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар» постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2022 № 12/4348 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов,	0,00 в т.ч. МБ-0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00-	После разработк и ПСД и при наличии финансир ования

	Комсомольская, Серова с установкой водоразборных колонок в г. Сыктывкаре Республики Коми  Инженерно-коммунальная инфраструктура				финансируемых за счет бюджетных средств, на 2023 - 2025 годы»					
2	Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара  Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копаны и т.д.), адрес: г. Сыктывкар,	Объем 110 куб.м.  3 661,39 тыс.руб.	Построен в 2019г.  Начало строительства 2018 г. Завершение строительства 2019 г. Завершенность 100%	9778770100001 3100111081003 61	Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2019 № 1/42 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2019 - 2021 годы»	4 016,54 в т.ч. МБ – 4 016,54	Нет данных	Нет данных	Нет данных	2023г.

	п.г.т. В. Максаковка, мкр. Шордор-2, ул. Вербная, 1/1.  Прочие сферы									
3	Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»  Реконструкция ул. Лесная от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесная до дачного общества «Панель» и автодороги до дачного общества «Панель» г.Сыктывкар  Дорожно- мостовое хозяйство	6 км, 26927,89 кв.м 23059,7 тыс.руб.	2023 (начало в 2022) Работы выполнены на 85%	92487701000013 10010308103881	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар» постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2022 № 12/4348 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2023 - 2025 годы»	1 836,10 в т.ч. МБ – 1 836,10	23 059,7	23 059,7	23 059,7	2023

Раздел II  
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых  
предлагается проведение консервации

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый ) Номер объекта	Документ- основание для выделения финансовых средств (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Источники и объемы финансирован ия работ по консервации объекта	Срок проведения консерваци и объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел III  
Объекты незавершенного строительства, в отношении  
которых предлагается приватизация (продажа)

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объект незавершенного строительства (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Лесная, соор.28/8) Прочие сферы	Нет данных	Нет данных	924877010000131 0010308103761	Оформлено право собственности на объект, признанный ранее как бесхозяйное имущество	Информация отсутствует	2023

Раздел IV  
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№	Заказчик, застройщик	Мощность	Планируемый период	Учетный	Документ-основание для	Фактические расходы	Срок принятия
---	----------------------	----------	--------------------	---------	------------------------	---------------------	---------------

п/п	Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	(кадастровый) номер объекта	выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел V  
Объекты незавершенного строительства,  
в отношении которых предлагается передача другим субъектам  
хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта  
Российской Федерации или в муниципальную собственность

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (реестровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного о строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» Строительство школы по ул. 1-я линия, 4 мкр. Емваль Эжвинского района г.Сыктывкар	825 мест 1 184 275,69 тыс. руб.	2022 - 2023 гг.	9288770100001 3125071031335 11	Распоряжение Правительства РК от 16.01.2023 № 8-р «Об утверждении адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025	7 414,60 в т.ч.: МБ - 7 414,60	ГКУ РК «Служба единого заказчика»	2023

	Республики Коми				Г О Д О В»			
	Образование							

Раздел VI  
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых  
предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта	Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ-основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (казна МО ГО «Сыктывкар») «Здание средней общеобразовательной школы на 33 класса/825 учащихся» Республика Коми, г. Сыктывкар,	3 677,8 (балансовая стоимость)	1998 – 2000 (строительство осуществлял субъект РФ - Республика Коми); степень готовности 7 %	11 05 0401007 568	Отсутствует, средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» не выделялись.	Информация отсутствует, финансирование расходов за счет средств местного бюджета МО ГО «Сыктывкар» не осуществлялось	Объект незавершенного строительства ранее являлся государственной собственностью РК. На основании распоряжения Правительства РК от 02.07.2018 № 302-р, решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 01.02.2018 № 27/20148-375, постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.07.2018 № 7/1841 по акту приема-передачи от 26.07.2018 года объект передан в муниципальную собственность. Ввиду отсутствия финансирования, незначительной строительной готовности и	Источник не определен.	Снос объекта будет возможен при наличии финансирования.

	п.г.г. Краснозатонский Образование						серьезного физического износа реализация указанного объекта не представляется возможной. Проводятся мероприятия по подготовке ОНС к списанию и ликвидации.		
2	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»  Канализационная насосная станция и напорный канколлектор № 9 в мкр. ЛДК в м. Лесозавод г. Сыктывкара  Инженерно-коммунальная инфраструктура	Насосная станция - 1900 м <sup>3</sup> /сут.; канализационный коллектор - 3000 м	1991 - 1993 гг. Построены КНС - ниже 0,00 (стакан Д = 12 м) и коллектор от УГ-46 до КНС. В 1994 г. в связи с отсутствием финансирования принято решение о консервации строительства КНС	92887701000 01312507103 119911	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств МОГО «Сыктывкар»	602,03 в т.ч. МБ - 602,03	В 1994 году в связи с отсутствием средств финансирования было принято решение о приостановке и консервации строительства КНС. ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в 2014 году провел реконструкцию КНС ЛДК с полной заменой оборудования своими силами. Проектная документация на сегодняшний день не актуальна и к дальнейшему использованию не пригодна	Не требуется	2023
3	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»  Обеспечение земельного участка инфраструктурой в районе ул. Тентюковская г. Сыктывкара	Не определен	Строительство не осуществлялось	92887701000 01312507103 130111	В 2016 году были проведены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания	197,20 в т.ч. МБ - 197,20	Планируется списание в связи с неактуальностью объекта	Не требуется	2023



	(ливневая канализация) Инженерно-коммунальная инфраструктура								
4	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»  Подъездная дорога к кварталу застройки по ул. Тентюковской в городе Сыктывкаре  Дорожно-мостовое хозяйство	Не определен а	Строительство не осуществлялось	92887701000 01312507103 129811	В 2016 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу, проведены кадастровые работы	1 128,82 в т.ч. МБ - 1 128,82	Планируется списание в связи с неактуальностью объекта.	Не требуется	2023
5	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»  Обеспечение земельного участка инфраструктурой в районе ул. Тентюковская г. Сыктывкара (сети теплоснабжения)	Не определена	Строительство не осуществлялось	92887701000 01312507103 130011	В 2016 году проведены проектно-изыскательские работы с экспертизой проекта	1 357,54 в т.ч. МБ - 1 357,54	Планируется списание в связи с неактуальностью объекта.	Не требуется	2023

	Инженерно-коммунальная инфраструктура								
6	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»</p> <p>Строительство подъездной дороги от улицы Станционная - Можжевельная в г. Сыктывкаре Дорожно-мостовое хозяйство</p>	10 147,56 т. руб. в ценах 3 кв. 2018 г.	Строительство о не начиналось в связи с отсутствием финансирования	9288770100001312507103133231	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2019 - 2021 гг.	680,29 в т.ч. МБ - 680,29	Планируется списание в связи с неактуальностью объекта.	Не требуется	2023
7	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»</p> <p>Канализационная насосная станция и канализационный коллектор от водоочистных сооружений на Красной Горе</p>	Не определен	Строительство о не осуществлялось	9288770100001312507103104211	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств МОГО «Сыктывкар»	278,87 в т.ч. МБ -278,87	<p>В 2007 г. разработана проектная документация, проведена экспертиза проекта, но в связи с отсутствием финансирования реализация проекта была приостановлена.</p> <p>АО "Сыктывкарский Водоканал" своими силами произвел модернизацию существующей канализационной сети.</p> <p>Необходимость в строительстве отпала.</p> <p>Планируется списание в связи с неактуальностью объекта.</p>	Не требуется	2023

	<p>в г. Сыктывкаре</p> <p>г. Сыктывкар, м. Красная Гора.</p> <p>Строительство канализационн ой станции и канализационн ого коллектора для водоочистных сооружений на Красной Горе Инженерно- коммунальная инфраструктур а</p>								
8	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»</p> <p>Полигон твердых бытовых отходов в городе Сыктывкаре</p> <p>г. Сыктывкар, Дырносский промузел.</p>	<p>Площадь земельног о участка, отведенно го под полигон ТБО - 33,15 га. Мощность по массе ТБО – 680 711 т. Сметная стоимость</p>	<p>22 мес. на рекультиваци ю и 15 мес. на строительств о.</p> <p>Строительств о не осуществляло сь</p>	<p>92887701000 01312507103 121911</p>	<p>Перечень инвестицион ных проектов, финансируем ых за счет бюджетных средств МОГО «Сыктывкар»</p>	<p>10 000,00 в т.ч. МБ - 10 000,00</p>	<p>Разработанная в 2010 году рабочая документация по объектув дальнейшем не реализована в связи с предписанием СП АО «Комиавиатранс» в целях обеспечения безопасности полетов необходимо принять меры о переносе объекта за пределы полос воздушных подходов. Кроме того с 01.01.2016 г. проведение государственной</p>	<p>Не требуется</p>	<p>2023</p>

	Благоустройство и городская среда	строительства в ценах 2004 г. 25 337,34 тыс. руб. (304 048 тыс. руб. на 2021 год)					экспертизы, в т.ч. экологической проектной документации объектов капитального строительства, используемых для захоронения отходов 1-5 классов опасности отнесены к компетенции федерального органа исполнительной власти или подведомственного ему государственного учреждения.		
9	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»  Комплекс водоочистных сооружений на Красной Горе в г.Сыктывкаре. Блочно-модульная котельная-4 в г.Сыктывкаре. Инженерно-коммунальная инфраструктура	Не определен	Строительство не осуществлялось	92887701000 01312507103 113411	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств МОГО «Сыктывкар» ГОД?	150,00 в т.ч. МБ – 150,00	АО «Сыктывкарский Водоканал» своими силами произвел реконструкцию, от строительства котельной они отказались, необходимость в дальнейшей разработке объекта отпала. Планируется списание в связи с неактуальностью объекта.	Не требуется	2023

10	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»</p> <p>Расширение водоочистных сооружений в поселке</p> <p>Краснозатонск ий Инженерно- коммунальная инфраструктур а</p>	Не определен а	Строительств о не осуществляло сь	92887701000 01312507103 102711	Перечень инвестицион ных проектов, финансируем ых за счет бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар»	4 762,75 в т.ч. МБ - 4 762,75	В нарушение условий недропользования на водозаборе не был организован мониторинг подземных вод, в связи с этим отсутствовала информация для оценки перспектив прироста запасов подземных вод на эксплуатационных участках. Учитывая отсутствие лицензии, добыча подземных вод на этом месторождении незаконна. Границы месторождений в плане не определены. Запасы месторождения были утверждены в 1990 году на срок 25 лет, в настоящий момент необходимо выполнить переоценку запасов и установить границы Краснозатонского МППВ. Согласно расчетам, выполненным ООО "Коми- юг-геология", переоценка запасов - длительная процедура. Необходимо принять решение о возможности корректировки проекта или списания затрат	Не требуется	2023
----	---	----------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------------	------

11	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»</p> <p>Водопроводно-очистные сооружения в пос. Верхняя Максаковка в г. Сыктывкаре Инженерно-коммунальная инфраструктура</p>	Не определен	Строительство не осуществлялось	92887701000 01312507103 104111	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар»	3 742,96 в т.ч. МБ - 3 742,96	В 2006 - 2009 году была разработана проектно-сметная документация с привлечением бюджета РК. В связи с тем, что проектная документация устарела, требуется разработка новой в соответствии с новыми требованиями законодательства и новой мощностью. Затраты рекомендуется списать	Не требуется	2023
12	<p>Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»</p> <p>Путепровод в районе 21 км автодороги «Сыктывкар-Ухта» (Республика Коми)</p> <p>Дорожно-мостовое хозяйство</p>	-	-	92487701000013 10010308103781	Оформлено право собственности на объект, признанный ранее как бесхозяйное имущество	-	В соответствии с Представлением Прокуратуры Эжвинского района города Сыктывкара от 05.03.2021 установлено, что объект находится в небезопасном для окружающих состоянии; на основании решения Эжвинского районного суда г.Сыктывкара Республики Коми от 02.11.2021 №11RS0010-01-2021-002289-73 установлена обязанность обеспечить комплексную безопасность объекта незавершенного строительства при прекращении его эксплуатации	Учитывая значительную стоимость работ по сносу объекта, в бюджете на 2023-2025 годы средства не предусмотрены. Стоимость работ по сносу объекта составляет 15 691 376,00руб.	2024
13	<p>Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Обустройство безводных</p>	Объем 110 куб.м.	Начало реализации 2018 г.  Прекращение	97787701000013 10011108100381	Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 №	151,44 в том числе МБ 151,44.	Документация не пригодна для дальнейшего использования (в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ документация является	Не требуется.	2023 г.

	районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.): пожарный водоем г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 8. Прочие сферы		строительства 2020 г. Степень готовности 0%.		12/4974; от 23.12.2019 № 12/3827, от 28.12.2017 № 12/4542; от 24.12.2019 № 12/3840.		непригодной для прохождения государственной экспертизы)		
14	Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.): пожарный водоем г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка,	Объем 110 куб.м.	Начало реализации 2015 г. Прекращение строительства 2015 г. Степень готовности 0%.	97787701000013 10011108121211	Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств МОГО	61,85 в том числе МБ 61.85	Планируется списание объекта в связи с невозможностью строительства на данном участке по причине его расположения в охранной зоне ЛЭП. Определен новый земельный участок.	Не требуется.	2023 г.

	местечко Технологическая деревня, ул.1-я Технологическая, д.62. Прочие сферы				«Сыктывкар»				
15	Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарног о водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.): пожарный водоем г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 30. Прочие сферы	Объем 110 куб.м. 4682,86	Начало реализации 2018 г. Прекращение строительства 2019 г. Степень готовности 0%.	97787701000013 10011108100311	Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974; от 23.12.2019 № 12/3827; от 28.12.2017 № 12/4542; от 24.12.2019 № 12/3840.	294,94 В том числе МБ 294,94	Документация не пригодна для использования (истек срок годности документов в соответствии с требованиями законодательства и не пригодны для прохождения государственной экспертизы в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ)	Не требуется.	2023 г.
16	Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарног	Объем 110 куб.м.	Начало реализации 2017 г. Прекращение строительства 2017 г. Степень готовности 0%.	97787701000013 10011108100221	Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974; от 27.12.2016 № 12/4603.	11,77 в том числе МБ 11.77.	В связи с вводом в эксплуатацию 2-х пожарных гидрантов в мкр. Сосновая поляна в декабре 2019 года, строительство данного пожарного водоема нецелесообразно.	Не требуется.	2023 г.



о водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.): пожарный водоем г. Сыктывкар, мкр. Сосновая поляна, 12-линия, (ул. Радужная, 17). Прочие сферы									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер местного имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

N п/п	Заказчик, застройщик  Наименование объекта  Адрес местонахождения объекта  Назначение объекта	Мощность объекта  Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства  Годы фактического начала и прекращения строительства  Степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»). Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем) адрес: г.	Объем 110 куб.м -	Планируемый период строительства: 2023 - 2027 гг., 2018 г. - начало строительства (подготовка межевого плана). Завершенность - 0% - 15%	Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.12.2017 № 12/4542 «Об утверждении	5,40 в т.ч. МБ - 5,40	Отсутствует	Продолжение строительства при выделении достаточного финансирования	Ориентировочный срок строительства в период 2023 - 2027 гг.

	Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, мкр. Шордор-2, ул. Залесная, 2 Прочие сферы			Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2018 - 2020 годы»				
2	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»)). Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, мкр. Яг-кар, 4 линия, 1/1  Прочие сферы	Объем 110 куб.м -	Планируемый период строительства: 2023 - 2027 гг., 2017 г. - начало строительства (подготовка межевого плана). Завершенность - 0% - 15%	Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2017 - 2019 годы»	4,44 в т.ч. МБ - 4,44	Отсутствует	Продолжение строительства при выделении достаточного финансирования	Ориентиров очный срок строительст ва в период 2023 - 2027 гг.

3	<p>Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ "Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»).          Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 58 (прежний адрес: ул. 5-я Белоборская, 2)          Прочие сферы</p>	<p>Объем 110 куб.м -</p>	<p>Планируемый период строительства: 2023 - 2027 гг., 2017 г. - начало строительства (подготовка межевого плана).          Завершенность - 0% - 15%</p>	<p>Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2017 - 2019 годы»</p>	<p>4,44 в т.ч. МБ - 4,44</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Продолжение строительства при выделении достаточного финансирования</p>	<p>Ориентировочный срок строительства в период 2023 - 2027 гг.</p>
4	<p>Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО</p>	<p>Объем 110 куб.м -</p>	<p>Планируемый период строительства: 2023 - 2027 гг., 2015 г. - начало строительства (подготовка</p>	<p>Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной</p>	<p>61,85 в т.ч. МБ - 61,85</p>	<p>Отсутствует</p>	<p>Продолжение строительства при выделении достаточного финансирования</p>	<p>Ориентировочный срок строительства в период 2023 - 2027 гг.</p>

	«Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»). Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, местечко Технологическая деревня, ул. 1-я Технологическая, д. 62 Прочие сферы		межевого плана). Завершенность - 0% - 15%	программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.12.2014 № 12/4784 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2015 - 2017 годы»				
5	Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»).	Объем 110 куб.м -	Планируемый период строительства: 2023 - 2027 гг., 2018 г. - начало строительства (подготовка межевого плана). Завершенность - 15% - 50%	Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974, от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности	156,84 в т.ч. МБ - 156,84	Отсутствует	Продолжение строительства при выделении достаточного финансирования	Ориентировочный срок строительства в период 2023 - 2027 гг.

	<p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 8 Прочие сферы</p>			<p>населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4542 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2018 - 2020 годы», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2019 № 12/3840 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 - 2022 годы»</p>				
6	<p>Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации</p>	<p>Объем 110 куб.м -</p>	<p>Планируемый период строительства: 2022 - 2023 гг., 2022 – разработана ПСД.</p>	<p>Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении</p>	<p>794,40 В том числе МБ – 794,40</p>	<p>Имеется</p>	<p>Продолжение строительства.</p>	<p>2023</p>

	<p>МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»).</p> <p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В.Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 30</p> <p>Прочие сферы</p>		<p>2023 – планируется СМР</p>	<p>муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 23.12.2022 N 12/4348 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2023 - 2025 годы»</p>				
--	---	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Раздел IX

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается определение новой целевой функции

N п/п	Заказчик, застройщик	Мощность объекта	Планируемый период строительства	Учетный (кадастровый) номер объекта	Документ - основание для выделения средств, в том числе по уровням бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе по уровням бюджета	Срок определения новой целевой функции
	Наименование объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства				

	Адрес местонахождения объекта		Степень завершенности строительства				
	Назначение объекта						
1	2	3	4	5	6	7	8