

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие культуры, физической культуры и спорта

Отчетный период: 9 месяцев 2025 года

Ответственный исполнитель: Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала"								
1	Основное мероприятие 1.1.1: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	22 790,8	16 560,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	9 270,0	9 270,0
						МБ	13 520,8	7 290,6
						ВИ	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1. Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры	срок не наступил	Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	31.12.2025		Всего	22 790,8	16 560,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	9 270,0	9 270,0
						МБ	13 520,8	7 290,6
						ВИ	0,0	0,0
1.1.1.	Контрольное событие 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми с Министерством культуры, туризма и архивного дела РК	выполнено раньше срока	Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В.	01.04.2025	Соглашение заключено 06.02.2025, № р-15/2025	X	X	X
1.1.2.	Контрольное событие 2. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	30.11.2025	В рамках создания модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 3 МБУК «Централизованная библиотечная система» (расположенной по адресу: г. Сыктывкар, ул. Магистральная, д. 23) осуществлена поставка интерактивного оборудования, компьютерного оборудования, мебели, настольных игр и книг для комплектования фонда (11.04.25, 15.04.25, 29.04.25, 07.05.25, 15.05.25, 16.05.25, 20.05.25), выполнены работы по текущему ремонту помещений и ремонту входной группы (14.05.25, 13.08.2025). В МБУК "ТХГ "Тейжажи Севера" приобретены и установлены композитные панели (25.03.25). В МАУК "Центр досуга "Лира" отдел в пст Вильгидор произведен текущий ремонт помещений (27.06.25). В МБУК "Литературно-театральный музей им. Н.М. Дьяконова" актуализирована (26.03.25) проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта помещения, расположенного по адресу пр. Бумажников, д.5 и проведена проверка ее сметной стоимости (24.04.25). Разработана и проведена проверка сметной документации по объекту "Ремонт помещений общего пользования МАУ "КДЦ "Шудлун" по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, д.18", а также по объекту "Ремонт помещений МАУ "КДЦ "Шудлун" по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д.138" (01.09.2025). В МБУК "Эжвинская ЦБС" произведено пополнение библиотечного фонда (28.08.2025). В МАУДО "ДШИ" выполнены работы по спилу аварийных деревьев (25.09.25). В МАУК "ЦДК "Октябрь" произведено обустройство санитарно-гигиенических помещений с целью обеспечения их доступности для людей с инвалидностью (25.09.25) и модернизирована система видеонаблюдения (11.08.25). В МАУК "ЦКМ" выполнен текущий ремонт помещений, замена окон и дверных блоков, ремонт крыльца (22.07.25, 25.09.25), приобретена мебель (28.08.25) и компьютерное оборудование (17.09.25). В МБУК "ДМШ пгт Краснозатонский" частичный ремонт кровли здания (02.09.25). Произведена замена дверных блоков в отделе МБУК "ДК Седькяркеш" в пст Трехозерка (23.09.25).	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1.2: Обновление и пополнение книжного фонда	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	2 284,4	2 284,4
						ФБ	633,0	633,0
						РБ	825,7	825,7
						МБ	825,7	825,7
						ВИ	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
2.1	Мероприятие 1.1.2.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В.	31.12.2025	Произведена поставка книг в МБУК "ЦБС" и МБУК "Эжвинская ЦБС"	Всего	2 284,4	2 284,4
						ФБ	633,0	633,0
						РБ	825,7	825,7
						МБ	825,7	825,7
						ВИ	0,0	0,0
2.1.1.	Контрольное событие 3. В системе электронного бюджета заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек) с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	выполнено в срок	Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В.	01.04.2025	Соглашение заключено 13.02.2025, 87701000-1-2025-01	Х	Х	Х
2.1.2.	Контрольное событие 4. Приняты печатные издания и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В.	01.11.2025	МБУК "ЦБС" тов. накладные (31.03.25, 11.04.25, 23.04.25, 28.04.25, 13.05.25, 30.05.25) и МБУК "Эжвинская ЦБС" (21.03.2025, 06.03.2025)	Х	Х	Х
3.	Основное мероприятие 1.1.3: Инициативные проекты	Х	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	Х	Всего	4 615,7	4 121,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	1 750,0	1 750,0
						МБ	2 865,7	2 371,4
						ВИ	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие 1.1.3.1. Реализация народных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми	выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А.	31.12.2025	Реализован народный проект "От глубокой древности до наших дней: финно-угры вчера и сегодня".	Всего	556,0	556,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	500,0	500,0
						МБ	56,0	56,0
						ВИ	0,0	0,0
3.1.1.	Контрольное событие 5. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО "Сыктывкар" с Министерством национальной политики Республики Коми	выполнено раньше срока	Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В.	01.04.2025	Соглашение заключено 19 марта 2025 г., № 87701000-1-2025-018	Х	Х	Х
3.1.2.	Контрольное событие 6. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А.	01.11.2025	В рамках реализации народного проекта "От глубокой древности до наших дней: финно-угры вчера и сегодня" произведена поставка оборудования: нарты в количестве 2 штуки и тынзей в количестве 1 штука (30.04.2025), а также пошиты национальные костюмы (02.09.25).	Х	Х	Х
3.2.	Мероприятие 1.1.3.2. Реализация народных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" в сфере культуры	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А.	31.12.2025	Реализован народный проект "Ремонт полов и стены танцевального зала МБУК "Дом культуры п.г.т. Седжыркец"	Всего	1 183,6	1 183,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	1 000,0	1 000,0
						МБ	183,6	183,6
						ВИ	0,0	0,0
3.2.1.	Контрольное событие 7. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО "Сыктывкар" с Министерством культуры и архивного дела Республики Коми	выполнено в срок	Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузченко С.В.	01.04.2025	Соглашение заключено 03.03.2025 №р-59/2025	Х	Х	Х
3.2.2.	Контрольное событие 8. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	Выполнено раньше срока	Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	01.11.2025	Выполнен ремонт полов и стен танцевального зала МБУК "ДК "Седжыркец", подписан акт выполненных работ 25.06.2025.	Х	Х	Х
3.3.	Мероприятие 1.1.3.3. Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" в сфере культуры	срок не наступил	Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В.	31.12.2025		Всего	2 876,1	2 381,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	250,0	250,0
						МБ	2 626,1	2 131,8
						ВИ	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.1.	Контрольное событие 9. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В.	01.11.2025	В рамках исполнения наказов избирателей в 2025 году произведены работы по обустройству входной группы МБУК «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова», акт выполненных работ от 06.06.2025. Реализовано три инициативных проекта: 1. Выполнен ремонт внутреннего помещения МБУК «Дом культуры» п.г.т. Седькыкеш (11.06.25). 2. Обустроен «Парк искусств» на территории МАУДО "ДШИ" (21.07.25). 3. Установлена архитектурная подсветка здания МАКДУ «Эжвинский дворец культуры бумажников (21.08.2025). Также за счет средств гранта на поощрение муниципальных образований Республики Коми за участие в проекте «Народный бюджет» в 2025 году реализуются два проекта. 1. Произведен ремонт кровли и установка снегозадержателя в Эжвинской детской музыкальной школе (06.05.25). 2. В настоящее время завершается пошив костюмов для хореографического номера «Шондики» ОАНТ «Шонди	X	X	X
4.	Основное мероприятие 1.1.4: Проведение противопожарных мероприятий	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	103,6	103,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	82,9	82,9
						МБ	20,7	20,7
						ВИ	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 1.1.4.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	Выполнено раньше срока	Главный специалист отдела ОмИЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	31.12.2025	Произведен ремонт пожарной сигнализации в Отделе комплектования и обработки МБУК "ЦБС"	Всего	103,6	103,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	82,9	82,9
						МБ	20,7	20,7
						ВИ	0,0	0,0
4.1.1.	Контрольное событие 10. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО "Сыктывкар" с Министерством культуры и архивного дела Республики Коми	выполнено в срок	Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузенко С.В.	01.04.2025	Соглашение заключено 06.02.2025, № р-15/2025	X	X	X
4.1.2.	Контрольное событие 11. Приняты и подписаны акты выполненных работ	Выполнено раньше срока	Главный специалист отдела ОмИЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	01.11.2025	МБУК "ЦБС" подписан акт выполненных работ (31.03.2025)	X	X	X
5.	Основное мероприятие 1.1.5: Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
5.1.	Мероприятие 1.1.5.1. Проведение мероприятий, направленных на сбережение энергоресурсов и повышение энергетической эффективности	срок не наступил	Главный специалист отдела ОмИЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	31.12.2025		Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
5.1.1.	Контрольное событие 12. Сданы отчеты учреждений о достижении целевых уровней снижения суммарного объема потребляемых энергоресурсов	срок не наступил	Специалист отдела ОмИЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В.	01.11.2025		X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.1.6: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
6.1.	Мероприятие 1.1.6.1. Проведение ремонтных работ зданий учреждений культуры в целях обеспечения доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения	срок не наступил	Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	31.12.2025		Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
6.1.1.	Контрольное событие 13. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Петрова Н.Е.	01.11.2025		X	X	X
7.	Основное мероприятие 1.1.9: Обеспечение сохранности и доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
7.1.	Мероприятие 1.1.9.1. Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Руководитель службы по культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Тюрина А.Н.	31.12.2025		Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
7.1.1.	Контрольное событие 14. В Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия сдан отчет о выполненных работах (проведенных мероприятиях) по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Руководитель службы по культурно-историческому наследию и проектной деятельности управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Тюрина А.Н.	20.02.2025 20.09.2025	11.02.2025 В Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия направлен отчет о выполненных работах (проведенных мероприятиях) по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год. 15.09.2025 направлен отчет за 9 месяцев 2025 года.	X	X	X
8.	Основное мероприятие 1.1.10: Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры"	X	Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В.	31.12.2025	X	Всего	11 977,4	11 977,4
						ФБ	10 836,7	10 836,7
						РБ	570,4	570,4
						МБ	570,3	570,3
						ВИ	0,0	0,0
8.1.	Мероприятие 1.1.10.1.Создание модельных муниципальных библиотек на основе регионального стандарта	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В.	31.12.2025	Создана модельная библиотека на базе библиотеки – филиала № 20 МБУК «Централизованная библиотечная система» (расположенной по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 118)	Всего	8 400,0	8 400,0
						ФБ	7 600,0	7 600,0
						РБ	400,0	400,0
						МБ	400,0	400,0
						ВИ	0,0	0,0
8.1.1.	Контрольное событие 15. В системе электронного бюджета заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А.	01.04.2025	Соглашение заключено 28.01.2025, 87701000-1-2025-009	X	X	X
8.1.2.	Контрольное событие 16. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А.	01.11.2025	В рамках создания модельной библиотеки на базе библиотеки – филиала № 20 МБУК «Централизованная библиотечная система» (расположенной по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 118).осуществлена поставка интерактивного оборудования (интерактивная стена и пол "Ожившие рисунки", интерактивный киоск, интерактивная посочница и панель, очки виртуальной реальности и пр.), компьютерного оборудования (моноблок, ноутбук, планшет, МФУ, лазерный принтер и пр.), мебели, книг для комплектования фонда и настольных игр. (17.04.25, 22.04.25, 28.04.25, 05.05.25, 23.05.25, 27.05.25, 30.05.25, 04.06.25, 02.07.25, 30.07.25, 07.08.25, 22.08.25, 25.09.25)	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.2.	Мероприятие 1.1.10.2. Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В.	31.12.2025	Оснащена музыкальными инструментами детская музыкальная школа пгт В.Максаковка	Всего	3 577,4	3 577,4
						ФБ	3 236,7	3 236,7
						РБ	170,4	170,4
						МБ	170,3	170,3
						ВИ	0,0	0,0
8.2.1.	Контрольное событие 17. В системе электронного бюджета заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А.	01.04.2025	Соглашение заключено 11.02.2025, 87701000-1-2025-016	X	X	X
8.2.2.	Контрольное событие 18. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Рудич А.А.	01.11.2025	В музыкальную школу пгт В.Максаковка приобретены музыкальные инструменты (домра, пианино 3 шт., баян "Ясная поляна", баян "Тула"), комплект музыкального оборудования и учебно-методическое пособие (13.03.2025, 21.03.2025, 19.03.2025, 27.05.2025, 24.04.25).	X	X	X
9.	Основное мероприятие 1.2.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	601 849,9	474 841,5
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	260 172,3	191 991,3
						МБ	341 677,6	282 850,2
						ВИ	0,0	0,0
9.1.	Мероприятие 1.2.1.1. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям клубного типа	срок не наступил	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В.	31.12.2025		Всего	206 860,4	166 696,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	94 268,2	69 474,2
						МБ	112 592,2	97 222,0
						ВИ	0,0	0,0
9.1.1.	Контрольное событие 19. Сданы отчеты учреждений клубного типа о выполнении муниципальных заданий	выполнено в срок	Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В.	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Все подведомственные муниципальные учреждения клубного типа представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года). Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам.	X	X	X
9.2.	Мероприятие 1.2.1.2. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	срок не наступил	Консультант отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Щербакова С.Г.	31.12.2025		Всего	237 701,1	188 602,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	76 519,7	56 229,7
						МБ	161 181,4	132 372,3
						ВИ	0,0	0,0
9.2.1.	Контрольное событие 20. Сданы отчеты о выполнении муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	выполнено в срок	Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В.	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Все подведомственные муниципальные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года. Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.3.	Мероприятие 1.2.1.3. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания музею	срок не наступил	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В.	31.12.2025		Всего	18 445,9	15 080,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	9 967,3	7 389,8
						МБ	8 478,6	7 690,8
						ВИ	0,0	0,0
9.3.1.	Контрольное событие 21. Сдан отчет о выполнении муниципального задания музеем	выполнено в срок	Главный специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В.	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	МБУК "Музей им. Н.М. Дьяконова" и МБУК "ГХГ "Пейзажи Севера" представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года. Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам	X	X	X
9.4.	Мероприятие 1.2.1.4. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания библиотекам	срок не наступил	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В.	31.12.2025		Всего	138 842,5	104 462,7
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	79 417,1	58 897,6
						МБ	59 425,4	45 565,1
						ВИ	0,0	0,0
9.4.1.	Контрольное событие 22. Сданы отчеты о выполнении муниципальных заданий библиотеками	выполнено в срок	Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В.	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Библиотечные системы представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 10.01.2025 за 2024 год, 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года, 10.07.25 за 1 полугодие 2025 года. Выполнение муниципальных заданий соответствует установленным значениям и срокам	X	X	X
10.	Основное мероприятие 1.2.2: Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО "Сыктывкар" (исполнение плана общегородских мероприятий)	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	77 998,2	68 685,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	75 012,3	65 710,5
						ВИ	2 985,9	2 974,7
10.1.	Мероприятие 1.2.2.1. Проведение общегородских мероприятий в соответствии с Планом общегородских мероприятий, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар»	срок не наступил	Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Латкин С.А.	31.12.2025		Всего	77 998,2	68 685,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	75 012,3	65 710,5
						ВИ	2 985,9	2 974,7
10.1.1.	Контрольное событие 23. Сданы отчеты от ответственных исполнителей о проведении общегородских мероприятий, в рамках отчетности о выполнении муниципальных заданий	выполнено в срок	Специалист отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Шаркова И.В.	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Общегородские мероприятия проводятся в соответствии с планом на 2025 год, утвержденным постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 26.12.2024 №12/4999. 10.01.2025, 10.04.2025 и 10.07.2025 все подведомственные учреждения предоставили за соответствующие периоды отчеты об исполнении общегородских мероприятий в рамках отчетности по выполнению муниципального задания	X	X	X
11.	Основное мероприятие 1.2.4: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	475,7	265,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	475,7	265,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1.	Мероприятие 1.2.4.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству	срок не наступил	Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузенко С.В.	31.12.2025		Всего	475,7	265,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	475,7	265,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
11.1.1.	Контрольное событие 24. В Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" сдан отчет о расходовании Субвенции	выполнено в срок	Начальник отдела бухгалтерского учета управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Гузенко С.В.	Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	09.01.2025, 09.04.2025, 09.07.2025 представлены отчеты о расходовании средств субсидии МБУДО "ДМШ п. Краснозатонский", МБУДО "ДМШ п. Седькорец", МБУДО "ДМШ п.В. Максаква. 10.01.2025, 10.04.2025, 10.07.2025 сводные отчеты управления культуры представлены в Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар". Ежемесячно производились выплаты компенсации педагогическим работникам в соответствии с реестром получателей компенсации.	X	X	X
12.	Основное мероприятие 1.2.6: Организация поездок (гастролей, участия в конкурсах, фестивалях и др.) творческих коллективов и солистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар»	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	700,0	475,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	700,0	475,0
						ВИ	0,0	0,0
12.1.	Мероприятие 1.2.6.1. Поездки творческих коллективов и солистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования МО ГО «Сыктывкар»	срок не наступил	Заместитель начальника управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Штарк Д.В.	31.12.2025		Всего	700,0	475,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	700,0	475,0
						ВИ	0,0	0,0
12.1.1.	Контрольное событие 25. Получены благодарности, грамоты, дипломы, сертификаты и пр.	срок не наступил	Заместитель начальника отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Казакова В.В. Консультант отдела ОМиЭР управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Щербакова С.Г.	31.12.2025	1) Образцовый хоровой коллектив «Голос детства» МАУДО Сыктывкарской детской музыкальной школы имени Я.С. Перепелицы в Москву на XXIII Московский международный музыкальный фестиваль «Звучит Москва». Поездка состоялась с 27 апреля по 3 мая 2025 г. – 43 человека. «Голос детства» вернулся домой с победами: Лауреат 1 степени в номинации Академическое хоровое пение. Лауреат 2 степени в номинации Исполнение православной духовной музыки Диплом за сохранение традиций русской хоровой духовной музыки. 2) Образцовый коллектив Концертный хор "Хоровая капелла мальчиков" МАУДО Сыктывкарской детской музыкальной школы имени Я.С. Перепелицы в Петрозаводске на Международном хоровом конкурсе- фестивале " Виват, мальчишки! Поездка состоялась с 26 апреля по 2 мая 2025 г. – 43 человека. Хоровая капелла мальчиков с Петрозаводска вернулась домой с грандиозным результатом: Концертный хор - Лауреаты 1 степени. Младший состав концертного хора - Лауреат 1 степени. Ансамбль юношей - Лауреат 2 степени. 3) Гастрольная поездка группы «Балалайка» им. С. Налимова в г. Петрозаводск с 30.03.2025 г. – 05.04.2025 г. в составе делегации г. Сыктывкара в мероприятиях, посвященных празднованию Дня единения народов России и Беларуси. Группа приняла участие в праздничном концерте, который состоялся в главном зале Администрации Петрозаводского городского округа, концертном зале некоммерческого фонда «Новое образование» и в мероприятиях, состоявшихся на площадках городских культурных учреждений.	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 2 Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта								
13.	Основное мероприятие 2.1.1: Строительство и реконструкция спортивных объектов	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пыгова А.А.	31.12.2025	X	Всего	259 698,2	49 552,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	246 507,6	87 585,3
						МБ	13 190,6	4 707,8
						ВИ	0,0	0,0
13.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Лыжная база, ул. Лесопарковая	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пыгова А.А.	31.12.2025		Всего	259 698,20	49 552,00
						ФБ	0,00	0,00
						РБ	246 507,60	47 072,50
						МБ	13 190,60	2 479,50
						ВИ	0,0	0,0
13.1.1.	Контрольное событие 26. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В. Начальник бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» МО ГО «Сыктывкар» Пыгова А.А.	31.12.2025	В 2023 г. заключен контракт на СМР на сумму 280 000,0 тыс. рублей и оплачен аванс 10 % в сумме 28 000,0 тыс. рублей. В 2023 г. были выполнены и оплачены работы по 1,2,3,4,5 этапам на 49 743,4 тыс. рублей. Также выполнены работы по 6, 7, 8 этапам. Работы по ним были оплачены в 2024 г. на 52 255,8 тыс. рублей. Работы по 9,10,11,12,13,14 этапам будут выполнены в 2025 г. В 2023 г. заключен договор на тех. присоединение к сети электроснабжения на 3 396,9 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 1 019,1 тыс. рублей. Работы выполнены. Остаток по договору в сумме 2 377,8 тыс. рублей оплачен в 2025 г	X	X	X
14.	Основное мероприятие 2.1.2: Создание условий для функционирования муниципальных учреждений	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	16 375,0	7 344,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	16 375,0	7 344,1
						ВИ	0,0	0,0
14.1.	Мероприятие 2.1.2.1 Проведение ремонтных работ в учреждениях спорта	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	200,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	200,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
14.1.1.	Контрольное событие 27. Приняты и подписаны акты выполненных ремонтных работ в учреждениях спорта	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		X	X	X
14.2.	Мероприятие 2.1.2.2. Организация работы лыжных трасс в границах МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	2 800,0	2 303,7
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	2 800,0	2 303,7
						ВИ	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.2.1.	Контрольное событие 28. Приняты и подписаны акты выполненных работ по подготовке лыжных трасс в границах МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Обустроено не менее 7 лыжных трасс в разных частях города (акт от 28.02.25, 31.03.25, 30.04.25; УПД от 31.01.25, 28.02.25, 31.03.25, 30.04.25, 31.05.25, 30.06.25, 31.07.25, 31.08.25, 30.09.25; акт от 30.01.25, 25.02.25, 27.03.25, 30.04.25)	X	X	X
*Данное мероприятие будет включено в план реализации при следующем внесении изменений	Мероприятие 2.1.2.3 Укрепление материально-технической базы учреждений	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	11 825,0	3 800,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	11 825,0	3 800,0
	ВИ	0,0	0,0					
	Контрольное событие. Приняты и подписаны акты выполненных работ по договорам на укрепление МТБ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Завершены работы по подготовке основания для обустройства открытой площадки ГТО (акт №№ 1, 2, 3 от 04.06.25, акт №№ 1, 2 от 27.06.25, акт № 1 от 30.06.25). Приобретен спорт.инвентарь для отделения спортивной школы «Северная Олимпия» (тов.нак № 2383 от 15.09.25)	X	X	X
14.3.	Мероприятие 2.1.2.3. Организация работы уличных ледовых катков и спортивных площадок для массовых занятий физической культурой населения в границах МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	1 550,0	1 240,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	1 550,0	1 240,4
						ВИ	0,0	0,0
14.3.1.	Контрольное событие 29. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Обустроено не менее 16 уличных ледовых катков и 12 спортивных площадок в разных частях города (акт от 25.01.25, 25.02.25, 10.03.25)	X	X	X
15.	Основное мероприятие 2.1.3: Инициативные проекты	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	1 666,2	1 666,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	800,0	800,0
						МБ	866,2	866,2
						ВИ	0,0	0,0
15.1.	Мероприятие 2.1.3.1 Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	866,2	866,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	866,2	866,2
						ВИ	0,0	0,0
15.1.1.	Контрольное событие 30. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Приобретен спортивный инвентарь в рамках 2 проектов (УПД №372 от 15.04.25, счет № 49 от 06.06.25, тов.нак. № 46 от 24.07.25)	X	X	X
15.2 (Данное мероприятие будет включено в план реализации при следующем внесении изменений)	Мероприятие 2.1.3.2 Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	800,0	800,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	800,0	800,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
15.2.1.	Контрольное событие. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.07.2025	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК местному бюджету от 05.03.2025 г. № 5-47-р с Министерством физической культуры и спорта РК	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.2.2.	Контрольное событие. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Проведен частичный ремонт освещения лыжной трассы (акт №237 от 25.06.25). Приобретено спортивное оборудование (УПД №903 от 17.06.23, тов.нак. №12 от 23.06.25, тов.нак. № 15 от 10.07.25)	X	X	X
16.	Основное мероприятие 2.1.4: Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сферы, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
16.1.	Мероприятие 2.1.4.1. Выполнение работ, направленных на сбережение энергоресурсов и повышение энергетической эффективности	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
16.1.1.	Контрольное событие 31. Сданы отчеты учреждений о достижении целевых уровней снижения суммарного объема потребляемых энергоресурсов	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		X	X	X
17.	Основное мероприятие 2.1.5: Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
17.1.	Мероприятие 2.1.5.1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
17.1.1.	Контрольное событие 32. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи). Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		X	X	X
18.	Основное мероприятие 2.1.6: Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
18.1.	Мероприятие 2.1.6.1. Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
18.1.1.	Контрольное событие 33. Приняты и подписаны акты выполненных работ. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		X	X	X
19.	Основное мероприятие 2.1.7: Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	2 995,9	2 995,9
						ФБ	2 135,5	2 135,5
						РБ	830,4	830,4
						МБ	30,0	30,0
						ВИ	0,0	0,0
19.1.	Мероприятие 2.1.7.1: Приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих спортивную подготовку	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	2 995,9	2 995,9
						ФБ	2 135,5	2 135,5
						РБ	830,4	830,4
						МБ	30,0	30,0
						ВИ	0,0	0,0
19.1.1.	Контрольное событие 34. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.07.2025	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 12.05.2025 г. № 87701000-1-2025-025 с Министерством физической культуры и спорта РК	X	X	X
19.1.2.	Контрольное событие 35. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	спортивными школами приобретен спортивный инвентарь и оборудование для осуществления спортивной подготовки от 25.07.25 тов.нак № 2133,2129,29	X	X	X
20.	Основное мероприятие 2.1.8: Реализация мероприятий по государственной поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	315,9	315,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	221,1	221,1
						МБ	94,8	94,8
						ВИ	0,0	0,0
20.1.	Мероприятие 2.1.8.1: Оснащение спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	315,9	315,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	221,1	221,1
						МБ	94,8	94,8
						ВИ	0,0	0,0
20.1.1.	Контрольное событие 36. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.07.2025	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК местному бюджету от 04.06.2025 г. № 1-ГП-2025 с Министерством физической культуры и спорта РК.	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.1.2.	Контрольное событие 37. Принят товар и подписаны товарные накладные (акты приема-передачи)	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	приобретение лыжных ботинок (тов.нак № 2130 от 25.07.25)	X	X	X
21.	Основное мероприятие 2.2.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	301 003,6	223 710,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	75 387,9	53 484,3
						МБ	225 615,7	170 226,5
						ВИ	0,0	0,0
21.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Выполнение муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	301 003,6	223 710,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	75 387,9	53 484,3
						МБ	225 615,7	170 226,5
						ВИ	0,0	0,0
21.1.1.	Контрольное событие 38. Сданы отчеты учреждений физической культуры и спорта о выполнении муниципальных заданий	выполнено в срок	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Оказаны услуги населению учреждениями физической культуры и спорта в соответствии с доведенным муниципальным заданием. Все подведомственные муниципальные учреждения физической культуры и спорта представили свои отчеты об исполнении муниципальных заданий 20.01.2025 за 2024 год; 10.04.2025 за 1 квартал 2025 года., 10.07.25 за полугодие	X	X	X
22.	Основное мероприятие 2.2.2: Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	8 424,4	6 542,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	8 424,4	6 542,1
						ВИ	0,0	0,0
22.1.	Мероприятие 2.2.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов, участие в соревнованиях муниципального и регионального уровня сборных команд города	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	8 424,4	6 542,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	8 424,4	6 542,1
						ВИ	0,0	0,0
22.1.1.	Контрольное событие 39. Сданы отчеты от ответственных исполнителей об исполнении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	В рамках Календарного плана по итогам 9 месяцев текущего года проведено 252 спортивных мероприятий на территории г.Сыктывкара (51674 участников), а также 66 выездов на мероприятия за пределы г. Сыктывкара (1066 человека). По состоянию на 10.01.2025, 01.04.2025, на 01.07.25 все ответственные исполнители представили отчеты.	X	X	X
23.	Основное мероприятие 2.2.3: Пропаганда и популяризации физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Сыктывкар"	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.1.	Мероприятие 2.2.3.1: Размещение пресс-релизов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
23.1.1.	Контрольное событие 40. Публикации, статьи, размещенные в средствах массовой информации	выполнено в срок	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	в течение года	За 9 месяцев 2025 года вышло более 4000 публикаций в различных средствах массовой информации, в группе социальной сети "Вконтакте" Управления спорта, Центра спортивных мероприятий г. Сыктывкара. На официальных сайтах и группах социальной сети "Вконтакте" подведомственных учреждений.	X	X	X
24.	Основное мероприятие 2.2.4: Внедрение Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	600,0	450,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	600,0	450,0
						ВИ	0,0	0,0
24.1.	Мероприятие 2.2.4.1. Проведение комплекса спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	600,0	450,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	600,0	450,0
						ВИ	0,0	0,0
24.1.1.	Контрольное событие 41. Сданы отчеты от ответственных исполнителей об исполнении плана спорт мероприятий	выполнено в срок	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	30.06.2025 31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" приняли участие около 1257 человек (55 тестирований ГТО).	X	X	X
25.	Основное мероприятие 2.2.5: Реализация отдельных мероприятий ведомственного проекта «Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми» в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	3 288,0	3 288,0
						ФБ	2 343,7	2 343,7
						РБ	911,4	911,4
						МБ	32,9	32,9
						ВИ	0,0	0,0
25.1.	Мероприятие 2.2.5.1: Выполнение поставки комплектов спортивного оборудования	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		Всего	3 288,0	3 288,0
						ФБ	2 343,7	2 343,7
						РБ	911,4	911,4
						МБ	32,9	32,9
						ВИ	0,0	0,0
25.1.1.	Контрольное событие 42. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.07.2025	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету от 04.03.2025 г. № 87701000-1-2025-017 с Министерством физической культуры и спорта РК	X	X	X
25.1.2.	Контрольное событие 43. Приняты и подписаны акты выполненных работ	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Поставка и монтаж спортивного оборудования (УПД № 65 от 30.07.2025г)	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Основное мероприятие 2.3.1: Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
26.1.	Мероприятие 2.3.1.1: Организация обучения (повышение уровня квалификации, переподготовки кадров) специалистов подведомственных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт"	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Курсы повышения квалификации прошли: 10 человек (административно-управленческий персонал), 30 человек (тренеры-преподаватели/инструкторы-методисты)	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
26.1.1.	Контрольное событие 44. Получены сертификаты, удостоверения, свидетельства и пр. подтверждающие документы	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		X	X	X
27.	Основное мероприятие 2.3.2: Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
27.1.	Мероприятие 2.3.2.1: Участие в ежегодном Республиканском конкурсе среди тренеров, спортсменов Республики Коми; награждение специалистов государственными и ведомственными наградами	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025	Достигнуты. В 2025 году подведены итоги ежегодного конкурса: "Моя республика - спортивная республика" за 2024 год (приказ Минспорта РК от 17.03.2025 № 01-12/125), ряд тренеров отмечены наградами.	Всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
27.1.1.	Контрольное событие 45. Получены благодарности, грамоты, дипломы, сертификаты и пр.	срок не наступил	Заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Чукилев М.А.	31.12.2025		X	X	X
28.	Основное мероприятие 2.3.3: Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	X	Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	198,2	112,5
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	198,2	112,5
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
28.1.	Мероприятие 2.3.3.1. Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству	срок не наступил	Руководитель бухгалтерско-экономической службы управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Попова Т.А.	31.12.2025		Всего	198,2	112,5
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	198,2	112,5
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
28.1.1.	Контрольное событие 46. В Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" сдан отчет о расходовании Субвенции	выполнено в срок	Руководитель бухгалтерско-экономической службы управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Попова Т.А.	Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется в соответствии с реестром получателей компенсации. Ежеквартальные отчеты до 10.01.2025, 10.04.2025, 10.07.25г представлены в Департамент финансов	X	X	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 3 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы								
29.	Основное мероприятие 3.1.1: Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А. Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" Дудников М.М.	31.12.2025	X	Всего	44 226,9	29 738,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	44 226,9	29 738,6
						ВИ	0,0	0,0
30.	Основное мероприятие 3.1.2: Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	30,0	24,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	30,0	24,0
						ВИ	0,0	0,0
31.	Основное мероприятие 3.1.3: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	31.12.2025	X	Всего	50 604,8	47 303,5
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	8 003,4	6 189,0
						МБ	42 601,4	41 114,5
						ВИ	0,0	0,0
X	Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" (ИТОГО)	X	X	X	X	Всего	1 412 222,8	995 098,8
						ФБ	15 948,9	15 948,9
						РБ	606 007,0	354 889,3
						МБ	787 281,0	621 285,9
						ВИ	2 985,9	2 974,7
Эффективность = Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 * 100 = (29/49)+(995 098,8/1 412 222,8)/2*100= 64,5% Муниципальная программа является Эффективной по итогам реализации за 3 квартал 2025 года								

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: "Развитие образования" отчетный период: 9 месяцев 2025 г.

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"								
1	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"		Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В.	31.12.2025	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет - 100%. Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Сыктывкар" качеством реализации образовательных программ - 90%	всего	3 184 170,4	2 338 322,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	2 742 077,0	1 968 299,4
						МБ	442 093,4	370 022,8
						ВИ	0,0	0,0
1	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	x	Заместители начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гуторова О.В., Гудырева Т.А.	31.12.2025	x	всего	410 065,9	342 385,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	5 487,9	3 276,8
						МБ	404 578,0	339 109,1
						ВИ		
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025		всего	376 444,9	319 071,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	376 444,9	319 071,6
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 1. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями	выполнено в срок	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	ежеквартально до 18 числа месяца следующего за отчетным кварталом	Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями по состоянию на 31.12.2024г. проведен своевременно 17.01.2025. Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями по состоянию на 31.03.2025г. проведен своевременно 15.04.2025. Мониторинг выполнения муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными организациями по состоянию на 30.06.2025г. проведен своевременно 16.07.2025.	x	x	x
1.2.	Мероприятие 1.1.1.2. Оплата муниципальными образовательными организациями платежей по коммунальным услугам (ТКО)	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025		всего	7 310,7	4 452,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	3 655,4	2 226,0
						МБ	3 655,3	2 226,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 2. Проведен мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными образовательными	выполнено в срок	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО	Ежемесячно до 10 числа месяца	Мониторинг кредиторской задолженности по оплате муниципальными организациями расходов по коммунальным услугам по состоянию проводится своевременно.	x	x	x
1.3.	Мероприятие 1.1.1.3. Обеспечение выполнения муниципального задания иными организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025		всего	26 310,3	18 862,3
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	1 832,5	1 050,8
						МБ	24 477,8	17 811,5
						ВИ	0,0	0,0

	Контрольное событие 7. Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций)	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025		x	x	x
3.	Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гугорова О.В.	31.12.2025	x	всего	112 911,2	52 340,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	112 911,2	52 340,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие 1.1.3.1. Выполнение административных процедур в соответствии с требованиями административного регламента "Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	срок не наступил	Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений" Суздалова А.А.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 8. Приняты и рассмотрены заявления на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	выполнено в срок	Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений" Суздалова А.А.	по мере поступления заявлений	За 9 месяцев 2025г. принято и своевременно рассмотрено 4725 заявлений на предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	x	x	x

	Контрольное событие 9. Выданы уведомления о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера или об отказе в предоставлении муниципальной услуги	выполнено в срок	Директор МБУ "Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" и подведомственных ему учреждений" Суздалова А.А.	в регламентные сроки	За период 9 месяцев 2025г. своевременно выдано 3074 решений о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования с указанием ее размера и 1651 решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги.	x	x	x
3.2.	Мероприятие 1.1.3.2. Финансирование расходов, направленных на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025		всего	112 911,2	52 340,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	112 911,2	52 340,0
						МБ	0,0	0,0
	ВИ	0,0	0,0					
	Контрольное событие 10. Определен объем расходов, связанных с назначением компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025		x	x	x
4.	Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гугорова О.В.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
	ВИ	0,0	0,0					
4.1.	Мероприятие 1.1.5.1. Выполнение муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
	ВИ	0,0	0,0					
	Контрольное событие 11. Проведен мониторинг исполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями планов мероприятий, предусмотренных паспортами архитектурной доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		x	x	x
5.	Основное мероприятие 1.1.6. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гугорова О.В.	31.12.2025		всего	53 623,7	47 022,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	16 836,1	16 836,1
						МБ	36 787,6	30 185,9
	ВИ	0,0	0,0					
5.1.	Мероприятие 1.1.6.1. Выполнение ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		всего	44 476,1	40 259,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	15 481,0	15 481,0
						МБ	28 995,1	24 778,9
	ВИ	0,0	0,0					
	Контрольное событие 12. Проведен мониторинг выполнения ремонтных работ организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		x	x	x
5.2.	Мероприятие 1.1.6.2. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности муниципальными дошкольными образовательными организациями	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гугорова О.В.	31.12.2025		всего	1 505,6	1 505,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	1 355,1	1 355,1
						МБ	150,5	150,5
	ВИ							
	Контрольное событие 13. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению антитеррористической защищенности	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		x	x	x
	Контрольное событие 14. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по обеспечению пожарной безопасности	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		x	x	x
	Контрольное событие 15. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по устранению предписаний органов Государственного пожарного надзора	выполнено в срок	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем	Мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по исполнению требований органов Государственного пожарного надзора проведен своевременно: 09.01.2025г., 04.02.2025г., 04.03.2025г., 04.04.2025г., 05.05.2025., 04.06.2025, 04.07.2025, 05.08.2025, 05.09.2025. Предписаний органов Госпожнадзора нет.	x	x	x

5.3.	Мероприятие 1.1.6.6. Обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тугорова О.В.	31.12.2025		всего	7 642,0	5 256,5								
						ФБ	0,0	0,0								
						РБ	0,0	0,0								
						МБ	7 642,0	5 256,5								
						ВИ	0,0	0,0								
6.	Контрольное событие 16. Отчет о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержание) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования	выполнено в срок	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом		Отчет за 1 квартал 2025 г. о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержания) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования подготовлен своевременно 18.04.2025.	x	x	x							
						Отчет за 1 полугодие 2025 г. о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержания) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования подготовлен своевременно 20.06.2025.										
						Отчет за 9 месяцев 2025 г. о расходовании средств на обеспечение функционирования (содержания) объектов муниципальных дошкольных образовательных организаций, не имеющих лицензию на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования подготовлен своевременно 19.09.2025.										
6.1.	Основное мероприятие 1.1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тугорова О.В.	31.12.2025		x	всего	2 656,2	1 570,5							
							ФБ	0,0	0,0							
							РБ	2 656,2	1 570,5							
							МБ	0,0	0,0							
							ВИ	0,0	0,0							
6.1.	Мероприятие 1.1.7.1. Обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025			всего	2 656,2	1 570,5							
							ФБ	0,0	0,0							
							РБ	2 656,2	1 570,5							
							МБ	0,0	0,0							
							ВИ	0,0	0,0							
7.	Контрольное событие 17. Начислена компенсация педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	срок не наступил	Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тимина И.В.	31.12.2025			x	x	x							
							7.	Основное мероприятие 1.1.8. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей"	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ивлева Т.С.	31.12.2025		x	всего	0,0	0,0
														ФБ	0,0	0,0
														РБ	0,0	0,0
														МБ	0,0	0,0
ВИ	0,0	0,0														
7.1.	Мероприятие 1.1.8.1. Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025			всего	0,0	0,0							
							ФБ	0,0	0,0							
							РБ	0,0	0,0							
							МБ	0,0	0,0							
							ВИ	0,0	0,0							
8.	Контрольное событие 18. Проведен мониторинг предоставления услуг методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в муниципальных дошкольных образовательных организациях	выполнено в срок	Начальник отдела развития дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчетным месяцем			x	x	x							
							8.	Основное мероприятие 1.1.10. Реализация инициативных проектов в сфере образования	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Тугорова О.В.	31.12.2025		x	всего	2 327,8	2 327,8
														ФБ	0,0	0,0
														РБ	1 600,0	1 600,0
														МБ	727,8	727,8
ВИ	0,0	0,0														
8.1.	Мероприятие 1.1.10.1. Реализация народных проектов в рамках реализации проекта "Народный бюджет" в Республике Коми	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025			всего	1 777,8	1 777,8							
							ФБ	0,0	0,0							
							РБ	1 600,0	1 600,0							
							МБ	177,8	177,8							
							ВИ	0,0	0,0							

	Контрольное событие 19. Проведен мониторинг выполнения работ муниципальными дошкольными образовательными организациями по реализации народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		x	x	x
8.2.	Мероприятие 1.1.10.2. Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		всего	550,0	550,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	550,0	550,0
ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 20. Проведен мониторинг выполнения мероприятий муниципальными дошкольными образовательными организациями по реализации инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар" прошедших отбор	срок не наступил	Заместитель начальника отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Туголуков Л.Г.	31.12.2025		x	x	x
9.	Основное мероприятие 1.2.1. Развитие кадровых ресурсов муниципальной системы дошкольного образования	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С.	31.12.2025		x	x	x
						всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
МБ	0,0	0,0						
ВИ	0,0	0,0						
9.1.	Мероприятие 1.2.1.1. Организация методического сопровождения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 21. Проведен анализ результатов деятельности базовых дошкольных образовательных организаций и городских методических объединений	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		x	x	x
9.2.	Мероприятие 1.2.1.2. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 22. Проведен мониторинг участия педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		x	x	x
10.	Основное мероприятие 1.2.2. Развитие инновационного опыта работы муниципальных дошкольных образовательных организаций	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Иевлева Т.С.	31.12.2025		x	x	x
						всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
МБ	0,0	0,0						
ВИ	0,0	0,0						
10.1.	Мероприятие 1.2.2.1. Организация и проведение муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 23. Осуществлен анализ результатов проведения муниципальных мероприятий по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		x	x	x
10.2.	Мероприятие 1.2.2.2. Содействие участию муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		x	x	x
	Контрольное событие 24. Проведен мониторинг участия руководящих и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в республиканских и всероссийских мероприятиях по выявлению, распространению и поддержке инновационного опыта	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		x	x	x

11.	Основное мероприятие 1.2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Ивлева Т.С.	31.12.2025	x	всего	0,0	0,0						
						ФБ	0,0	0,0						
						РБ	0,0	0,0						
						МБ	0,0	0,0						
						ВИ	0,0	0,0						
11.1.	Мероприятие 1.2.3.1. Проведение муниципальных мероприятий для детей по различным направлениям	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0						
						ФБ	0,0	0,0						
						РБ	0,0	0,0						
						МБ	0,0	0,0						
						ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 25. Проведен мониторинг участия детей в муниципальных мероприятиях по различным направлениям	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		x	x	x						
						11.2.	Мероприятие 1.2.3.2. Организация предоставления дополнительного образования для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 26. Проведен мониторинг предоставления дополнительного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела развития дошкольного образования Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Коданева Е.Н.	31.12.2025		x	x	x						

Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"										
	Подпрограмма 2 "Развитие общего и дополнительного образования"		Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю.	31.12.2025				всего	5 118 173,6	4 036 879,9
								ФБ	736 336,2	622 761,5
								РБ	3 698 721,1	2 888 488,6
								МБ	682 619,9	525 629,8
								ВИ	496,4	0,0
12.	Основное мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальных дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ	x	Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Геллерт Е.Е., Дышев А.А.	31.12.2025			x	всего	3 242 304,6	2 490 324,0
								ФБ	0,0	0,0
								РБ	3 242 304,6	2 490 324,0
								МБ	0,0	0,0
								ВИ	0,0	0,0
12.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.	31.12.2025				всего	0,0	0,0
								ФБ	0,0	0,0
								РБ	0,0	0,0
								МБ	0,0	0,0
								ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 27. Приемка вневедомственной комиссией 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	3 квартал 2025				x	x	x
12.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025				всего	3 242 304,6	2 490 324,0
								ФБ	0,0	0,0
								РБ	3 242 304,6	2 490 324,0
								МБ	0,0	0,0
								ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 28. Выполнено муниципальное задание 37 муниципальных общеобразовательных организациями (отчет о выполнении муниципальных заданий)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом				x	x	x
12.3.	Мероприятие 2.1.1.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025				всего	0,0	0,0
								ФБ	0,0	0,0
								РБ	0,0	0,0
								МБ	0,0	0,0
								ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 29. Закуплены учебники и учебные пособия (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	3 квартал 2025				x	x	x
12.4.	Мероприятие 2.1.1.4. Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	31.12.2025				всего	0,0	0,0
								ФБ	0,0	0,0
								РБ	0,0	0,0
								МБ	0,0	0,0
								ВИ	0,0	0,0

	Контрольное событие 30. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования (Информация)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	3 квартал 2025	По состоянию на 01.09.2025 37 муниципальных общеобразовательных организаций перешли на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования, что составляет 100%. В 2025-2026 учебном году учащиеся 1-11 классов перешли на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам.	x	x	x
12.5.	Мероприятие 2.1.1.5. Организация изучения в муниципальных образовательных организациях коми языка как родного и учебных предметов этнокультурной направленности, связанных с изучением государственного коми языка, истории, литературы, культуры коми народа	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 31. Проведен мониторинг реального функционирования коми языка в муниципальных образовательных организациях (информация)	выполнено в срок	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.	3 квартал 2025	Мониторинг проведен в срок до 01.09.2025, в муниципальных общеобразовательных организациях коми язык изучают 19985 учащихся.	x	x	x
12.6.	Мероприятие 2.1.1.6. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года	срок не наступил	Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 32. Обеспечено 100% повышение квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам	выполнено в срок	Директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	3 квартал 2025	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам	x	x	x
12.7.	Мероприятие 2.1.1.7. Обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в общеобразовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушаква А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

	Контрольное событие 33. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	выполнено в срок	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	<p>Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в МО ГО "Сыктывкар" в 1 квартале 2025 года - 96,5 %. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций проведен 07.04.2025.</p> <p>Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в МО ГО "Сыктывкар" в 1 полугодии 2025 года - 99,02 %. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций проведен 07.07.2025.</p> <p>Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в МО ГО "Сыктывкар" за 9 месяцев 2025 года - 101,28 %.</p> <p>По итогам 2025 года целевые показатели будут выполнены на 100%.</p>	x	x	x
12.8.	Мероприятие 2.1.1.8. Сохранение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
12.9.	Мероприятие 2.1.1.9. Исполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций)	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 34. Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
12.9.	Мероприятие 2.1.1.9. Исполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций)	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 35. Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
13.	Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	x	Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А.	31.12.2025		всего	638 057,7	500 341,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	120 732,7	88 124,7
						МБ	517 325,0	412 216,5
						ВИ	0,0	0,0
13.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.	31.12.2025		всего	337 729,8	267 392,7
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	850,0	0,0
						МБ	336 879,8	267 392,7
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 36. Вневедомственной комиссией принято 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях)	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В.	31.12.2025		x	x	x
13.2.	Мероприятие 2.1.2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования детей	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025		всего	291 945,7	227 391,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	115 691,6	85 346,0
						МБ	176 254,1	142 045,1
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 37. Вневедомственной комиссией принято 8 образовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025		x	x	x

	Контрольное событие 38. Обеспечено функционирование муниципальных организаций дополнительного образования (отчет о выполнении муниципального социального заказа)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	<p>Мониторинг выполнения муниципального заказа по состоянию на 31.03.2025г. проведен своевременно 04.04.2025.</p> <p>Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.</p> <p>По состоянию на 30.06.2025 обеспечено функционирование 8 муниципальных организаций дополнительного образования с общим охватом 18511 учащихся. По итогам 6 месяцев 2025 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены. Мониторинг выполнения муниципального заказа по состоянию на 30.06.2025 проведен своевременно 03.07.2025.</p> <p>Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.</p> <p>По состоянию на 30.09.2025 обеспечено функционирование 8 муниципальных организаций дополнительного образования с общим охватом 19523 учащихся. По итогам 9 месяцев 2025 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-заочная форма) выполнены.</p>	x	x	x														
13.3.	Мероприятие 2.1.2.3. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025			<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>8 382,2</td><td>5 557,4</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>4 191,1</td><td>2 778,7</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>4 191,1</td><td>2 778,7</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	8 382,2	5 557,4	ФБ	0,0	0,0	РБ	4 191,1	2 778,7	МБ	4 191,1	2 778,7	ВИ	0,0	0,0
всего	8 382,2	5 557,4																				
ФБ	0,0	0,0																				
РБ	4 191,1	2 778,7																				
МБ	4 191,1	2 778,7																				
ВИ	0,0	0,0																				
	Контрольное событие 39. Своевременно выполнены условия действующих договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x														
14.	Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	x	Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А.	31.12.2025			x															
	Мероприятие 2.1.3.1. Выполнение работ по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	31.12.2025			<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	0,0	0,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	0,0	0,0	ВИ	0,0	0,0
всего	0,0	0,0																				
ФБ	0,0	0,0																				
РБ	0,0	0,0																				
МБ	0,0	0,0																				
ВИ	0,0	0,0																				
14.1.	Контрольное событие 40. Проведены работы по обустройству пандусов и входных групп в муниципальных общеобразовательных организациях (информация о выполненных работах)	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	4 квартал 2025		x	x	x														
15.	Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	x	Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А.	31.12.2025			<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>259 742,2</td><td>160 944,5</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>166 495,9</td><td>104 343,6</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>64 748,4</td><td>40 578,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>28 497,9</td><td>16 022,9</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	259 742,2	160 944,5	ФБ	166 495,9	104 343,6	РБ	64 748,4	40 578,0	МБ	28 497,9	16 022,9	ВИ	0,0	0,0
всего	259 742,2	160 944,5																				
ФБ	166 495,9	104 343,6																				
РБ	64 748,4	40 578,0																				
МБ	28 497,9	16 022,9																				
ВИ	0,0	0,0																				
15.1.	Мероприятие 2.1.4.1. Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н., Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" Бабешко М.И.	31.12.2025			<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>233 580,1</td><td>146 385,5</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>166 495,9</td><td>104 343,6</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>64 748,4</td><td>40 578,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>2 335,8</td><td>1 463,9</td></tr> </table>	всего	233 580,1	146 385,5	ФБ	166 495,9	104 343,6	РБ	64 748,4	40 578,0	МБ	2 335,8	1 463,9			
всего	233 580,1	146 385,5																				
ФБ	166 495,9	104 343,6																				
РБ	64 748,4	40 578,0																				
МБ	2 335,8	1 463,9																				
	Контрольное событие 41. Выполнены мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в части показателя в соответствии с Соглашением на предоставление субсидии на организацию питания (Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	4 квартал 2025		x	x	x														

15.2.	Мероприятие 2.1.4.2. Обеспечение питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	26 162,1	14 559,0												
						ФБ	0,0	0,0												
						РБ	0,0	0,0												
						МБ	26 162,1	14 559,0												
						ВИ	0,0	0,0												
16.	Основное мероприятие 2.2.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	x	Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А.	31.12.2025	x	всего	113 241,7	88 594,8												
						ФБ	0,0	0,0												
						РБ	18 035,0	18 035,0												
						МБ	95 206,7	70 559,8												
						ВИ	0,0	0,0												
16.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Проведение ремонтных работ и благоустройство территорий в муниципальных образовательных организациях	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	111 736,1	87 089,2												
						ФБ	0,0	0,0												
						РБ	16 680,0	16 680,0												
						МБ	95 056,1	70 409,2												
						ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 43. Выполнены текущие ремонтные работы (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	3 квартал 2025	В период с 01.08.2025 по 14.08.2025 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году и работе в зимних условиях, из них 5 муниципальных общеобразовательных организаций приняты с замечаниями: МАОУ "СОШ № 1", МАОУ "СОШ № 22", МАОУ "СОШ № 31", МАОУ "СОШ № 38" в связи с тем, что на момент приемки не все запланированные работы в рамках капитального ремонта были завершены. По итогам приемки 37 муниципальных общеобразовательных организаций признаны готовыми к новому учебному году и составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.	x	x	x												
							Контрольное событие 44. Вневедомственной комиссией приняты 37 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Приказ по итогам готовности ОО к новому учебному году и работе в зимних условиях)	выполнено в срок	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	3 квартал 2025	В период с 01.08.2025 по 14.08.2025 межведомственной муниципальной комиссией проведена приемка готовности 37 муниципальных общеобразовательных организаций к новому 2025-2026 учебному году и работе в зимних условиях, из них 5 муниципальных общеобразовательных организаций приняты с замечаниями: МАОУ "СОШ № 1", МАОУ "СОШ № 22", МАОУ "СОШ № 31", МАОУ "СОШ № 38" в связи с тем, что на момент приемки не все запланированные работы в рамках капитального ремонта были завершены. По итогам приемки 37 муниципальных общеобразовательных организаций признаны готовыми к новому учебному году и составлено 37 актов проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях.	x	x	x						
												16.2.	Мероприятие 2.2.1.2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	31.12.2025		всего	849,0	849,0
																		ФБ	0,0	0,0
																		РБ	764,1	764,1
МБ	84,9	84,9																		
ВИ	0,0	0,0																		
16.3.	Мероприятие 2.2.1.3. Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	31.12.2025		всего	656,6	656,6												
						ФБ	0,0	0,0												
						РБ	590,9	590,9												
						МБ	65,7	65,7												
						ВИ	0,0	0,0												
16.4.	Мероприятие 2.2.1.5. Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев	31.12.2025		всего	0,0	0,0												
						ФБ	0,0	0,0												
						РБ	0,0	0,0												
						МБ	0,0	0,0												
						ВИ	0,0	0,0												

			А.Ю., Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" Бабешко М.И.			ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 47. Проведены работы по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году)	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю., Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" Бабешко М.И.	30.09.2025		x	x	x
16.5.	Мероприятие 2.2.1.6. Создание условий для маломобильных групп населения	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
Контрольное событие 48. Проведены работы по обустройству беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в муниципальные общеобразовательные организации	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., консультант отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Цуварев А.Ю.	31.12.2025		x	x	x	
17.	Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми	x	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025	x	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
17.1.	Мероприятие 2.2.2.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
Контрольное событие 49. Сохранен уровень заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x	
18.	Основное мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	x	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025	x	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
18.1.	Мероприятие 2.2.3.1. Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей установленному целевому показателю средней заработной платы в учреждениях дополнительного образования	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 50. Мониторинг средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	выполнено в срок	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в МО ГО "Сыктывкар" в 1 квартале 2025 года - 96,5 %. Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в МО ГО "Сыктывкар" в 1 полугодии 2025 года - 99,02 %. Достижение целевого показателя заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций в МО ГО "Сыктывкар" за 9 месяцев 2025 года - 101,28 %. По итогам 2025 года целевые показатели будут выполнены на 100%.	x	x	x
18.2.	Мероприятие 2.2.3.2. Сохранение предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
Контрольное событие 51. Мониторинг показателя предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x	
18.3.	Мероприятие 2.2.3.3. Исполнение мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций)	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

	Контрольное событие 52. Мониторинг выполнения мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования в части муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей)	срок не наступил	Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
19.	Основное мероприятие 2.2.5. Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Современная школа"	x	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., и.о. начальника бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В., Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А.	31.12.2025	x	всего	6 277,5	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	5 781,1	0,0
						ВИ	496,4	0,0
19.1.	Мероприятие 2.2.5.1. Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., и.о. начальника бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025		Всего	4 192,5	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	4 192,5	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 53. Утверждена проектно-сметная и рабочая документация по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан"	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., и.о. начальника бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025	В 2023 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации на 5 590,0 тыс. рублей и оплачен 30 % аванс в сумме 1 397,5 тыс. рублей. Контракт планируется оплатить в 4 квартале 2025 г.	x	x	x
	Контрольное событие 54. Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Корпус школы на 600 мест в районе улицы Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан"	выполнено в срок	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., и.о. начальника бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	02.06.2025	В 2024 г. получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Подрядчиком организована работа по устранению замечаний и повторному прохождению государственной экспертизы за счет собственных средств. 02.06.2025 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы.	x	x	x
19.2.	Мероприятие 2.2.5.2. Строительство школы на 600 мест по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., и.о. начальника бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025		Всего	2 085,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	1 588,6	0,0
						ВИ	496,4	0,0
	Контрольное событие 55. Заключен договор на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документации по объекту "Школа на 600 мест по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская"	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., и.о. начальника бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025	Контракт не заключен	x	x	x
	Контрольное событие 56. Заключен договор на выполнение работ по проведению государственной экспертизы по объекту "Школа на 600 мест по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская"	срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., и.о. начальника бюджетного учреждения "УКС МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025	Контракт не заключен	x	x	x
20.	Основное мероприятие 2.2.8. Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей	x	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025	x	всего	22 383,4	13 404,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	22 383,4	13 404,8
						ВИ	0,0	0,0
20.1.	Мероприятие 2.2.8.1. Обеспечение деятельности Муниципального опорного центра по организации работы системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025		всего	22 383,4	13 404,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	22 383,4	13 404,8
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 57. Проведен мониторинг проведения оценки мероприятий в системе персонализированного финансирования дополнительного образования детей муниципальных учреждений дополнительного образования в МО	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025		x	x	x
21.	Основное мероприятие 2.2.9. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	x	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Дышев А.А., Начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025	x	всего	3 369,1	2 068,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	3 369,1	2 068,4
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

	Контрольное событие 58. Выплатена ежемесячная денежная компенсация на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	выполнено в срок	Заместитель начальника отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кислякова М.Н.	ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Ежемесячная денежная компенсация за 9 месяцев 2025 г. предоставлена 91 получателю. По состоянию на 30.09.2025 просроченной задолженности по выплате денежной компенсации нет.	x	x	x
22.	Основное мероприятие 2.2.11. Реализация инициативных проектов в сфере образования	x	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	31.12.2025	x	всего	3 330,3	3 330,3
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	2 323,1	2 323,1
						МБ	1 007,2	1 007,2
						ВИ	0,0	0,0
22.1.	Мероприятие 2.2.11.1. Реализация народных проектов в рамках реализации проектов "Народный бюджет". Пилотных проектов школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в Республике Коми	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	31.12.2025		всего	2 581,2	2 581,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	2 323,1	2 323,1
						МБ	258,1	258,1
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 59. Реализованы муниципальными образовательными организациями региональные проекты "Народный бюджет" в сфере образования на территории МО ГО "Сыктывкар" в 2025 году	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
	Контрольное событие 60. Реализованы муниципальными образовательными организациями проекты школьного инициативного бюджетирования "Народный бюджет в школе" в 2025 году	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	31.12.2025		x	x	x
22.2.	Мероприятие 2.2.11.2. Реализация инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	749,1	749,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	749,1	749,1
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 61. Проведен мониторинг выполнения мероприятий по реализации инициативных проектов на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
23.	Основное мероприятие 2.2.12 "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Все лучшее детям"	x	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025	x	всего	620 936,6	620 936,6
						ФБ	362 032,1	362 032,1
						РБ	246 485,9	246 485,9
						МБ	12 418,6	12 418,6
						ВИ		
23.1.	Мероприятие 2.2.12.1 Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий образовательных организаций	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	620 936,6	620 936,6
						ФБ	362 032,1	362 032,1
						РБ	246 485,9	246 485,9
						МБ	12 418,6	12 418,6
						ВИ		
	Контрольное событие 62. Проведение ремонтных работ участвующих в программе капитального ремонта "Модернизация школьных систем образования" образовательных организаций	просрочено	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	30.09.2025	На 01.09.2025 ремонтные работы завершены в 6 учреждениях образования из 7 (МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 21, МАОУ СОШ № 22, МАОУ СОШ № 38, МАОУ Гимназия им.А.С. Пушкина) по программе капитального ремонта, запланированного на 2025 год. По МАОУ СОШ № 31 подрядчиком нарушены сроки окончания работ. Планируемая дата завершения 17.11.2025. Ведется претензионная работа.	x	x	x
	Контрольное событие 63. Оснащение участвующих в программе капитального ремонта "Модернизация школьных систем образования" образовательных организаций средствами обучения и воспитания	срок не наступил	Начальник отдела общего образования управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Порошкина О.В., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x

24.	Основное мероприятие 2.2.13 "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Педагоги и наставники"	x	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025	x	всего	208 530,5	156 935,3
						ФБ	207 808,2	156 385,8
						РБ	722,3	549,5
						МБ	0,0	0,0
						ВИ		
24.1.	Мероприятие 2.2.13.1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.			всего	4 915,1	3 696,3
						ФБ	4 915,1	3 696,3
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 64. Обеспечено выполнение Соглашения по предоставлению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
24.2.	Мероприятие 2.2.13.2 Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	14 445,2	10 989,0
						ФБ	13 722,9	10 439,5
						РБ	722,3	549,5
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 65. Обеспечено выполнение Соглашения по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
24.3.	Мероприятие 2.2.13.3 Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	189 170,2	142 250,0
						ФБ	189 170,2	142 250,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 66. Обеспечено выполнение Соглашения по предоставлению выплат денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	срок не наступил	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., начальник отдела финансово-экономической работы управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушакова А.Н.	31.12.2025		x	x	x
Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"								
	Подпрограмма 3 "Дети и молодежь города Сыктывкара"		Начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю.	31.12.2025		всего	95 807,2	90 833,7
						ФБ	26 532,4	26 532,4
						РБ	36 535,5	36 524,3
						МБ	32 739,3	27 777,0
						ВИ	0,0	0,0
25.	Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей	x	Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Геллерт Е.Е., начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025	x	всего	23 122,8	23 104,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	13 873,7	13 862,5
						МБ	9 249,1	9 241,7
						ВИ	0,0	0,0
25.1.	Мероприятие 3.1.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., главный бухгалтер управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Комарова Л.А., Директор МКУ "ЦОД ОО" Бабешко М.И.	31.12.2025		всего	23 122,8	23 104,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	13 873,7	13 862,5
						МБ	9 249,1	9 241,7
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 67. Открыты оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., Директор МКУ "ЦОД ОО" Бабешко М.И.	ежемесячно	В первом полугодии работали 37 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием с охватом 8354 ребенка, 31 лагерь труда и отдыха с охватом 806 подростков от 14 до 18 лет. Отчет о проведении оздоровительной кампании вносится в ПК АРИСМО по состоянию на 01 число каждого месяца. Итоги организации работы за 9 месяцев: 75 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием с охватом 10913, 42 лагеря труда и отдыха с охватом 1233 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Отчет о проведении оздоровительной кампании вносится в ПК АРИСМО по состоянию на 01 число каждого месяца.	x	x	x

	Контрольное событие 68. Скомпонованы группы учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., Директор МАУ "ЦОД ОО" Бабешко М.И.	ежеквартально	За 1 полугодие 2025 года в детские лагеря - на территории Республики Коми выехали 220 детей. За 9 месяцев 2025 года в детские лагеря на территории Республики Коми выехали 797 детей	x	x	x
26.	Основное мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Социальная активность"	x	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025	x	всего	0	0
						ФБ	0	0
						РБ	0	0
						МБ	0	0
26.1.	Мероприятие 3.2.1.1. Развитие деятельности общественных и иных объединений	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025		всего	0	0
						ФБ	0	0
						РБ	0	0
						МБ	0	0
	Контрольное событие 69. Организованы молодежные форумы, слеты, сборы	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	4 квартал 2025		x	x	x
	Контрольное событие 70. Обеспечена деятельность муниципального Центра волонтерства и добровольчества (охват добровольческой деятельности не менее 20 % от общего числа детей и молодежи)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	4 квартал 2025		x	x	x
27.	Основное мероприятие 3.3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей, стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи	x	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025	x	всего	746,8	500,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	246,8	246,8
						МБ	500,0	253,6
27.1.	Мероприятие 3.3.1.1. Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях, предоставление грантов по поддержке молодежных инициатив	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025		всего	746,8	500,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	246,8	246,8
						МБ	500,0	253,6
	Контрольное событие 71. Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	4 квартал 2025		x	x	x
	Контрольное событие 72. Проведены мероприятия, направленные на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, обеспечена деятельность военно-патриотических клубов	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	4 квартал 2025		x	x	x
	Контрольное событие 73. Обеспечено проведение фестивалей, конкурсов, форумов и конференций (не менее 10 мероприятий)	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	4 квартал 2025		x	x	x
28.	Основное мероприятие 3.4.1. Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи, поддержки общественно-значимых инициатив	x	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025	x	всего	18 080,9	13 372,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	372,2	372,2
						МБ	17 708,7	13 000,2
28.1.	Мероприятие 3.4.1.1. Обеспечение реализации мероприятий по исполнению учреждением по организации работы с молодежью муниципального задания	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025		всего	16 982,9	12 762,4
						ФБ		
						РБ	372,2	372,2
						МБ	16 610,7	12 390,2
						ВИ	0,0	0,0

	Контрольное событие 74. Обеспечено функционирование муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	<p>Для реализации мероприятий молодежной политики на территории МО ГО "Сыктывкар" обеспечено функционирование МАУ "Молодежный центр г.Сыктывкара". По итогам 6 месяцев 2025 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации молодежной политики выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Мониторинг выполнения муниципального задания по состоянию на 31.03.2025 проведен своевременно 04.04.2025</p> <p>По итогам 9 месяцев 2025 года показатели, характеризующие качество услуги по реализации молодежной политики выполнены. Отклонение значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, от установленных показателей не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Мониторинг выполнения муниципального задания по состоянию на 30.06.2025 проведен своевременно 06.07.2025</p>	x	x	x													
28.2.	Мероприятие 3.4.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	31.12.2025		<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>1 098,0</td><td>610,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>1 098,0</td><td>610,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	1 098,0	610,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	1 098,0	610,0	ВИ	0,0	0,0
всего	1 098,0	610,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	1 098,0	610,0																			
ВИ	0,0	0,0																			
	Контрольное событие 75. Своевременно обеспечены ежемесячные выплаты стипендий учащимся	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	Ежемесячно	<p>В соответствии с приказами управления образования АМО ГО "Сыктывкар" от 25.09.2024 № 789 "Об итогах проведения конкурса по отбору кандидатов – учащихся муниципальных образовательных организаций на присуждение стипендии главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации" назначена стипендия Главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года в размере 1000 рублей получили 93 учащихся 11-х классов, 28 учащихся муниципальных организаций дополнительного образования, 1 учащийся муниципальной образовательной организации активиста первичного отделения «Движения Первых» (всего 122 стипендиата). Выплаты производятся своевременно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.</p> <p>В соответствии с приказами управления образования АМО ГО "Сыктывкар" от 25.09.2025 № 710 "Об итогах проведения конкурса по отбору кандидатов – учащихся муниципальных образовательных организаций на присуждение стипендии главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации" назначена стипендия Главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации с 1 сентября 2025 года по 31 мая 2026 года в размере 1000 рублей получили 131 учащихся 11-х классов, 25 учащихся муниципальных организаций дополнительного образования (всего 156 стипендиатов). Выплаты производятся своевременно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.</p>	x	x	x													
29.	Основное мероприятие 3.5.1. Проведение комплекса мероприятий для мотивирования детей и молодежи по формированию здорового образа жизни	x	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025	x	<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>34,0</td><td>34,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>34,0</td><td>34,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	34,0	34,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	34,0	34,0	ВИ	0,0	0,0
всего	34,0	34,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	34,0	34,0																			
ВИ	0,0	0,0																			
29.1.	Мероприятие 3.5.1.1. Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних	срок не наступил	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	31.12.2025		<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>34,0</td><td>34,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>34,0</td><td>34,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	34,0	34,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	34,0	34,0	ВИ	0,0	0,0
всего	34,0	34,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	34,0	34,0																			
ВИ	0,0	0,0																			

	Контрольное событие 76. Проведены мероприятия, направленные на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных проявлений среди несовершеннолетних	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С.	ежеквартально	<p>На 30.06.2025 проведены следующие мероприятия: городские соревнования среди учащихся муниципальных организаций дополнительного образования: мини-футболу, баскетболу, волейболу. Мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях: зимний фестиваль ГТО среди учащихся и работников образовательных организаций. Охват составил более 20 000 учащихся. Выпущен журнал «Вестник» № 1, 2025 год «Благополучная семья – залог здорового ребенка» - 65 экз.</p> <p>На 30.09.2025 проведены следующие мероприятия: городские соревнования среди учащихся муниципальных организаций дополнительного образования: мини-футболу, баскетболу, волейболу. Мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях: зимний фестиваль ГТО среди учащихся и работников образовательных организаций. Охват составил более 23 000 учащихся. Выпущен журнал «Вестник» № 1, 2025 год «Благополучная семья – залог здорового ребенка» - 65 экз.</p>	x	x	x
	Контрольное событие 77. Организована деятельность школьных спортивных клубов (не менее 28 клубов)	выполнено в срок	Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Меньшикова Т.С., директор МУ ДПО "ЦРО" Гузь И.Н.	ежеквартально	<p>На базе муниципальных образовательных организаций функционирует 38 школьных спортивных клубов (100%), с общим охватом 6775 участников, в рамках деятельности которых организуются и проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в рамках XXIV Коми Республиканской Спартакиады обучающихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке»: муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч", Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся МОО. Учащиеся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания", с общим охватом более 20 000тыс. учащихся.</p> <p>На базе муниципальных образовательных организаций функционирует 38 школьных спортивных клубов (100%), с общим охватом 4188 участников, в рамках деятельности которых организуются и проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в рамках XXIV Коми Республиканской Спартакиады обучающихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке»: муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч", Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся МОО. Учащиеся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания", с общим охватом более 23 000тыс. учащихся.</p>	x	x	x
	Основное мероприятие 3.5.2. Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Россия – страна возможностей»	x	Руководитель службы реализации молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Артемьева А.А., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025	x			
	Мероприятие 3.5.2.1. Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»	срок не наступил	Руководитель службы реализации молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Артемьева А.А., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025				
						всего	51 127,3	51 127,3
						ФБ	24 099,8	24 099,8
						РБ	21 914,8	21 914,8
						МБ	5 112,7	5 112,7
						ВИ	0,0	0,0
						всего	51 127,3	51 127,3
						ФБ	24 099,8	24 099,8
						РБ	21 914,8	21 914,8
						МБ	5 112,7	5 112,7
						ВИ	0,0	0,0

* данные мероприятия и контрольные события планируются внести в План реализацииМП "Развитие образования" на 2025 год	Контрольное событие. Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых»	срок не наступил	Руководитель службы реализации молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Артемьева А.А., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025	В рамках реализации регионального проекта на базе муниципального автономного учреждения «Молодежный центр г. Сыктывкара» будут созданы помещения для реализации молодежной политики, отвечающие требованиям, предъявляемым к молодежным центрам. В процессе заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на выполнение капитального ремонта в здании по адресу: ул. Коммунистическая, 51. и на приобретение расходных материалов для деятельности молодежных объединений (оборудование мастерской «Болт», оборудование арт-гостинной «Кань»). На 30.09.2025 заключены контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на выполнение капитального ремонта в здании по адресу: ул. Коммунистическая, 51. и на приобретение расходных материалов для деятельности молодежных объединений (оборудование мастерской «Болт», оборудование арт-гостинной «Кань»).	x	x	x
	Основное мероприятие 3.5.3. Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»	x	Руководитель службы реализации молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Артемьева А.А., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025	x	всего	2 695,4	2 695,4
	Мероприятие 3.5.3.1. Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	срок не наступил	Руководитель службы реализации молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Артемьева А.А., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025		ФБ	2 432,6	2 432,6
	Контрольное событие. Реализована практика поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	срок не наступил	Руководитель службы реализации молодежной политики управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Артемьева А.А., директор МАУ "МЦ г. Сыктывкара" Рочева Т.Н.	31.12.2025		РБ	128,0	128,0
						МБ	134,8	134,8
						ВИ	0,0	0,0
						всего	2 695,4	2 695,4
						ФБ	2 432,6	2 432,6
						РБ	128,0	128,0
						МБ	134,8	134,8
						ВИ	0,0	0,0
						всего	2 695,4	2 695,4
						ФБ	2 432,6	2 432,6
						РБ	128,0	128,0
						МБ	134,8	134,8
						ВИ	0,0	0,0
						всего	2 695,4	2 695,4
						ФБ	2 432,6	2 432,6
						РБ	128,0	128,0
						МБ	134,8	134,8
						ВИ	0,0	0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"

	Подпрограмма 4 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"		Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю.	31.12.2025		всего	315 933,8	226 669,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	9 874,4	3 370,2
						МБ	306 059,4	223 299,6
						ВИ	0,0	0,0
						всего	117 184,8	75 245,6
30.	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	x	Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В. Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю.	31.12.2025	x	ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	117 184,8	75 245,6
						ВИ	0,0	0,0
						всего	425,0	181,0
31.	Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гугорова О.В., Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е.	31.12.2025	x	ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	425,0	181,0
						ВИ	0,0	0,0
						всего	198 323,2	151 243,2
32.	Основное мероприятие 4.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гугорова О.В., Заместители начальника управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Котелина Н.Е., Дышев А.А.	31.12.2025	x	ФБ	0,0	0,0
						РБ	9 873,6	3 370,2
						МБ	188 449,6	147 873,0
						ВИ	0,0	0,0
						всего	0,8	0,0
33.	Основное мероприятие 4.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	x	Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р. Начальник отдела финансово-экономической работы Кушакова А.Н.	31.12.2025	x	ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,8	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0

33.1.	Мероприятие 4.1.4.1. Обеспечение расходов на материальное обеспечение осуществления государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа	срок не наступил	Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р. Начальник отдела финансово-экономической работы Кушакова А.Н.	31.12.2025		всего	0,8	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,8	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 78. Осуществление расходов на материальное обеспечение осуществления государственного полномочия	срок не наступил	Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р. Начальник отдела финансово-экономической работы Кушакова А.Н.	до конца года		x	x	x
34.	Основное мероприятие 4.1.6. Обеспечение комплексной работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, в том числе организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций данных	x	Заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гугорова О.В., Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Куликова А.Р., Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" Бабешко М.И.	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Муниципальная программа (ИТОГО)			x		всего	8 714 085,0	6 692 705,6
						ФБ	762 868,6	649 293,9
						РБ	6 487 208,0	4 896 682,5
						МБ	1 463 512,0	1 146 729,2
						ВИ	496,4	0,0

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период:

Эффективность = Э = ((ВК / К) + (ОС / С)) / 2 x 100 = (0,35 + 0,768)/2*100 = 55,9 %

Муниципальная программа является **Эффективной** по итогам реализации за 3 квартал 2025 года

**Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Содействие развитию экономики
отчетный период 9 месяцев 2025 года
Ответственный исполнитель: управление экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар"**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источники финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
Подпрограмма 1 "Институциональная среда экономики"								
1	Основное мероприятие 1.1.1.1. "Обеспечение соответствия политики муниципалитета в области стратегического планирования положениям Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ»	X	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1 "Организационно-методическое и консультационное обеспечение отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар" в области прогнозирования»	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 1 "Разработан прогноз социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на период до 2028 года»	срок не наступил	Эксперт-аналитик отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Когтева Е.А.	01.12.2025		X	X	X
	Контрольное событие 2 "Сформирован доклад главы администрации МО ГО "Сыктывкар" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период»	выполнено в срок	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	01.05.2025	Доклад главы администрации МО ГО "Сыктывкар" о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период» сформирован 30.04.2025	X	X	X
	Контрольное событие 3 "Сформирован доклад о социально-экономическом положении МО ГО "Сыктывкар" по итогам 2024 года»	выполнено в срок	Эксперт-аналитик отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Когтева Е.А.	01.05.2025	Доклад о социально-экономическом положении МО ГО «Сыктывкар» в 2024 сформирован 01.05.2025	X	X	X
	Контрольное событие 4 "Сформирована информация о мерах, принимаемых главой МО ГО "Сыктывкар"-руководителем администрации по развитию городского округа, в том числе в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №596 - 606, от 7 мая 2018 г. № 204»	выполнено в срок	Руководитель службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Пименов Н.Н.	Ежеквартально - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Информация сформирована: 22.01.2025, 17.04.2025, 22.07.2025	X	X	X

	Контрольное событие 5 "Сформирован отчет по приложению к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2024 год»	выполнено в срок	Руководитель службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Пименов Н.Н.	30.04.2025	Отчет по приложению к форме № 1-МО "Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2024 год» сформирован 22.04.2025 г	X	X	X
	Контрольное событие 6 "Сформирован отчет по форме № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» за 2024 год»	выполнено в срок	Руководитель службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Пименов Н.Н.	01.06.2025	Отчет по форме № 1-МО "Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» за 2024 год» сформирован 01.06.2025 г	X	X	X
1.2.	Мероприятие 1.1.1.2 "Организационно-методическое и консультативное обеспечение отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар» по реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар», разработке и реализации планов муниципальных программ, подготовке отчетов о ходе их реализации	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 7 "Отсутствие обоснованных претензий надзорных органов к муниципальным программам в части соблюдения методики формирования программ»	выполнено в срок	Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С., Скуратович А.А., Губарева А.А., Когтева Е.А.	31.12.2025	За 1,2,3 квартал 2025 года претензии надзорных органов к муниципальным программам в части соблюдения методики формирования программ не поступали	X	X	X
1.3.	Мероприятие 1.1.1.3 "Мониторинг хода реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО "Сыктывкар»	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 8 "Отчет о реализации стратегических документов в МО ГО "Сыктывкар» за 2024 год представлен перед Общественным советом МО ГО "Сыктывкар»	выполнено раньше срока	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025	Отчет о реализации стратегических документов за 2024 год представлен на Общественном совете 07.07.2025	X	X	X
1.4.	Мероприятие 1.1.1.4 "Мониторинг хода реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар»	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 9 "Сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар»	выполнено в срок	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	01.04.2025	Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ был сформирован и направлен Главе и в Департамент финансов 31.03.2025	X	X	X
	Контрольное событие 10 "Проведен ежеквартальный мониторинг исполнения муниципальных программ МО ГО "Сыктывкар»	выполнено в срок	Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С., Скуратович А.А., Губарева А.А., Когтева Е.А.	ежеквартально - до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом	30.04.2025 01.08.2025 Сводный отчет о мониторинге муниципальных программ сформирован и размещен на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар"	X	X	X
2	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение создания благоприятных условий для повышения инвестиционной активности и развития конкуренции	X	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-

2.1.	Мероприятие 1.2.1.1 "Мониторинг инвестиционного рынка МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
Контрольное событие 11 "Сформирована информация об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С.	1 раз в полгода	Информация об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории МО ГО "Сыктывкар", по запросу Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми направлена 24.01.2025, 15.07.2025	X	X	X	
					всего	-	-	
					ФБ	-	-	
					РБ	-	-	
					МБ	-	-	
2.2.	Мероприятие 1.2.1.2 "Организация заседаний рабочей группы по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на очередной финансовый год и плановый период"	срок не наступил	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С.	31.12.2025	25.09.2025 прошло заседание рабочей группы по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на очередной финансовый год и плановый период	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
Контрольное событие 12 "Сформирован Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2026-2028 годы"	срок не наступил	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С.	31.12.2025		X	X	X	
					всего	-	-	
					ФБ	-	-	
					РБ	-	-	
					МБ	-	-	
2.3.	Мероприятие 1.2.1.3 "Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств"	срок не наступил	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
Контрольное событие 13 "Сформирован отчет об итогах реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, на территории МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С.	ежеквартально - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (в табличной форме без пояснительной записки), - по итогам года Сводный и Аналитический отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным	Сводный и Аналитический отчет сформирован 14.02.2025 Ежеквартальный мониторинг сформирован: 20.04.2025, 18.07.2025	X	X	X	
					всего	-	-	
					ФБ	-	-	
					РБ	-	-	
					МБ	-	-	
2.4.	Мероприятие 1.2.1.4 "Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов"	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
Контрольное событие 14 "Разработаны и утверждены нормативные правовые акты МО ГО "Сыктывкар" в сфере инвестиционной деятельности"	срок не наступил	Специалисты отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Захарова Д.С., Скуратович А.А., Губарева А.А., Котчева Е.А.	31.12.2025		X	X	X	
					всего	-	-	
					ФБ	-	-	
					РБ	-	-	
					МБ	-	-	
3	Основное мероприятие 1.2.2 "Инициативные проекты"	X	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	X	X	всего	1950,50	1950,50
						ФБ	-	-
						РБ	1500,00	1500,00
						МБ	450,50	450,50
						ВИ	-	-
3.1.	Мероприятие 1.2.2.1 "Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	выполнено раньше срока	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Скуратович А.А.	31.12.2025	В 2025 году подлежал реализации 1 проект в сфере АПК. С Министерством сельского хозяйства РК заключено соглашение на предоставление субсидии 17 февраля 2025 года. Проведен отбор получателей субсидии в июне 2025 года. 20 июня заключено соглашение с победителем, выплата переведена на основании заключенного соглашения 27 июня 2025г. Предоставлен отчет о достижении результата реализации народного проекта 23.07.2025г.	всего	1 950,50	1 950,50
						ФБ	-	-
						РБ	1 500,00	1 500,00
						МБ	450,50	450,50
						ВИ	-	-
Контрольное событие 15 "Инициатором народного проекта в администрацию МО ГО "Сыктывкар" предоставлен отчет о достижении результата реализации народного проекта"	выполнено раньше срока	Главный специалист отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Скуратович А.А.	31.12.2025	Предоставлен отчет о достижении результата реализации народного проекта 23.07.2025г.	X	X	X	
					всего	-	-	
					ФБ	-	-	
					РБ	-	-	
					МБ	-	-	
4	Основное мероприятие 1.2.3 "Содействие в реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджетных кредитов"	X	Начальник Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Колегов Е.И.	X	X	всего	516173,6	5228,6
						ФБ	-	-
						РБ	515657,5	5223,4
						МБ	516,1	5,2
						ВИ	-	-

4.1.	Мероприятие 1.2.3.1. "Реконструкция и капитальный ремонт автодорог в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Строительство завода по производству фанерных плит V-260 тыс. куб.м/год готовой продукции"	срок не наступил	Начальник Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Колесов Е.И.	31.12.2025	Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта 107/2024 от 10.09.2024г. на выполнение работ по реконструкции путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге "Подъезд к п. Верхний Чов" км 0+385 (2-й этап)	всего	106 764,20	5 228,60
						ФБ	-	-
						РБ	106 657,50	5 223,40
						МБ	106,70	5,20
						ВИ	-	-
4.2.	Контрольное событие 16 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта путепровод через железнодорожные пути на автомобильной дороге "Подъезд к п. Верхний Чов" км 0+385 (II этап)"	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Зимин Б.Н.	31.12.2025	Приказом Министров России от 16.02.2024 N 105/пр "Об утверждении перечня инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" мероприятие включено в перечень инфраструктурных объектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Мероприятие также включено в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Реализация мероприятия возможна при реализации инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса на 1950 голов КРС (в том числе 678 коров) в мкр. Верхний Чов г. Сыктывкара"	всего	189 189,20	0,00
						ФБ	-	-
						РБ	189 000,00	0,00
						МБ	189,20	0,00
						ВИ	-	-
4.3.	Контрольное событие 17 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "Подъезд к животноводческой ферме"	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Зимин Б.Н.	31.12.2025	Приказом Министров России от 16.02.2024 N 105/пр "Об утверждении перечня инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" мероприятие включено в перечень инфраструктурных объектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Мероприятие также включено в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Реализация мероприятия возможна при реализации инвестиционного проекта "Строительство туристско-рекреационного комплекса по ул. Дачная, 7/8 в городе Сыктывкаре пст. Выльдылор"	всего	220 220,20	0,00
						ФБ	-	-
						РБ	220 000,00	0,00
						МБ	220,20	0,00
						ВИ	-	-
4.3.	Мероприятие 1.2.3.3. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Строительство туристско-рекреационного комплекса по ул. Дачная, 7/8 в городе Сыктывкаре пст. Выльдылор"	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Зимин Б.Н.	31.12.2025	Приказом Министров России от 16.02.2024 N 105/пр "Об утверждении перечня инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" мероприятие включено в перечень инфраструктурных объектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Мероприятие также включено в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Реализация мероприятия возможна при реализации инвестиционного проекта «Строительство туристско-рекреационного комплекса по ул. Дачная, 7/8 в городе Сыктывкаре пст. Выльдылор»	всего	220 220,20	0,00
						ФБ	-	-
						РБ	220 000,00	0,00
						МБ	220,20	0,00
						ВИ	-	-
4.3.	Контрольное событие 18 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ул. Дачная, от ул. Олега Кошевого до Туристско-рекреационного комплекса, протяженностью примерно 620 м"	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Зимин Б.Н.	31.12.2025	Контрольное событие 19 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию тротуаров на участке автодороги ул. Олега Кошевого, от ул. Механическая до дома №14 по ул. Олега Кошевого, протяженностью примерно 60 м"	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
4.3.	Контрольное событие 20 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ул. Механической (от автодороги на п.г.т. Краснозатонский), протяженностью 1064 м"	срок не наступил	Заместитель начальника Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО "Сыктывкар" Зимин Б.Н.	31.12.2025	Контрольное событие 20 "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию ул. Механической (от автодороги на п.г.т. Краснозатонский), протяженностью 1064 м"	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство"								
5	Основное мероприятие 2.6.1 "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	X	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Ячуч	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-

5.1.	Мероприятие 2.6.1.1 "Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном в Приложении 5 к подпрограмме "Малое и среднее предпринимательство"	срок не наступил	Заместитель заместитель председателя Комитета - ведущий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 21 "Предоставлено в аренду муниципальное имущество не менее 4 субъектам"	срок не наступил	Заместитель заместитель председателя Комитета - ведущий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А	по мере необходимости	2 помещения, включенные в Перечень муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар", предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, передано по договору аренды субъектам МСП	X	X	X
5.2.	Мероприятие 2.6.1.2 "Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте МО ГО "Сыктывкар", в газете "Панорама столицы"	срок не наступил	Заместитель заместитель председателя Комитета - ведущий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А	31.12.2025	Перечень утвержден Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 06.05.2010 № 5/2146 "Об утверждении Перечня муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар", предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 22 "Разработано, утверждено и опубликовано постановление о включении (исключении) нежилого помещения в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование"	выполнено в срок	Заместитель заместитель председателя Комитета - ведущий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А	по мере необходимости	Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об исключении из перечня от 16.01.2025 № 1/129, Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об исключении из перечня от 14.02.2025 № 2/557, Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" об исключении из перечня от 25.06.2025 № 6/2505	X	X	X
5.3.	Мероприятие 2.6.1.3 "Увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества (по состоянию на 31 декабря)"	срок не наступил	Заместитель заместитель председателя Комитета - ведущий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 23 "Утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о включении нового объекта имущества в перечень муниципального имущества"	срок не наступил	Заместитель заместитель председателя Комитета - ведущий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А	31.12.2025		X	X	X
	Контрольное событие 24 "Передано в аренду субъектам МСП не менее 40 объектов муниципального имущества и не менее 70% от общего количества муниципального имущества, включенного в Перечень по состоянию на 31 декабря 2025 года" (нарастающим итогом)	срок не наступил	Заместитель заместитель председателя Комитета - ведущий отделом арендных отношений и приватизации Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А	31.12.2025	Передано в аренду субъектам МСП 30 объектов муниципального имущества из 41 объекта из Перечня, что составляет 73 %.	X	X	X
6	Основное мероприятие 2.6.5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)"	X	Заместитель начальника управления экономики и анализа - ведущий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Безносикова Н.А.	X	X	всего	18 668,10	13 971,20
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	18 668,10	13 971,20
ВИ	-	-						
6.1.	Мероприятие 2.6.5.1 "Субсидирование деятельности МБУ "ЦДС"	срок не наступил	Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А.Безносикова	31.12.2025		всего	18 668,10	13 971,20
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	18 668,10	13 971,20
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 25 "Предоставлен отчет о целевом использовании средств и выполнении муниципального задания"	выполнено в срок	Директор МБУ "ЦДС" О.В.Муллаянова	ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Отчет о выполнении муниципального задания предоставлен 01.04.2025, 02.07.2025	X	X	X
	Контрольное событие 26 "Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам МСП МБУ "ЦДС"	срок не наступил	Директор МБУ "ЦДС" О.В.Муллаянова	в течение года	Субъектам МСП оказана консультационная поддержка (1072 консультации)	X	X	X
6.2.	Мероприятие 2.6.5.2 "Организация и проведение ежегодных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства и Дню работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания"	выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления экономики и анализа - ведущий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., ведущий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эвинского района МО ГО "Сыктывкар" Максеев А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						

	Контрольное событие 27 "Проведен День российского предпринимательства"	выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	31.12.2025	Мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства проведено МБУ "ЦДС" 24.05.2025	X	X	X
	Контрольное событие 28 "Проведен День работников торговли"	выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	31.12.2025	26.07.2025г. МБУ ЦДС были вручены благодарственные письма Индивидуальным предпринимателям и организациям участникам ярмарок	X	X	X
7	Основное мероприятие 2.7.1 "Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)"	X	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	X	X	всего	2 005,50	2 005,50
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	2 005,50	2 005,50
						ВИ	-	-
всего	2 005,50	2 005,50						
07.янв	Мероприятие 2.7.1.1 "Предоставление субсидии МБУ "ЦДС» на иные цели"	выполнено в срок	Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А.Безносикова	31.12.2025		ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	2 005,50	2 005,50
						ВИ	-	-
						всего	2 005,50	2 005,50
	Контрольное событие 29 "Предоставлен отчет о целевом использовании средств"	выполнено в срок	Директор МБУ "ЦДС" О.В.Муллаянова	ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Отчет о целевом использовании средств и выполнении муниципального задания предоставлен 15.01.2025, 07.04.2025, 02.07.2025	X	X	X
8	Основное мероприятие 2.7.2 "Мероприятия по оптимизации деятельности субъектов МСП в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания"	X	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	X	X	всего	358,70	0,00
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	358,70	0,00
						ВИ	-	-
8.1.	Мероприятие 2.7.2.1 "Заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО)"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	X		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 30 "Внесены изменения в действующую схему размещения НТО"	выполнено в срок	Главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Красник А.В., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н.	по мере необходимости	За 9 месяцев 2025 года проведено 4 заседания комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории МО ГО "Сыктывкар". Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 13.01.2025 № 1/56, от 23.05.2025 № 5/2047, от 30.06.2025 № 6/2563	X	X	X
8.2.	Мероприятие 2.7.2.2 "Заседания конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов (НТО)"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	31.12.2025	Проведено 6 заседаний конкурсной комиссии на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО ГО "Сыктывкар"	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-

	Контрольное событие 31 "Заключен договор на право размещения НТО по решениям конкурсной комиссии"	выполнено в срок	Главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Красник А.В., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н.	по мере необходимости, в зависимости от решений конкурсной комиссии и истечения сроков действия договоров	По решениям конкурсной комиссии заключено 7 договоров на право размещения НТО. Кроме того, заключено 1 договор и 9 доп. соглашений к договорам на право размещения НТО о продлении их сроков, и 2 доп. соглашения о внесении изменений в договоры об изменении их условий	X	X	X
8.3.	Мероприятие 2.7.2.3 "Заключение договоров на демонтаж и вывоз самовольно установленных нестационарных торговых объектов (НТО)"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	31.12.2025		всего	358,70	0,00
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	358,70	0,00
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 32 "Заключен договор на демонтаж, вывоз и хранение самовольно установленных нестационарных торговых объектов (НТО)"	выполнено в срок	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	по мере заключения договоров	Заключен муниципальный контракт № 0307300005225000240 от 16.05.2025 на выполнение работ по демонтажу и вывозу к месту временного хранения самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар».	X	X	X
8.4.	Мероприятие 2.7.2.4 "Создание и актуализация картографических материалов в сфере торговли, бытовых услуг и услуг общественного питания"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., заместитель начальника Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Литовченко Л.П., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 33 "Размещены картографические материалы в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" о порядке определения границ территорий, на которых запрещена розничная торговля алкогольной продукцией, на сайте администрации МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Главный специалист отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Красник А.В.	по мере внесения изменений в постановление	Постановлениями администрации МО ГО "Сыктывкар" от 23.01.2025 № 1/221, от 05.03.2025 № 3/822, от 06.05.2025 № 5/1810, от 10.06.2025 № 6/2331, от 14.07.2025 № 7/2860, от 19.08.2025 № 8/3394, от 24.09.2025 № 9/3892 внесены изменения в перечни организаций и (или) объектов на прилегающих территориях к которым не разрешается розничная продажа алкогольной продукции и схемы (картографический материал) границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта на территории МО ГО "Сыктывкар" в части включения-исключения объектов.	X	X	X
9	Основное мероприятие 2.7.3 "Публикация в СМИ сведений о мерах и формах поддержки субъектов МСП"	X	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
9.1.	Мероприятие 2.7.3.1 "Ежемесячная публикация статей в средствах массовой информации (в том числе на сайте администрации МО ГО "Сыктывкар", сайте МБУ "ЦДС") о существующих в МО ГО "Сыктывкар" мерах и формах поддержки малого и среднего предпринимательства"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская, директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 34 "Публикация статей в СМИ о существующих мерах и формах поддержки субъектов МСП"	выполнено в срок	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	ежемесячно	В городских республиканских СМИ за отчетный период опубликовано 12 материалов о существующих мерах и формах поддержки субъектов МСП. МБУ "ЦДС" опубликовано 9 статей в журнале "Регион". В официальном источнике МО ГО "Сыктывкар" (сайт сыктывкар.рф) ежемесячно размещается информация о мерах и формах поддержки МСП, а также их деятельности: январь - 2, февраль - 2, март - 4, апрель - 1, май - 2, июль - 4, август - 2, сентябрь - 4. На официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» размещено 32 публикации о мерах и формах поддержки МСП.	X	X	X
9.2.	Мероприятие 2.7.3.2 "Ведение реестров получателей консультационной, имущественной, финансовой поддержки"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Боровкова Н.В., Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Мартынова Е.В., заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Таскаева Т.А., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	31.12.2025	Консультационная помощь оказана в количестве 1413 консультаций (1072 ЦДС + 175 УЭнА + 109 Эжва + 25 КУМИ + 32 УАГСнЗ). Имущественная поддержка оказана 2 субъектам МСП	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
	Контрольное событие 35 "Передача сведений в ФНС России для ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки"	выполнено в срок	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным	Сведения переданы: 04.02.2025, 03.03.2025, 03.04.2025, 29.04.2025, 03.06.2025, 03.07.2025, 04.08.2025, 03.09.2025	X	X	X

10	Основное мероприятие 2.7.4 "Создание аккаунтов в социальных сетях для продвижения информации о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства"	X	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
10.1.	Мероприятие 2.7.4.1 "Ежемесячное размещение в социальных сетях информации о существующих мерах и формах поддержки малого и среднего предпринимательства в МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А., начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 36 "Размещены в социальных сетях посты о существующих мерах и формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	выполнено в срок	Специалисты отдела предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар", начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" Лысаковская М.Г., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	Ежемесячно	За отчетный период в официальных источниках МО ГО "Сыктывкар" (группа "ВКонтакте" - "Официальный Сыктывкар") размещено 11 информационных материалов. Ежемесячно размещается информация о мерах и формах поддержки МСП, а также их деятельности: январь - 1, февраль - 2, март - 1, апрель - 1, май - 2, июнь - 1, июль - 1, август - 1, сентябрь - 1. Размещено 32 публикациейно мерах и формах поддержки субъектов МСП в официальной группе администрации Эжвинского района "ВКонтакте". В официальной группе МБУ "Центр делового сотрудничества" "ВКонтакте" опубликован 733 информационный пост.	X	X	X
Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения"								
11	Основное мероприятие 3.1.2. "Проведение организационных мероприятий, направленных на повышение занятости населения"	X	Эксперт-аналитик службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушир Л.Ю., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н., ГУ РК "Центр занятости населения города Сыктывкара", ОИВ РК с подведомственными учреждениями (по согласованию)	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-

11.1.	Мероприятие 3.1.2.1 "Проведение тематических ярмарок вакансий рабочих мест в сфере предпринимательства, в том числе общереспубликанской ярмарки"	срок не наступил	И.о. директора ГУ РК "ЦЭН г. Сыктывкара" Цуман А.А.	31.12.2025	Проведены тематические ярмарки вакансий рабочих мест	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 37 "Сформирован отчет о проведении ярмарок вакансий"	выполнено в срок	И.о. директора ГУ РК "ЦЭН г. Сыктывкара" Цуман А.А.	ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным	За 9 месяцев 2025 года Сыктывкарским филиалом ГАУ РК "Центр занятости населения" проведено 14 ярмарок вакансий: моно-ярмарка вакансий в рамках школы подготовки осужденных к освобождению (27.02.2025, 14.03.2025, 18.03.2025, 28.05.2025, 18.06.2025, 25.06.2025, 31.07.2025, 17.09.2025), ярмарка вакансий для участников СВО (26.03.2025), моно-ярмарка (19.05.2025, 30.05.2025, 09.09.2025), региональный и федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" (18.04.2025, 27.06.2025)	X	X	X
						всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
11.2.	Мероприятие 3.1.2.2 "Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства ("Лучший по профессии")"	срок не наступил	Эксперт-аналитик службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушир Л.Ю., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 38 "Подведены итоги конкурса "Лучший по профессии"	срок не наступил	Эксперт-аналитик службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушир Л.Ю., заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Макеева А.Н.	31.12.2025		X	X	X
						всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
11.3.	Мероприятие 3.1.2.3 "Проведение совместно с ГУ РК "ЦЭН" г. Сыктывкара мероприятий по содействию занятости населения"	срок не наступил	Эксперт-аналитик службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушир Л.Ю., и.о. директора ГУ РК "ЦЭН г. Сыктывкара" Цуман А.А.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 39 "Проведены заседания Совета содействия занятости населения при администрации МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Эксперт-аналитик службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушир Л.Ю., и.о. директора ГУ РК "ЦЭН г. Сыктывкара" Цуман А.А.	по мере необходимости		X	X	X
						всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
11.4.	Мероприятие 3.1.2.4 "Проведение мероприятий, способствующих занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите"	срок не наступил	Эксперт-аналитик службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушир Л.Ю.	31.12.2025	Проведены мероприятия, способствующие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите: заключены договоры с 8 организациями для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 40 "Зарезервированы рабочие места для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы"	выполнено в срок	Эксперт-аналитик службы по охране труда и статистике управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Кушир Л.Ю.	31.12.2025	На основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2025 № 2/704 «О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2025 году» за 9 месяцев 2025 года было заключено 9 договоров с 8 организациями на 22 рабочих места. В рамках заключенных договоров за 9 месяцев 2025 года трудоустроены граждане, из числа испытывающих трудности в поиске работы, нет.	X	X	X
						всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
12	Основное мероприятие 3.2.1. "Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"	X	Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар"-начальник управления образования Бригида О.Ю.	X	X	всего	14547,2	13846,7
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	14547,2	13846,7
						ВИ	-	-
12.1.	Мероприятие 3.2.1.1 "Реализация мероприятий и контроль их выполнения по организации трудовых объединений в МОО для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"	выполнено в срок	Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гелсерт Е.Е.	31.08.2025	В период весенних и летних каникул на базе муниципальных образовательных организаций трудоустроено 1713 подростков в возрасте от 14 до 18 лет	всего	14 547,2	13 846,7
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	14 547,2	13 846,7
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 41 "Трудоустроено в каникулярное время не менее 17% детей и подростков от общего количества учащихся в возрасте от 14 до 18 лет"	выполнено в срок	Заместитель начальника Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Гелсерт Е.Е.	31.08.2025	Доля детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время на базе муниципальных образовательных организаций, составила 15% от общего количества, учащихся в возрасте от 14 до 18 лет (11588 чел.)	X	X	X
						всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
ВИ	-	-						
Подпрограмма 4 "Содействию развитию туризма"								
13	Основное мероприятие 4.1.1 "Оказание поддержки в реализации общественных и предпринимательских проектов в сфере туризма"	X	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О., начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзулина А.А., директор МБУ "ЦДЦ" Муллаянова О.В.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
13.1.	Мероприятие 4.1.1.1 "Оказание организационного и информационного содействия хозяйствующим субъектам в реализации туристических проектов"	срок не наступил	Эксперт-аналитик отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Когтева Е.А.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-

	Контрольное событие 42 "Оказано содействие не менее 3 хозяйствующим субъектам в реализации туристических проектов"	срок не наступил	Эксперт-аналитик отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Когтева Е.А.	31.12.2025	Оказано содействие 1 хозяйствующему субъекту по реализации туристического проекта	X	X	X
14	Основное мероприятие 4.1.2. "Выработка и реализация мер по развитию приоритетных направлений туризма"	X	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О., директор МБУ "ЦДС" Муллаянова О.В.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
14.1.	Мероприятие 4.1.2.1 "Рассмотрение вопросов развития туризма на заседании Координационного совета по развитию туризма при администрации МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 43 "Проведено заседание Координационного совета по развитию туризма при администрации МО ГО "Сыктывкар"	выполнено раньше срока	Эксперт-аналитик отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Когтева Е.А.	31.12.2025	26.05.2025г состоялось заседание Координационного совета по развитию туризма при администрации МО ГО "Сыктывкар"	X	X	X
14.2.	Мероприятие 4.1.2.3 "Развитие сети уличных кафе (летних веранд)"	срок не наступил	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 44 "Согласовано размещение летнего кафе"	выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации МО ГО "Сыктывкар" Миронович А.А.	31.12.2025	В Схему размещения НТО, утвержденную Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 23.05.2013 № 5/1862, внесено 1 место для размещения летнего кафе, 3 места для размещения зимней посадки. По 3 из указанных мест заключены договоры размещения НТО. Кроме того, в Администрацию поступило 3 уведомления о размещении летних веранд на частной территории г. Сыктывкара (по указанным объектам выданы уведомления). Администрацией Эжвинского района на частной территории согласовано размещение 1 летнего кафе.	X	X	X
15	Основное мероприятие 4.2.1. "Продвижение туристских продуктов на приоритетных рынках"	X	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
15.1.	Мероприятие 4.2.1.1 "Размещение и актуализация информации о туристическом потенциале МО ГО "Сыктывкар" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 45 "Поддержана в актуальном состоянии вкладка "Туризм" на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар"	выполнено раньше срока	Эксперт-аналитик отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Когтева Е.А.	31.12.2025	На официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" создана вкладка "Туризм", где публикуется актуальная информация, связанная с туристическим потенциалом города	X	X	X
16	Основное мероприятие 4.2.2. "Содействие в продвижении туристических инициатив, создание благоприятного туристического имиджа Сыктывкара"	X	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О., начальник управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" Файзуллина А.А.	X	X	всего	0,00	0,00
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	0,00	0,00
						ВИ	-	-
16.1.	Мероприятие 4.2.2.1 "Разработка бренда города МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа - заведующий отделом стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Яценко П.О.	31.12.2025		всего	0,00	0,00
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	0,00	0,00
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 46 "Одобрение элементов бренд-бука на Координационном совете по развитию туризма при администрации МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Эксперт-аналитик отдела стратегического планирования управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" Когтева Е.А.	31.12.2025		X	X	X
	Муниципальная программа (ИТОГО)				X	всего	553 703,60	37 002,50
						ФБ	-	-
						РБ	517 157,50	6 723,40
						МБ	36 546,10	30 279,10
						ВИ	-	-

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период:
Эффективность = $\frac{OC}{K} + \frac{OC}{C} / 2 \times 100 = \frac{30}{46} + \frac{37\ 002,5}{553\ 703,6} / 2 \times 100 = 35,95\%$
Муниципальная программа является неэффективной по итогам реализации за 3 квартал 2025 года

Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: "Градостроительство и землепользование"
отчетный период: 9 месяцев 2025 г.
Ответственный исполнитель: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия,		
				План	Факт	Источники финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности"								
1	Основное мероприятие 1.1. Актуализация градостроительной документации	X	Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова.	X	X	ВСЕГО:	994,1	0,0
						ФБ	0,0	
						РБ	67,7	0,0
						МБ	926,4	0,0
						ВИ	0,0	
1.1.	Мероприятие 1.1.1. Разработка и утверждение градостроительной документации	Срок не наступил	Начальник отдела городского градостроительного кадастра управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Н. Попова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова	31.12.2025	21.07.2025 заключен муниципальный контракт 0307200030625001564 с ООО "КадСтройПроект" на выполнение работ по подготовке описания местоположения границ территориальных зон, необходимых для внесения в ЕГРН на сумму 67 837,28 руб.; 25.08.2025 заключен договор № 06/2025 с ИП Осененко РЛ На выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар» в части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования в сумме 300 000,00 руб.	МБ	926,4	0,0
						РБ	67,7	0,0
	Контрольное событие 1. Приведены муниципальные правовые акты сфере градостроительства в соответствие с требованиями федерального законодательства.	Срок не наступил	Начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н.Попова, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Александрова	31.12.2025		X	X	X
1.2.	Мероприятие 1.1.2. Утверждение архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательности облика города.	Срок не наступил	Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я. Рунг.	31.12.2025		МБ	0,0	0,0
	Контрольное событие 2. Согласованы вывески	Выполнено в срок	Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, ведущий инспектор отдела развития и городского хозяйства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В.Попова	ежеквартально	30.09.2025. Согласовано 44 дизайн - проекта вывесок	X	X	X
	Контрольное событие 3. Согласованы колерные паспорта	Выполнено в срок	Главный архитектор МО ГО "Сыктывкар" В.Я.Рунг, ведущий инспектор отдела развития и городского хозяйства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.В.Попова	ежеквартально	30.09.2025. Согласовано 14 колерных паспортов.	X	X	X
1.3.	Мероприятие 1.1.3. Организация работ по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и в Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар".	Срок не наступил	Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мындина.	31.12.2025		МБ	0,0	0,0
	Контрольное событие 4. Проведены конкурсные мероприятия в рамках определения исполнителя по внесению изменений (корректировка) в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" и Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мындина.	31.12.2025		X	X	X
	Контрольное событие 5. Заключен контракт с победителем конкурсных мероприятий	Срок не наступил	Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова, руководитель группы отдела по ФЭР и БУ Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" С.В. Мындина.	31.12.2025		X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений.	X	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н. Янчук	X	X	МБ	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие 1.2.1. Рассмотрение и подготовка муниципальных услуг в сфере градостроительства,	Срок не наступил	Заместитель председателя - заведующий отделом земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар"	31.12.2025	Рассмотрены и подготовлены муниципальные услуги в сфере градостроительства, землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки.	МБ	0,0	0,0

	землеустройства и земельных отношений в полном объеме и в установленные сроки.		Е.Ю. Касьянова, начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И. Смирнова, начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева, начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова, начальник отдела городского градостроительного кадастра Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Н. Попова.						
	Контрольное событие 6. Подготовлена разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности	Выполнено в срок	Начальник отдела развития городского строительства Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.И. Смирнова	ежеквартально	30.09.2025 Подготовлено 915 ед. разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности.	X	X	X	
Подпрограмма 2 "Использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар"									
3.	Основное мероприятие 2.1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в границах МО ГО "Сыктывкар".	X	Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, начальник управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин	X	X	МБ	20 238,8	9 045,5	
3.1.	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар".	Срок не наступил	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин.	31.12.2025	Обеспечено рациональное и эффективное использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар".	МБ	20 238,8	9 045,5	
	Контрольное событие 7. Выполнены геодезические работы на земельных участках для льготных категорий граждан	Срок не наступил	Начальник отдела землепользования Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.В. Курлаева.	по мере предоставления	Выполнение геодезических работ на земельных участках для льготных категорий граждан не осуществлялось.	X	X	X	
	Контрольное событие 8. Выполнены работы по разработке документации по планировке территории (проект планировки и межевания) с целью формирования земельных участков для предоставления льготным категориям граждан	Просрочено	Начальник отдела генплана Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова	ежеквартально	30.09.2025. Выполнение указанных работ не проводилось по причине отсутствия территорий.	X	X	X	
3.2.	Мероприятие 2.1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф. Брызгунова	31.12.2025	Осуществлен муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар".	МБ	0,0	0,0	
	Контрольное событие 9. Проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации	Выполнено в срок	Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф. Брызгунова	По мере поступления сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба), вызванного нарушением обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля	30.09.2025. Проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении 286 земельных участков; проведено контрольное (надзорное) мероприятие во взаимодействии с представителями юридического лица в отношении 21 земельного участка.	X	X	X	

	Контрольное событие 10. Проведены профилактические мероприятия по соблюдению в отношении земельных участков обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации	Выполнено в срок	Заместитель начальника управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.В. Волокитина, зав. контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" О.Ф. Брызгунова	По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля	30.09.2025. Объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 107; проведены консультации по вопросам организации и осуществления муниципального земельного контроля в количестве 23 ед.	X	X	X
3.3.	Мероприятие 2.1.3 Заключение договоров купли-продажи земельных участков, внесение изменений и дополнений к ним в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, зав. отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. Котельникова	31.12.2025		МБ	0,0	0,0
	Контрольное событие 11. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан и юридических лиц	Выполнено в срок	Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом в администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.А. Непраш	ежеквартально	30.09.2025. Предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам 241 земельный участок, государственная собственность на которые не разграничена, выданы документы.	X	X	X
3.4.	Мероприятие 2.1.4. Заключение, внесение изменений, дополнений и расторжение договоров аренды (безвозмездного срочного пользования) земельных участков, на основании делегированных полномочий в установленном законодательством порядке.	Срок не наступил	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Янчук, заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.Н. Котельникова.	31.12.2025		МБ	0,0	0,0
	Контрольное событие 12. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду гражданам и юридическим лицам	Выполнено в срок	Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш	ежеквартально	30.09.2025. Предоставлено в аренду гражданам и юридическим лицам 146 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.	X	X	X
	Контрольное событие 13. Предоставлены земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное срочное пользование	Выполнено в срок	Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.А. Непраш	ежеквартально	30.09.2025. Предоставлено в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 105 земельных участков, выданы документы.	X	X	X
	Контрольное событие 14. Проведены претензионно-исковые мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по арендным платежам за землю	Выполнено в срок	Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" - заведующий отделом земельных отношений Е.Ю. Касьянова, зам. заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Е.Е. Сердитова	ежеквартально	30.09.2025. Проведены следующие мероприятия: - КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар": направлено 193 претензии на сумму 105 761,1 тыс. руб., в судебные органы подано 34 исковых заявления о взыскании задолженности по арендным платежам в отношении земельных участков на сумму 51 571,3 тыс.руб. В отчетном периоде в добровольном порядке погашено 31 068,2 тыс. руб., в бюджет на основании судебных решений, в том числе находящихся на принудительном исполнении, поступило 3 889,1 тыс.руб. На принудительное взыскание в службу судебных приставов и кредитные организации направлено 27 исполнительных листов на общую сумму 6 558,9 тыс.руб. - администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар": предъявлено 4 претензии на сумму 1 441,0 тыс.руб., в судебные органы направлено 34 исковых заявления и судебных приказа на сумму 3 108,9 тыс.руб. удовлетворено 23 исковых заявления и судебных приказа на сумму 1 188,2 тыс.руб. В добровольном порядке погашена задолженность 11 арендаторами на сумму 533,8 тыс.руб. По 26 исполнительным листам взыскана задолженность через службу судебных приставов, а также по судебным решениям в размере 1 177,8 тыс.руб. За 3 квартал 2025 года в службу судебных приставов направлено 23 исполнительных листа о возбуждении исполнительных производств в отношении должников на сумму 808,8 тыс.руб. Прошло 2 заседания комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в бюджет МО ГО «Сыктывкар», закрепленным за главным администратором доходов - администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Были рассмотрены материалы по 44 должникам, имеющим задолженность в размере 198,0 тыс. руб., 22 должниками задолженность погашена в размере 140,4 тыс. руб., что составляет 71 % от предъявленной суммы.	X	X	X
4	Основное мероприятие 2.2. Организация проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки	X	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартьянова, начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Александрова	X	X	МБ	0,0	0,0

4.1.	Мероприятие 2.2.1. Размещение оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний	Срок не наступил	Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова	31.12.2025	30.09.2025. Размещены оповещения о начале общественных обсуждений и публичных слушаний. Количество проведенных публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки - 79 ед.	МБ	0,0	0,0
	Контрольное событие 15. Составлены заключения о результатах общественных обсуждений и публичных слушаний	Выполнено в срок	Начальник отдела генплана управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова	по мере необходимости	30.09.2025. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 67 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах публичных слушаний. Составлены и размещены на сайте сыктывкар.рф 12 заключений Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО "Сыктывкар" о результатах общественных обсуждений.	X	X	X
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"								
5.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	X	Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова	X	X	МБ	53 089,0	32 609,2
6.	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова	X	X	МБ	27 240,5	21 210,0
7.	Основное мероприятие 3.3. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	X	Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова	X	X	МБ	0,0	0,0
8.	Основное мероприятие 3.4. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова	X	X	МБ	0,0	0,0
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Градостроительство и землепользование" является эффективной по итогам 3 квартала 2025 года. $\Theta = ((BK10/15K)+(OC\ 62864,7/C\ 101562,4) / 2 = (0,67+0,62)/2 * 100 = 64,3\%$ (эффективна, если больше или равно 50 %)								

Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Развитие современной городской среды
отчетный период: 9 месяцев 2025 г.
Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источники финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. "Благоустройство территорий МО ГО "Сыктывкар"								
1	Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий общего пользования	x	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Начальник УДТ ГО администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колотов; Начальник УАГ СвЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	x	x	всего	297 852,9	217 399,7
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	297 499,9	217 048,0
						ВН	353,0	351,7
1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка и обслуживание городского пляжа (мест отдыха у воды)	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил	всего	2 780,0	1 686,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	2 280,0	1 686,4
						ВН	0,0	0,0
	Контрольное событие 1. Организовано открытие и обслуживание городского пляжа (мест отдыха у воды)	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	август	31.08.2025 Оказаны услуги по обустройству и содержанию городского пляжа в м. Кирул, по физической охране объекта. Выполнены работы по оценке водного объекта, по испытанию питьевой воды из р. Сысола. На территории Эввинского района выполнены работы: по содержанию места отдыха у воды: расчистка и вывоз топлива; - по установке мусорных контейнеров; по ремонту и установке кабины для переодевания; - по уборке мусора с территории - 20 тыс.м2 (4 раза)	x	x	x
						всего	134 684,6	99 106,7
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	134 331,6	98 755,0
ВН	353,0	351,7						
1.2.	Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт общественных территорий: парки, парковые зоны, памятные места, иные общественные территории (в том числе содержание фонтанов, береговой зоны, общественных туалетов)	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	134 684,6	99 106,7
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	134 331,6	98 755,0
						ВН	353,0	351,7
	Контрольное событие 2. Выполнены работы по содержанию и ремонту общественных территорий: парки, парковые зоны, памятные места, иные общественные территории (в том числе содержание фонтанов, береговой зоны, общественных туалетов)	Выполнено в срок	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	ежемесячно	31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025 Ежемесячно проводятся работы по содержанию и ремонту общественных территорий (мемориал участников революционного движения и гражданской войны, участников социального строительства в Коми крае, городской сквер и общественной территории по ул. Корыбельная г. Сыктывкара; детская игровая площадка, расположенная м. Заречье, ул. Озерная, д.22; площадка для дрессировки и выгула собак вблизи дома 16а по улице Петроавдская; бульвары и объекты благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар" - городской сквер в районе МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сыктывкара; городской сквер по ул. Морозова г. Сыктывкара; городской сквер, район МКД по адресу: ул. Коммунистическая, 72 ; общественная территория в п.г.т. Краснозатонской; площадь им. Е. В. Чепыгина г. Сыктывкара; сквер в районе дома № 48 по ул. Динитрова, г. Сыктывкара; скверы, памятники, памятные места, объектов благоустройства на территории г. Сыктывкара; в р-не жилого дома по адресу: ул. Малышева, 13 г. Сыктывкара; общественные туалеты на территории г.Сыктывкара; бульваров и объектов благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар"; скейт-парк в районе здания по ул. Ветеранов, 13/5 г. Сыктывкара). На территории Эввинского района выполнены работы: -по очистке территорий (в т.ч. детских и спортивных площадок; ури и скамеек) общей площадью 14437 м2 ; - по покосу травы на площад 2643 м2; -по противоклещевой обработке территории площадью 67045 м2	x	x	x

1.3.	Мероприятие 1.3. Содержание мест захоронения (кладбищ) и создание условий для организации ритуальных услуг	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	18 716,7	7 895,3						
						ФБ	0,0	0,0						
						РБ	0,0	0,0						
						МБ	18 716,7	7 895,3						
						ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 3. Выполнены работы по содержанию мест захоронения (кладбищ)	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	ежемесячно	31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.08.2025, 30.09.2025 Ежемесячно проводится работа по содержанию мест захоронения (кладбищ).	x	x	x						
						1.4.	Мероприятие 1.4. Устройство и содержание пешеходных мостков	Срок не наступил	Заместитель начальника УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	2 365,0	1 778,0
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	2 365,0	1 778,0
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 4. Выполнены работы по устройству и содержанию пешеходных мостков	Срок не наступил	Заместитель начальника УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин	2 квартал,4 квартал	Выполнены работы по устройству пешеходных мостков через реку Вычегда в местечке Аleshно (28.03.2025).	x	x	x						
						1.5.	Мероприятие 1.5. Организация бесперебойного функционирования ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб)	Срок не наступил	Заместитель начальника УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	53 468,1	41 108,8
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	53 468,1	41 108,8
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 5. Выполнены работы по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб)	Выполнено в срок	Заместитель начальника УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	ежемесячно	31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025 Ежемесячно выполняются работы по содержанию и ремонту ливневой канализации открытого и закрытого типа (в том числе анализы на выпусках ливневой канализации, устройство водоотводных труб). - обеспечено содержание сети ливневой канализации протяженностью 80 873,93 м; - обеспечено содержание водопроводных канав и труб протяженностью 1 316,00 м; - обеспечено обслуживание сети ливневой канализации протяженностью 1 375,77 м. Выполнен ремонт участка сети ливневой канализации протяженностью 40 м и ремонт 8 колодез, замена люков, плит перекрытия 58 шт., промывка труб сетей ливневой канализации 2183 м., подъем колодез до уровня проектной части 69 шт. На территории Эжвинского района выполнен осмотр сетей, протяженностью 10,8 км, промывка труб от напоров водой 10,5км, откачивание горной водой ливнеотделителей - 170м, чистка приемников и прелухот от мусора и грязи 90 м3, очистка выпусков с вывозом мусора 2100 м2, расчистка водоотводных канав с планировкой - 20 м2, налив сточных вод - 20 раз	x	x	x						
						1.6.	Мероприятие 1.6. Ликвидация несанкционированных свалок	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	16 912,0	7 024,1
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	16 912,0	7 024,1
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 6. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года оказаны услуги по ликвидации несанкционированных свалок, выполнен комплекс работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов IV-V класса опасности (11.08.2025, 15.08.2025, 12.09.2025, 17.09.2025, 30.09.2025)	x	x	x						
						1.7.	Мероприятие 1.7. Участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов (в том числе содержание площадок и контейнеров)	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	2 314,6	1 199,0
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	2 314,6	1 199,0
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 7. Выполнены работы по установке (демонтажу) контейнеров и площадок, содержанию букнерных площадок	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года выполнены работы: - по переносу и устройству контейнерной площадки на территории МО ГО "Сыктывкар", - по установке ограждений вокруг букнерных площадок для накопления ТКО на территории МО ГО "Сыктывкар", - по устройству площадок под букнеры-накопители и контейнеры для сбора ТКО на территории МО ГО "Сыктывкар"(01.08.2025, 12.08.2025)	x	x	x						
						1.8.	Мероприятие 1.8. Участие в организации деятельности по раздельному накоплению отходов	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	8 307,0	4 725,3
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	8 307,0	4 725,3
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 8. Выполнены работы по организации раздельного сбора отходов	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года выполнено- содержание контейнерных площадок и контейнеров для раздельного сбора отходов на территории МО ГО "Сыктывкар", - транспортирование отходов из контейнеров для раздельного накопления отходов, оказаны услуги по транспортированию и накоплению опасных отходов на территории МО ГО "Сыктывкар" (25.01.2025, 31.01.2025, 03.02.2025, 21.02.2025, 28.02.2025, 07.03.2025, 13.03.2025, 28.03.2025, 08.04.2025, 06.05.2025, 13.05.2025, 02.06.2025, 03.06.2025, 08.07.2025, 18.08.2025, 28.08.2025, 10.09.2025, 12.09.2025). На территории Эжвинского района выполнены работы по содержанию 35 контейнерных площадок (31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025).	x	x	x						
						1.9.	Мероприятие 1.9. Мероприятия по освобождению территории от брошенных (бесхозных) разукрупнительных транспортных средств	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	1 000,0	205,0
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	1 000,0	205,0
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 9. Выполнены работы по освобождению территории от брошенных (бесхозных) разукрупнительных транспортных средств	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года оплачены работы по освобождению территории от брошенных (бесхозных) разукрупнительных транспортных средств (07.02.2025, 06.03.2025, 09.04.2025, 13.05.2025, 11.06.2025, 08.07.2025, 07.08.2025, 08.09.2025).	x	x	x						
						1.10.	Мероприятие 1.10. Освобождение земельных участков от самовольно размещенных объектов	Срок не наступил	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	869,8	0,0
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	869,8	0,0
ВИ	0,0	0,0												

	Контрольное событие 10. Выполнены работы по освобождению земельных участков от самовольно размещенных объектов	Срок не наступил	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Любаева	31.12.2025	Срок не наступил.	x	x	x	
1.11.	Мероприятие 1.11. Организация предоставления выдачи ордера (разрешения) на производство земляных работ	Срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
	Контрольное событие 11. Выданы ордера (разрешения) на производство земляных работ	Выполнено в срок	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	ежеквартально	31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 За 9 месяцев 2025 года выдано 496 ордера (разрешений) на производство земляных работ.	x	x	x	
1.12.	Мероприятие 1.12. Благоустройство воинского участка "Аллея Героев" на территории Общественного кладбища "Верхнечовское новое кладбище"	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	22 701,7 0,0 0,0 22 701,7 0,0	18 407,7 0,0 0,0 18 407,7 0,0	
	Контрольное событие 12. Выполнены работы по благоустройству воинского участка "Аллея Героев" на территории Общественного кладбища "Верхнечовское новое кладбище"	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года выполнено благоустройство воинского участка Аллея Героев на территории Общественного кладбища Верхнечовское новое кладбище (19.02.2025, 14.03.2025, 04.04.2025, 21.04.2025, 28.04.2025, 15.05.2025, 11.06.2025, 17.06.2025, 20.06.2025, 30.09.2025).	x	x	x	
Мероприятие Обновление и пополнение парка специализированной техники для благоустройства МО ГО "Сыктывкар" отсутствует в Распоряжении администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 31.03.2025 № 146-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды" на 2025 год"									
	Мероприятие Обновление и пополнение парка специализированной техники для благоустройства МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	34 763,4 0,0 0,0 34 263,4 0,0	34 763,4 0,0 0,0 34 263,4 0,0	
	Контрольное событие Приобретена специализированная техника для благоустройства МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зимин; Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин	31.12.2025	Выполнено в срок. Приобретены: - автосамосал (товарный знак: Газон Next С41R13 модификация СА3-2507); - автогазоподъемник - предельно асфальтобетона; - мусоровоз; - комбинированная дорожная машина	x	x	x	
2	Основное мероприятие 2. Осуществление переданного государственного полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев	x	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	x	x	всего ФБ РБ МБ ВИ	2 652,3 0,0 2 652,3 0,0 0,0	1 519,2 0,0 1 519,2 0,0 0,0	
2.1.	Мероприятие 2.1. Отлов и содержание животных без владельцев	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	2 652,3 0,0 2 652,3 0,0 0,0	1 519,2 0,0 1 519,2 0,0 0,0	
	Контрольное событие 13. Выполнены работы по отлову и содержанию животных без владельцев	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	ежемесячно	31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025 Ежемесячно проводятся мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев. За 9 месяцев 2025 года выполнена работа по отлову 69 животных без владельцев, в т.ч. по Эжвинскому району -21.	x	x	x	
3	Основное мероприятие 3. Озеленение территории	x	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	x	x	всего ФБ РБ МБ ВИ	30 957,1 0,0 0,0 30 957,1 0,0	23 004,8 0,0 0,0 23 004,8 0,0	
3.1.	Мероприятие 3.1. Содержание и обслуживание цветников и газонов, в том числе приобретение рассады	Выполнено в срок	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.12.2025	Выполнено в срок.	всего ФБ РБ МБ ВИ	12 478,7 0,0 0,0 12 478,7 0,0	12 170,6 0,0 0,0 12 170,6 0,0	
	Контрольное событие 14. Выполнены работы по содержанию и обслуживанию цветников и газонов, в том числе приобретение рассады, составление техзаданий посадочного плана и вертикальной планировки цветников	Выполнено в срок	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоенко	31.10.2025	Выполнено в срок. 31.05.2025, 30.06.2025, 10.06.2025, 15.07.2025, 31.07.2025, 07.08.2025, 31.08.2025, 09.09.2025, 12.09.2025, 30.09.2025 За 9 месяцев 2025 года оказаны услуги по оформлению и содержанию цветников на территории МО ГО Сыктывкар; по покосу травы на территории МО ГО "Сыктывкар"(площадь цветников -4830,41м2, 85 объектов цветочного оформления). На территории Эжвинского района выполнены работы: - по подготовке почвы без внесения земли 556 м2 с заменой грунта 150 м2.; -по посадке цветов 19 062 шт. на площади 706м2.; -по посадке 1971 цветов на площади 73 м2.	x	x	x	

3.2.	Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	7 798,6	1 583,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	2 298,6	1 583,8
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 15. Выполнены работы по уничтожению агрессивного интродуцента - борщевика Сосновского	Выполнено в срок	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.10.2025	Выполнено в срок: 30.06.2025, 09.07.2025, 30.07.2025, 05.08.2025, 21.08.2025, 05.09.2025 Оказаны услуги по уничтожению борщевика на территории МО ГО "Сыктывкар" (97,5 тыс. м2). На территории Эжвинского района выполнены работы по уничтожению борщевика гербицидами на площади 33,765 тыс. м2 за 3 ряда	x	x	x
						Итого	15 457,7	8 798,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	15 557,7	8 798,8
ВИ	0,0	0,0						
3.3.	Мероприятие 3.3. Содержание многолетних насаждений и их воспроизводство	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	15 457,7	8 798,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	15 557,7	8 798,8
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 16. Выполнены работы по содержанию многолетних насаждений и их воспроизводству	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года оказаны услуги по обрезке и вырубке аварийных деревьев на территории МО ГО Сыктывкар, по озеленению на территории МО ГО "Сыктывкар" (11.07.2025, 21.08.2025). На территории Эжвинского района выполнена: -омолаживающая обрезка кустарника, с вывозкой 237 шт.; -спливание сухостоя и аварийных деревьев с вывозкой 8шт.; - формирование кроны кустарников, с вывозкой 202 шт.; - спливание вязака - 1000м2. (30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025).	x	x	x

3.4.	Мероприятие 3.4.Обустройство и содержание городского лесов	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	577,1	451,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	522,1	451,9
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 17. Обеспечено выполнение полномочий органов местного самоуправления в области лесных отношений	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года оказаны услуги по содержанию зоны отдыха граждан в 6 квартале городских лесов, расположенных на территории МО ГО "Сыктывкар" (31.01.2025, 27.02.2025, 25.03.2025, 30.04.2025, 10.06.2025, 29.06.2025,01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025, 29.09.2025).	x	x	x
4	Основное мероприятие 3.1. Инвентаризация зеленых насаждений	x	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	x	x	Итого	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 3.1.1. Определение финансовой потребности в средствах на выполнение инвентаризации зеленых насаждений	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 18. Подготовлены и направлены запросы коммерческих предложений по проведению инвентаризации зеленых насаждений	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	x	x	x
5	Основное мероприятие 4. Организация уличного освещения	x	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	x	x	Итого	134 604,9	78 185,7
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	134 604,9	78 185,7
						ВИ	0,0	0,0
5.1.	Мероприятие 4.1. Уличное освещение (электроснабжение)	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	48 468,4	31 440,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	48 468,4	31 440,9
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 19. Оплачена электроэнергия по уличному освещению	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	ежемесячно	31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025 Ежемесячно производится оплата электроэнергии по уличному освещению. Потреблено электроэнергии - 3594556 кВт.ч., в т.ч. по Эжвинскому району - 837622кВт.	x	x	x
5.2.	Мероприятие 4.2. Содержание сетей уличного освещения	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	55 865,2	45 230,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	55 865,2	45 230,9
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 20. Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	ежемесячно	31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025 Ежемесячно проводятся работы по содержанию сетей уличного освещения. Выполнено: ремонт светильников на месте их установки - 35 шт., замер нагрузок на линиях УО - 1956 шт., ремонт (ревизия) щитов уличного освещения - 241 шт., замена ламп - 220шт., выправка положения кронштейнов на месте их установки - 13шт. На территории Эжвинского района выполнено: смена энергосберегающих ламп КЛШ на светодиодные - 50шт.; замена светильников "Шар" на светодиодные -3шт; - замена люмин ламп - 100шт; - замена светильников РКУ на ЖКУ - 23 шт.; - монтаж светильников светодиодных в место РКУ -70 шт.	x	x	x
5.3.	Мероприятие 4.3. Ремонт сетей уличного освещения	Срок не наступил	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	5 504,5	1 163,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	5 504,5	1 163,9
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 21. Выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения	Срок не наступил	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил. На территории Эжвинского района выполнена: - смена проводов ВЛ0,38кВ на изолированные - 0,3км; - демонтаж и прокладка кабелей на декоративные светильники - 0,1км; - замена щитов управления - 1шт. (25.08.2025, 10.09.2025)	x	x	x
5.4.	Мероприятие 4.4. Устройство сетей уличного освещения	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	24 766,8	350,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	24 766,8	350,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 22. Выполнены работы по устройству сетей уличного освещения (в том числе по подготовке ПСД)	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года выполнены работы по разработке ПД "Устройство сетей наружного освещения на автомобильной дороге Пельезд к мкр. Ручейный"(30.06.2025)	x	x	x

6	Основное мероприятие 5.2. Качественное улучшение состояния территорий	x	Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтар; Руководитель Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин	x	x	всего	207 584,5	71 220,5
						ФБ	56 827,3	28 177,5
						РБ	54 079,6	26 815,1
						МБ	95 388,3	15 986,9
						ВИ	1 289,3	241,0
Мероприятие 5.2.1. Реализация запланированных на 2025 год мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий	Срок не наступил	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Руководитель администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	207 584,5	71 220,5	
					ФБ	56 827,3	28 177,5	
					РБ	54 079,6	26 815,1	
					МБ	95 388,3	15 986,9	
					ВИ	1 289,3	241,0	
Контрольное событие 23. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий	Выполнено в срок	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	секварталом, начиная со 2 квартала	30.06.2025, 30.09.2025 За 9 месяцев 2025 года выполнены работы: - по благоустройству дворовых территорий (ул. Морозова, д.165; ул. Морозова, д.35/1; ул. К. Маркса, д.224) -по благоустройству городского сквера в р-не пересечения ул. Снежная Красноборская в пгт В. Максаконка; - по благоустройству мемориального комплекса на прилегающей территории к памятнику участникам Великой Отечественной Войны в п.г.г. Краснозатонской г. Сыктывкара. На территории Эввинского района проведена экспертиза достоверности сметной стоимости по благоустройству дворовых территорий по адресам Школьный переулок, д.5 д.7, д.9, ул.Мира д.37 (17.02.2025); - выполнены работы по благоустройству 4 дворовых территорий (19.08.2025)	x	x	x	
					всего	28 241,0	5 197,0	
					ФБ	0,0	0,0	
					РБ	22 149,4	2 050,0	
					МБ	6 090,5	3 123,0	
7	Основное мероприятие 6. Инициативные проекты	x	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зивини	x	x	всего	28 241,0	5 197,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	22 149,4	2 050,0
						МБ	6 090,5	3 123,0
						ВИ	91,1	24,0
7.1.	Мероприятие 6.1. Выполнение работ по реализации народных проектов (наказы избирателей) в сфере благоустройства	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зивини	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	28 241,0	5 197,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	22 149,4	2 050,0
						МБ	6 090,5	3 123,0
						ВИ	91,1	24,0
Контрольное событие 24. Реализованы народные проекты (наказы избирателей) в сфере благоустройства	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н. Зивини	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 год выполнены работы: - по устройству сетей наружного освещения от КТП-53 в мкр. Йт-Кар пгт. В. Максаконка (29.09.2025); - по ремонту существующего тротуара вдоль ул.Коробельная (нечётная сторона) от ул.Ухтинская до памятника участникам ВОВ. На территории Эввинского района выполнены работы по ремонту мурала (рисунка) на стене многоквартирного дома (05.05.2025); -по ремонту тротуара площадью 274 м2 (18.07.2025); -установлены 4 скамьи (28.07.2025); - установлены МАФы велопарковка, урны (28.07.2025)	x	x	x	
					всего	28 241,0	5 197,0	
					ФБ	0,0	0,0	
					РБ	22 149,4	2 050,0	
					МБ	6 090,5	3 123,0	
ВИ	91,1	24,0						

8	Основное мероприятие 7. Строительство и реконструкция объектов благоустройства	x	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	x	x	всего	39 018,5	18 160,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	39 018,5	18 160,0
						ВИ	0,0	0,0
всего	23 607,7	17 120,7						
ФБ	0,0	0,0						
РБ	0,0	0,0						
МБ	23 607,7	17 120,7						
ВИ	0,0	0,0						
8.1.	Мероприятие 7.1. Ливневоотводящее сооружение на береговой линии парка им. Кирова от ул. Горького до ул. Куратова	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил.			
	Контрольное событие 25. Выполнены строительно-монтажные работы	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил. В 2024 г.: - заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на 51 215,5 тыс. рублей. В связи с доп. работами в июле 2025 г. заключено доп. соглашение на увеличение суммы контракта до 59 007,7 тыс. рублей. Срок завершения - до 30.09.2025 г.; - оплачены авансы за 1,2,3,4 этапы в размере 30 % в общей сумме 15 364,6 тыс. рублей; - оплачен остаток за выполненные работы по 1 этапу в сумме 4 827,3 тыс. рублей; - выполнены и оплачены работы по 5,6,7 этапам в сумме 15 392,3 тыс. рублей. В 2025 г.: - оплачен остаток за выполненные работы по 2 этапу в сумме 5 674,3 тыс. рублей; - оплачен остаток за выполненные работы по 3 этапу в сумме 11 292,4 тыс. рублей; - планируется оплатить работы по 4 этапу контракта в октябре 2025 г. В 2024 г. заключен контракт на авторский надзор на сумму 102,4 тыс. рублей и оплачен 1 этап контракта в сумме 78,4 тыс. рублей. В 2025 году оплачен 2 этап контракта в сумме 24,0 тыс. рублей. Работы выполнены. В 2025 г. заключен контракт на внесение изменений в рабочую документацию на 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В июле 2025 г. выполнены и оплачены работы по подготовке тех. плана на 80,0 тыс. рублей.	x	x	x
8.2.	Мероприятие 7.2. Строительство противооползневых сооружений вблизи участка по адресу г. Сыктывкар, ул. Тегтговская, 353	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	4 088,2	1 030,1
	Контрольное событие 26. Разработана и утверждена проектно-сметная документация по объекту	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил. В 2024 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, проектно-сметной и рабочей документация на сумму 2 951,1 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 737,8 тыс. рублей. В связи с ненадлежащим исполнением условий контракт был расторгнут. Оплаченный аванс возвращен в доход бюджета. В 2024 г. заключен контракт на 4 368,8 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 1 310,6 тыс. рублей. Работы будут выполнены и оплачены после получения положительного заключения государственной экспертизы. В июле 2025 г. заключен и оплачен договор на проведение гос. экспертизы на 1 020,3 тыс. рублей. В сентябре 2025 г. получено отрицательное заключение экспертизы. Новый контракт будет заключен контракт за счет средств проектировщика. В 2025 заключен договор на согласование выполнения работ в охранный зоне действующих электростановок с выдачей ТУ на сумму 9,8 тыс. рублей и оплачен 100 % аванс. Работы выполнены в полном объеме.	x	x	x
	Мероприятие 7.3. Реконструкция участка ливневой канализации по ул. Весенняя будет исключено из распоряжения администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 31.03.2025 № 146-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды" на 2025 год"					ФБ	0,0	0,0
8.3.	Мероприятие 7.3. Реконструкция участка ливневой канализации по ул. Весенняя	Не актуально	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Не актуально	РБ	0,0	0,0
	Контрольное событие 27. Выполнены строительно-монтажные работы участка ливневой канализации по ул. Весенняя	Не актуально	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Не актуально	МБ	3 133,4	0,0
	Мероприятие 7.4. Реконструкция свера "Аллея героев", в том числе малые архитектурные формы - комплекс "Вечный огонь", "Герои Советского Союза Коми земли", в т.ч. ПИР	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М.Ефремова	31.12.2025	Срок не наступил.	ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 28. Разработана и утверждена проектно-сметная документация по объекту	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М.Ефремова	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	1 590,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	1 590,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
						x	x	x

8.5.	Мероприятие 7.5. Реконструкция памятника "Воинам-интернационалистам" и сквера возле него, в т.ч. ПИР	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М.Ефремова	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	690,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	690,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 29. Разработана и утверждена проектно-сметная документация по объекту	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М.Ефремова	31.12.2025	Срок не наступил.	x	x	x
Мероприятие "Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Жванского района МО ГО "Сыктывкар" отсутствует в Распоряжении администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 31.03.2025 № 146-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды" на 2025 год"								
	Мероприятие Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Жванского района МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	5 909,2	9,2
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	5 909,2	9,2
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие Разработана и утверждена проектно-сметная документация по объекту	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил. В 2024 г. заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектно-изыскательской и рабочей документации на 5 900,0 тыс. рублей. Работы будут оплачены после получения положительного заключения государственной экспертизы. В 2024 г. заключен договор на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости на 1 146,2 тыс. рублей. Оплачен 100 % аванс: 21.03.2025 г. получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Новый договор заключен за счет средств подрядчика. В 2025 г. заключен договор на согласование выполнения работ в охранной зоне с выдачей ТУ на 9,2 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.	x	x	x
9	Основное мероприятие 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере благоустройства	x	Начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский	x	x	Итого	48 000,0	38 414,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	48 000,0	38 414,6
						ВИ	0,0	0,0
9.1.	Мероприятие 8.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин	31.12.2025	Срок не наступил.	Итого	48 000,0	38 414,6
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	48 000,0	38 414,6
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 30. Продолжена реализация энергоэффективных мероприятий по уличному освещению	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А.Телегин	31.12.2025	Срок не наступил. За 9 месяцев 2025 года возмещены затраты, возникшие в результате осуществления содержания сетей наружного освещения (энергосервисный контракт) (12.03.2025, 08.04.2025, 15.05.2025, 16.06.2025, 04.07.2025, 22.09.2025).	x	x	x
10	Основное мероприятие 8.1. Реализация отдельных полномочий в отношении гидротехнических (берегоукрепительных) сооружений	x	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	x	x	Итого	590,0	590,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	590,0	590,0
						ВИ	0,0	0,0
10.1.	Мероприятие 8.1. 1. Строительство берегоукрепительных и противополотневых сооружений на левом берегу р. Сысоль, бассейн р. Северная Двина (модернизация проекта по актуализации декларации гидротехнических сооружений)	Выполнено раньше срока	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Выполнено раньше срока	Итого	590,0	590,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	590,0	590,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 31. Разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения по объекту	Выполнено раньше срока	И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	20.08.2025 В 2024 г. заключен контракт на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения на сумму 590,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены.	x	x	x

Подпрограмма 2. "Управление реализацией проектов благоустройства на территории МО ГО "Сыктывкар"																					
11	Основное мероприятие 9. Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству	x	Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Ласавоская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий организационным отделом администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	x	x	<table border="1"> <tr><td>Итого</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	Итого	0,0	0,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	0,0	0,0	ВИ	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	0,0	0,0																			
ВИ	0,0	0,0																			
11.1.	Мероприятие 9.1. Информирование граждан о реализации мероприятий по благоустройству	Срок не наступил	Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Ласавоская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий организационным отделом администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	<table border="1"> <tr><td>Итого</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	Итого	0,0	0,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	0,0	0,0	ВИ	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	0,0	0,0																			
ВИ	0,0	0,0																			
	Контрольное событие 32. Опубликованы материалы в СМИ	Выполнено в срок	Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Ласавоская; Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий организационным отделом администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Леушина; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	ежеквартально	31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 За отчетный период силами УИиСК подготовлено и опубликовано более 90 пресс-релизов и постов в социальных сетях по теме реализации программы «Развитие современной городской среды». Данные информационные материалы публиковались на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" (сыктывкар.рф), в официальной группе администрации МО ГО «Сыктывкар», на страницах подведомственных учреждений образования и пригородных поселков, лидеров общественного мнения, блогеров в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/amogodk), а также в газете «Панорама Солола» Также каждый пресс-релиз был направлен в городские и республиканские средства массовой информации путем e-mail рассылки. В результате получено более 20 публикаций по указанной теме.	x	x	x													
	Контрольное событие 33. Проведены встречи с населением по обсуждению проектов благоустройства и реализации отдельных мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	по мере необходимости	Срок не наступил.	x	x	x													
12	Основное мероприятие 10. Организация вовлечения граждан и бизнеса в реализацию проектов по благоустройству	x	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, И.о. начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» П.О. Яценко	x	x	<table border="1"> <tr><td>Итого</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	Итого	0,0	0,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	0,0	0,0	ВИ	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	0,0	0,0																			
ВИ	0,0	0,0																			
12.1.	Мероприятие 10.1. Вовлечение юридических лиц и граждан в благоустройство территорий	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Заместитель начальника управления – заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Миронович А.А.	31.12.2025	Срок не наступил.	<table border="1"> <tr><td>Итого</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	Итого	0,0	0,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	0,0	0,0	ВИ	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	0,0	0,0																			
ВИ	0,0	0,0																			
	Контрольное событие 34. Субъектам торговли, бытовых услуг и общественного питания направлены письма (при необходимости в электронном виде) по вопросам благоустройства территорий	Выполнено в срок	Заместитель начальника управления – заведующий отделом предпринимательства и торговли управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» Миронович А.А., Заведующий отделом по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" А.Н. Макева	ежеквартально	31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 УИиА администрации МО ГО "Сыктывкар" В целях мониторинга соблюдения гражданами и организациями Правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар» на постоянной основе проводятся осмотры территории МО ГО «Сыктывкар» За отчетный период 2025 года в ходе осмотров выявлены факты наличия снежных масс, наледи, сосулек на крышах зданий, складирование мусора, наличие мусора на прилегающих к сооружениям территориях. До представителей ряда организаций в устной форме доведена информация о выявленных фактах нарушения Правил благоустройства и рекомендовано провести мероприятия по уборке снега, сосулек, наледи, мусора. Кроме того в адрес организаций были направлены телефонограммы за подписью В.Б. Година о необходимости организации работ по очистке кровель и выступающих частей зданий и сооружений от наледи и снега, отражению потенциально-опасных зон по избежанию несчастных случаев. По ряду объектов информация передана в Управление контроля. За 9 месяцев 2025 субъектам торговли, бытовых услуг и общественного питания (в адрес более 500 юридических лиц) направлены письма по содержанию и объему работ, связанных с благоустройством территории, проведено субботников и поддержанию чистоты, порядка в преддверии 80-летия Победы в ВОВ, 245-летия г. Сыктывкара, дни Республики Коми (№ 02/5-04/73 от 14.03.2025, № 02/4-03/140 от 18.04.2025, № 01/1-06/179 от 21.04.2025, № 02/5-04/123 от 23.04.2025, № 02/5-04/134 от 29.04.2025, № 02/5-04/163 от 02.06.2025, № 02/5-04/209 от 06.08.2025, № 02/5-04/247 от 12.09.2025). С июня 2025 года осуществляется доведение информации до субъектов торговли, бытовых услуг и общественного питания о необходимости уборки бордюра Соснового на автостоянках территорий. Администрацией Эввинского района юридическим лицам направлено 32 письма по благоустройству и содержанию прилегающих территорий 14.01.2025 31.03.2025 01.04.2025 21.04.2025 28.04.2025 14.05.2025 03.06.2025 11.06.2025 17.06.2025 18.06.2025 08.07.2025 11.07.2025 03.12.08.2025 (12) 25.08.2025 28.08.2025 11.09.2025 17.09.2025	x	x	x													
	Контрольное событие 35. Организовано проведение субботников, мероприятий по очистке территорий	Выполнено в срок	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	2,3 квартал	Выполнено в срок 26.04.2025, 30.04.2025, 07.05.2025 были проведены общегородские субботники на территории МО ГО «Сыктывкар». Количество людей, принявших участие, (чел.), в т.ч. волонтеров: 7 тыс. чел. 28.06.2025 года в м. Красная гора проведена республиканская экологическая акция «Речная лентка», в которой приняли участие около 200 человек, собрано и вывезено 40 куб м мусора. 09.08.2025 в Белничем парке, уборка мусора, поваленных деревьев. 07.09.2025 в Белничем парке, уборка поваленных деревьев, около 30 человек.	x	x	x													
13	Основное мероприятие 11. Организация работы муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории МО ГО "Сыктывкар"	x	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖЖХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	x	x	<table border="1"> <tr><td>Итого</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	Итого	0,0	0,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	0,0	0,0	ВИ	0,0	0,0
Итого	0,0	0,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	0,0	0,0																			
ВИ	0,0	0,0																			

13.1.	Мероприятие 11.1.Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 36. Составлены и размещены протоколы заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	по мере необходимости	Выполнено в срок: 07.02.2025, 20.02.2025, 25.03.2025, 30.05.2025, 17.06.2025, 18.06.2025,31.07.2025, 21.08.2025 За 9 месяцев 2025 года составлены и размещены 8 протоколов заседаний муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО "Сыктывкар"	x	x	x
						всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
14	Основное мероприятие 12. Организация контроля за соблюдением Правил благоустройства МО ГО "Сыктывкар"	x	Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Люблева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин	x	x	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
14.1.	Мероприятие 12.1 Контроль за соблюдением правил благоустройства МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Начальник Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар" Ю.А. Шутникова, Начальник отдела экологии, озеленения, содержания общественных территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.М. Ефремова ; Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н. Люблева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телетин	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
							Контрольное событие 37. Проведены контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия (в том числе без взаимодействия) в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"	Выполнено в срок
всего	0,0	0,0						
ФБ	0,0	0,0						
РБ	0,0	0,0						
МБ	0,0	0,0						
	Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие современной городской среды"	x	Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г.Гонтарь; Руководитель администрации Эввинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин	31.12.2025	x	всего	789 501,2	453 691,5
						ФБ	56 827,3	28 177,5
						РБ	78 881,3	30 384,3
						МБ	652 059,2	394 513,0
						ВИ	1 733,4	616,7

$$\Phi = (18/39 + 453691,5/789501,2) \times 100 = 52\%$$

Эффективна

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие транспортной системы

Отчетный период: 9 мес. 2025 г.

Ответственный исполнитель: Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»

№	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"								
1	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
1.1	Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети	выполнено раньше срока	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Утверждено постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2025 № 2/521 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" (за исключением Эжвинского района) на 2025 год» Утверждено постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 24.04.2025 № 4/1696 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год»	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						ВИ		
1.1.1	Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены	выполнено раньше срока	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Утверждено постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2025 № 2/521 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2025 год» Утверждено постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 24.04.2025 № 4/1696 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год»	x	x	x
2	Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства	x	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
2.1	Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	2 раза в месяц проводятся проверки санитарного состояния улично-дорожной сети и тротуаров МО ГО "Сыктывкар"	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
2.1.1	Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года проведено 18 проверок санитарного состояния улично-дорожной сети и тротуаров Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 10.01.2025, 27.01.2025, 03.02.2025, 24.02.2025, 03.03.2025, 17.03.2025, 02.04.2025, 23.04.2025, 05.05.2025, 26.05.2025, 04.06.2025, 23.06.2025, 02.07.2025, 16.07.2025, 04.08.2025, 25.08.2025, 08.09.2025, 22.09.2025	x	x	x

3	Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	685 851,8	618 673,60
						РБ	14 815,5	9 580,70
						МБ	671 036,3	609 092,90
3.1	Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Выполняется в рамках заключенного соглашения с МКП «Дорхоз» №2 от 28.01.2025 г.	всего	668 581,3	605 297,60
						РБ	13 913,7	9 561,00
						МБ	654 667,6	595 736,60
3.1.1	Контрольное событие 3. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети, тротуаров, стоянок для а/транспорта, остановочных комплексов на территории МО ГО «Сыктывкар»: - автомобильных дорог общего пользования местного значения – 79 601,00 м.; - проездов общего пользования местного значения – 42 858,60 м.; - улиц — 248 751,00 м.; - остановочных павильоновено содержание – 187 ед.;	x	x	x
3.2	Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Выполняется в рамках заключенного соглашения с МКП «Дорхоз» №2 от 28.01.2025 г.	всего	4 939,8	4 069,20
						МБ	4 939,8	4 069,20
3.2.1	Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Выполнены работы по ямочному ремонту улиц 387,5 кв.м.,отсыпка крошкой 100 кв.м., ямочный ремонт дорог 87 кв.м. 25.08.2025, 11.09.2025 г. (Эжва) Выполнены работы по ямочному ремонту улиц 1631,5 кв.м.,отсыпка крошкой 100 кв.м., ямочный ремонт дорог 249,6 кв.м.(Сыктывкар)	x	x	x
3.3	Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025	Содержание и ремонт понтонно-мостового парка ПМП-60, понтонной переправы осуществляется МКП «Жилкомсервис» в рамках соглашения № 4 от 20.01.2025г.	всего	8 224,8	8 217,60
						РБ	0,0	0,00
3.3.1	Контрольное событие 5. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025	Работы по содержанию понтонных переправ осуществляются на постоянной основе	x	x	x
3.4	Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ)	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025	Заключен контракт на выполнение работ по устройству и содержанию ледовых переправ на территории МО ГО «Сыктывкар» в районе м. Алешино, пос. Трехозерка, ул. Тентюковской	всего	4 105,9	1 089,20
						РБ	901,8	19,70
3.4.1	Контрольное событие 6. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025	Работы по содержанию ледовых переправ проводятся в соответствии с муниципальным контрактом № 144/2024 от 03.12.2024 г.	x	x	x
4	Основное мероприятие 1.2.2.Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети	x	Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин	x	x	всего	616 518,6	290 512,00
						РБ	518 876,6	241 223,60
						МБ	97 642,0	49 288,40
4.1	Мероприятие 1.2.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара	срок не наступил	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов, начальник УЖК администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	Выполнены работы по устройству сетей наружного освещения (в рамках капитального ремонта автомобильной дороги "Промышленный узел "Дырнос" - Промышленный узел "Южный")(26.03.2025, 04.04.2025,22.04.2025). Оказаны услуги по контролю за выполнением работ по устройству сетей наружного освещения автомобильной дороги Промышленный узел Дырнос - Промышленный узел Южный (18.04.2025) Ремонт объектов УДС проводится в соответствии с планом приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2025 № 2/521. Мероприятия по развитию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление (хозяйственное ведение) на территории Эжвинского района выполняются в рамках Соглашения о предоставлении в 2025 году субсидии ЭМУП «Жилкомхоз» на частичное возмещение затрат от 04.08.2025.	всего	616 518,6	290 512,00
						РБ	518 876,6	0,0
						МБ	97 642,0	49 288,40

4.1.1	Контрольное событие 7. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманов; И.о. начальника УЖК администрации МО ГО «Сыктывкар» О.Б. Бондаренко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025		x	x	x
Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения будет исключено из распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"								
5	Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	x	x	всего	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
5.1	Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	не актуально	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025		всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
5.1.1	Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети	не актуально	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025		x	x	x
6	Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства	срок не наступил	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко, Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова	31.12.2025	x	всего	10 072,30	8 264,60
						МБ	10 072,30	8 264,60
*Мероприятие 1.2.4.1 Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) будет исключено из распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"								
6.1	Мероприятие 1.2.4.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение)	не актуально	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	В 2024 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по ул. Центральная на 57 133,86 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 13 989,12 тыс. рублей. Срок завершения работ - до 31.10.2025 г. В 2025 г. оплачены выполненные работы в сумме 9 137,72 тыс. рублей. В 2025 г. заключен договор на подготовку и выдачу ТУ на вынос и переустройство сооружений связи ул. Центральная на 13,33 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета на 93,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета на 57,5 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на 78,13 тыс. рублей и оплачен 100 % аванс. В 2025 г. заключено соглашение о компенсации освобождения земельного участка вблизи перекрестка улиц Центральная - 5-я линия от объектов электросетевого хозяйства на 1 516,39 тыс. рублей. Оплачен аванс в сумме 909,83 тыс. рублей.	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
6.1.1	Контрольное событие 9. Подписан акт приемки законченного строительством объекта по ул. Центральная	не актуально	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025		x	x	x
6.1.2	Контрольное событие 10. Подписан акт выполненных работ по строительству водопропускного сооружения по ул.7 линия	не актуально	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	В 2025 г. заключен договор на подготовку и выдачу ТУ на вынос и переустройство сооружений связи ул. 7-я Линия на 13,33 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключен контракт на строительно-монтажные работы по водопропускному сооружению по ул.7 линия на 1 743,98 тыс. рублей (с учетом доп. соглашения). 25.06.2025 г. подписан акт выполненных работ. 30.06.2025 г. работы были выполнены и оплачены в полном объеме. В 2025 г. заключено соглашение на освобождение земельного участка от объектов электросетевого хозяйства на 283,05 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 122,04 тыс. рублей.	x	x	x

7	Мероприятие 1.2.4.2. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества "Панель"	выполнено раньше срока	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025		всего	50,0	50,00	
						МБ	50,0	50,00	
7.1	Контрольное событие 11. Получено положительное заключение государственной экспертизы	выполнено раньше срока	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025		В 2025 г. заключен договор на разработку проекта освоения лесов и прохождение государственной экспертизы в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме	x	x	x
8	Мероприятие 1.2.4.3. Реконструкция автодороги "Сыктывкар - Эжвинский район", на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара	выполнено раньше срока	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025		Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар-Эжвинский район" на участке: начало участка км 10+660, конец участка км 14-550"	всего	8 214,6	8 214,60
						ФБ	0,0	0,00	
						РБ	0,0	0,00	
						МБ	8 214,6	8 214,60	
8.1	Контрольное событие 12. Подписан акт выполненных работ по контракту на проектирование	выполнено раньше срока	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025		Разработан проект по объекту "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Сыктывкар-Эжвинский район" на участке: начало участка км 10+660, конец участка км 14-550"	x	x	x
9	Мероприятие 1.2.4.4 Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" (вдоль Октябрьского проспекта)	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025		Заключен МК №55/2022 от 31.10.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования (вдоль Октябрьского проспекта)"	всего	1 807,7	0,00
						ФБ	0,0	0,00	
						РБ	0,0	0,00	
						МБ	1 807,7	0,00	
9.1	Контрольное событие 13. Подписан акт выполненных работ по контракту на проектирование	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2025		Заключен МК №55/2022 от 31.10.2022 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения "Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования (вдоль Октябрьского проспекта)"	x	x	x
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар"									
1	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x		всего	20 195,5	18 461,80
							МБ	20 195,5	18 461,80
1.1	Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025		В рамках соглашения о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» от 28.01.2025 №2	всего	20 195,5	18 461,80
							МБ	20 195,5	18 461,80
1.1.1	Контрольное событие 14. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025		Проведены работы по очистке знаков от снега 100шт., установке новых щитков на сущ.стойку 1 шт, замене стоек дорожных знаков - 1шт., замене щитков дорожных знаков 4 шт., выправке щитков дор.знаков - 5шт. 25.02.2025 02.04.2025(Эжва). Установлено дорожных знаков-150 ед., заменено дорожных знаков — 104 ед. (Сыктывкар)	x	x	x
2	Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x		всего	41 633,1	5 721,90
							МБ	41 633,1	5 721,90

2.1	Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Заключен МК № 24/2025 на установку перильных ограждений	всего	41 633,1	5 721,90
						МБ	41 633,1	5 721,90
2.1.1	Контрольное событие 15. Выполнены работы по установке ограждений, светофорных объектов; модернизации светофорных объектов и др.	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Установлено новое перильное ограждение протяженностью 1244 м. По ул.Коммунистической	x	x	x
3.	Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колетов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	18 326,8	16 151,80
						МБ	18 326,8	16 151,80
3.1	Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Заключено соглашение № 2 от 28.01.2025г. с МКП «Дорожное хозяйство» на частичное возмещение затрат на содержание улично-дорожной сети	всего	18 326,8	16 151,80
						МБ	18 326,8	16 151,80
3.1.1	Контрольное событие 16. Подписан акт выполненных работ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	В мае и июне нанесена разметка на объектах улично-дорожной сети на 17281,7 кв.м	x	x	x
4.	Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	x	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	x	x	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
4.1	Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	31.12.2025	58 образовательных организаций оснащены оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
4.1.1	Контрольное событие 17. Проведены обследования (совместно с ГИБДД)	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков		От 28.08.2025 г. - по маршруту движения детского автобуса «ГБОУ РК СКШИ №4 пгт. В. Максаковка-ул. Первомайская дом № 74 «Бассейн»; по маршруту движения детского автобуса ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» – ул. Лесопарковая 16/3»; по маршруту движения детского автобуса «СОШ № 38 – ул. Ручейная»; по маршруту движения детского автобуса «от СОШ № 24 до ул. 65-летия Победы и обратно»; по маршруту движения детского автобуса (д. Алашино – СОШ №	x	x	x
5	Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	x	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	x	x	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
5.1	Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	31.12.2025	С 10.02.2025 по 14.02.2025 г проведено профилактическое мероприятие «Автокресло-детям». В рамках мероприятия во всех образовательных организациях проведены занятия с воспитанниками, организована совместная работа родительских инициативных групп «Родительский патруль». С 06.03.2025 по 14.03.2025 г. проведено профилактическое мероприятие «Дети и дорога».	всего	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0

5.1.1	Контрольное событие 18. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	31.12.2025	В каждой возрастной группе организованы соревнования, конкурсы, профилактические беседы и практические занятия, в т.ч. при участии сотрудников ОГИБДД УМВД России по г.Сыктывкар. Профилактические мероприятия «Авткресло — детям» и «Дети и дорога» проведены в 58 образовательных организациях.	x	x	x
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар"								
1	Основное мероприятие 3.1.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	546 917,3	374 829,80
						РБ	269 654,6	184 520,70
						МБ	277 262,7	190 309,10
1.1	Мероприятие 3.1.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	За 9 месяцев заключено 56 муниципальных контракта на перевозки по регулируемым тарифам	всего	540 567,2	370 299,40
						РБ	269 654,6	184 520,70
						МБ	270 912,6	185 778,70
1.1.1	Контрольное событие 19. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	В 1 квартале на территории Сыктывкара перевезенных пассажиров составило 5 971,9 тыс. чел., в том числе в Эжвинском районе перевезено 231,8 тыс. пассажиров. Во 2 квартале на территории Сыктывкара количество перевезенных пассажиров составило 2834,759 тыс. чел., в том числе в Эжвинском районе перевезено 797,1 тыс. пассажиров. В 3 квартале на территории Сыктывкара количество перевезенных пассажиров составило 6691,96 тыс. чел., в том числе в Эжвинском районе перевезено 769,6 тыс. пассажиров.	x	x	x
1.1.2	Контрольное событие 20. Выданы перевозчиками карты маршрутов об осуществлении перевозок	выполнено в срок	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	по мере необходимости	За 1 квартал 2025 года выдано 56 карт маршрута. За 2 квартал 2025 года выдано 185 карт маршрута. За 3 квартал 2025 года выдано 513 карт маршрута.	x	x	x
1.2	Мероприятие 3.1.1.1.2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказу	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Заключены контракты № 7/2025 от 30.01.2025; № 12/2025 от 28.02.2025, № 21/2025 на фрахтование транспортных средств для оказания услуг по перевозке неопределенного круга лиц (Сыктывкар)	всего	6 350,1	4 530,40
						РБ	0,0	0,0
						МБ	6 350,1	4 530,40
1.2.1	Контрольное событие 21. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по заказу	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Транспортная работа фрахтования транспортных средств для оказания услуг по перевозке неопределенного круга лиц составила 6840,0 км (Эжва); 34398,0 км (Сыктывкар)	x	x	x
1.2.2	Контрольное событие 22. Выданы перевозчиками заявки для осуществлении перевозок	выполнено в срок	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	по мере необходимости	Заявки выдаются по мере необходимости. За 9 месяцев выдано 9 заявок	x	x	x
2.	Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	x	x	всего	63 070,9	40 675,80
						МБ	63 070,9	40 675,80
2.1	Мероприятие 3.2.1.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин	31.12.2025	Принято постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 28.04.2025 N 4/1724 "Об утверждении порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации 2025 года на территории МО ГО "Сыктывкар"	всего	0,0	0,00
						МБ	0,0	0,0

2.1.1	Контрольное событие 23. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	выполнено раньше срока	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин	01.05.2025	Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.04.2025 № 4/1724 "Об утверждении порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации 2025 года на территории МО ГО "Сыктывкар"	x	x	x
2.1.2	Контрольное событие 24. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин	31.12.2025	Осуществляется контроль на постоянной основе	x	x	x
2.2	Мероприятие 3.2.1.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом	срок не наступил	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	31.12.2025	Принято постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 12.05.2025 N 5/1879 "Об утверждении Порядка предоставления в 2025 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО "Сыктывкар"	всего	63 070,9	40 675,80
						МБ	63 070,9	40 675,80
2.2.1	Контрольное событие 25. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия	выполнено раньше срока	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева	01.07.2025	Утвержден Порядок предоставления в 2025 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО "Сыктывкар"	x	x	x
2.2.2	Контрольное событие 26. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков (своевременную проверку предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии)	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева	3,4 квартал	Заклучено соглашение с МКП «Жилкомсервис» от 10.06.2025 №8 «О предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организаций, осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар»	x	x	x
2.	Основное мероприятие 3.2.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов водного транспорта	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.И.Колегов	x	x	всего	40 961,4	22 091,60
						МБ	40 961,4	22 091,60
1.1	Мероприятие 3.2.2.1 Частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов речного транспорта (в межнавигационный период)	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева	31.12.2025	Заклучено соглашение с МКП «Жилкомсервис» № 6 «О предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период)»	всего	24 831,4	22 091,60
						РБ	0,0	0,00
						МБ	24 831,4	22 091,60
	Контрольное событие 27. Предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов речного транспорта (в межнавигационный период) (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», соблюдение порядка предоставления субсидии)	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева	31.12.25	Заклучено соглашение с МКП «Жилкомсервис» № 6 «О предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2025 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период)». Субсидия предоставляется на основании заявок и отчета МКП «Жилкомсервис».	x	x	x

*Мероприятие 3.2.2.2 Приобретение речного (водного) транспорта для перевозки пассажиров будет включено в распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.04.2025 N 179-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год"								
1.1	Мероприятие 3.2.2.2 Приобретение речного (водного) транспорта для перевозки пассажиров	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева	31.12.2025	Опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на поставку пассажирского судна на воздушной подушке 27.06.2025 г.	всего	16 130,0	0,00
						РБ	0,0	0,00
						МБ	16 130,0	0,00
	Контрольное событие 28. Приобретен речной (водный) транспорт для перевозки пассажиров	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.С. Исаева	31.12.25		x	x	x
Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"								
1.1	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	x	x	всего	34 722,7	21 170,20
						МБ	34 722,7	21 170,20
	Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	x	x	всего	74,4	73,80
						МБ	74,4	73,80
Эффективность реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" за 3 квартал 2025 года					$\text{Эффективность} = Э = ((BK / K) + (OC / C)) / 2 \times 100 = ((7/27) + (1\ 416\ 626,9/2\ 078\ 344,8)) / 2 \times 100 = (0,27 + 0,68) / 2 \times 100 = 47,04\ %$ Муниципальная программа является неэффективной по итогам реализации за 3 квартал 2025 года			

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Жилищный фонд и коммунальное хозяйство
отчетный период: 9 месяцев 2025
Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				план	факт	Источники финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан МО ГО "Сыктывкар"								
1	Основное мероприятие 1.1.2.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	x	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлигер	31.12.2025	x	всего	32 886,0	5 811,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	32 886,0	5 811,9
						ВИ	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.2.1.1. Изъятие недвижимого имущества путем выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенного на нем жилого помещения	Срок не наступил	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлигер, Руководитель юридической службы Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Я.В. Хозяинова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	32 886,0	5 811,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	32 886,0	5 811,9
						ВИ	0,0	0,0
1.2.	Контрольное событие 1. Подготовлены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд (путем выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенного на нем жилого помещения)	Срок не наступил	Руководитель юридической службы Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Я.В. Хозяинова	31.12.2025	Заключено 1 соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд (путем выкупа доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и расположенного на нем жилого помещения).	x	x	x
						всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.1.2.1.2. Заключение договоров социального найма жилого помещения с гражданами, подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда	Срок не наступил	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлигер, Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Куткина	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
2	Контрольное событие 2. Оформлены договоры социального найма жилого помещения в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, согласившимся на данные жилье помещения	Срок не наступил	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлигер, Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" Д.Р. Куткина	31.12.2025	Срок не наступил	x	x	x
						всего	206 500,1	81 513,0
						ФБ	33 679,6	33 679,6
						РБ	172 820,5	47 833,4
						МБ	0,0	0,0
2.1.	Основное мероприятие 1.3.2. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлигер	31.12.2025	x	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие 1.3.2.1. Постановка на учет на предоставление жилого помещения гражданам, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
2.2.	Контрольное событие 3. Выданы уведомления о постановке граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет на предоставление жилого помещения	Выполнено в срок	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	Ежеквартально	31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 За 9 месяцев 2025 года выдано 67 уведомлений о постановке граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет на предоставление жилого помещения	x	x	x
						всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие 1.3.2.2. Проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Срок не наступил	Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветожкина А.С.	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 4. Сформирован пакет документов для проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Выполнено в срок	Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветожкина А.С.	По мере необходимости	31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 За 9 месяцев 2025 года сформировано 132 пакета документов для проведения электронного аукциона на право заключения Муниципального контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	x	x	x
						всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
ВИ	0,0	0,0						

2.3.	Мероприятие 1.3.2.3. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Срок не наступил	Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветюшкина А.С.; Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	206 500,1	81 513,0											
						ФБ	33 679,6	33 679,6											
						РБ	172 820,5	47 833,4											
						МБ	0,0	0,0											
						ВИ	0,0	0,0											
	Контрольное событие 5. Оформлены и зарегистрированы муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	Срок не наступил	Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветюшкина А.С.	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года оформлены и зарегистрированы 9 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	x	x	x											
						Контрольное событие 6. Подписаны договоры социального найма, договоры найма специализированных жилых помещений	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года подписано 18 договоров найма специализированных жилых помещений	x	x	x						
											3	Основное мероприятие 1.3.4. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"	x	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер	31.12.2025	x	всего	10 969,8	0,0
																	ФБ	10 969,8	0,0
																	РБ	0,0	0,0
МБ	0,0	0,0																	
ВИ	0,0	0,0																	
3.1.	Мероприятие 1.3.4.1. Сбор документов от граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	10 969,8	0,0											
						ФБ	10 969,8	0,0											
						РБ	0,0	0,0											
						МБ	0,0	0,0											
						ВИ	0,0	0,0											
	Контрольное событие 7. Выданы свидетельства о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	Срок не наступил	x	x	x											
						4	Основное мероприятие 1.3.6. Осуществление переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации	x	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер	31.12.2025	x	всего	12 798,1	1 595,5					
												ФБ	12 200,6	1 595,5					
												РБ	597,5	0,0					
												МБ	0,0	0,0					
ВИ	0,0	0,0																	
4.1.	Мероприятие 1.3.6.1. Сбор документов от граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», изъявивших желание получить единовременные денежные выплаты	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	12 798,1	1 595,5											
						ФБ	12 200,6	1 595,5											
						РБ	597,5	0,0											
						МБ	0,0	0,0											
						ВИ	0,0	0,0											
	Контрольное событие 8. Выданы свидетельства о предоставлении единовременных денежных выплат для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года выдано 1 свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	x	x	x											
						5	Основное мероприятие 1.3.7. Предоставление социальных выплат молодым семьям	x	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер	31.12.2025	x	всего	11 944,0	10 840,1					
												ФБ	2 120,1	2 120,1					
												РБ	3 274,0	3 274,0					
												МБ	6 549,9	5 446,0					
ВИ	0,0	0,0																	
5.1.	Мероприятие 1.3.7.1. Постановка на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,0	0,0											
						ФБ	0,0	0,0											
						РБ	0,0	0,0											
						МБ	0,0	0,0											
						ВИ	0,0	0,0											
5.2.	Мероприятие 1.3.7.2. Вручение свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий	Срок не наступил	Руководитель службы по реализации жилищных программ комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.В. Кузнецова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	11 944,0	10 840,1											
						ФБ	2 120,1	2 120,1											
						РБ	3 274,0	3 274,0											
						МБ	6 549,9	5 446,0											
						ВИ	0,0	0,0											
	Контрольное событие 9. Перечислены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий	Срок не наступил	Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Н. Сеников	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года перечислено 4 социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий	x	x	x											
						6	Основное мероприятие 1.3.8. Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения	x	Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" Данилова Н.Н.	31.12.2025	x	всего	408 827,7	403 920,2					
												ФБ	0,0	0,0					
												РБ	0,0	0,0					
												МБ	408 827,7	403 920,2					
ВИ	0,0	0,0																	

6.1.	Мероприятие 1.3.8.1. Заключение мировых соглашений о предоставлении гражданам денежных выплат на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда	Срок не наступил	Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. Хозяинова	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 10. Перечислены гражданам денежные выплаты на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда	Срок не наступил	Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Н. Сенокосов	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года перечислены денежные выплаты на приобретение жилого помещения для исполнения решения суда 21 гражданину	x	x	x
6.2.	Мероприятие 1.3.8.2. Предоставление жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МО ГО «Сыктывкар» предоставить им жилое помещение	Срок не наступил	Председатель комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» И.А. Галлигер; Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. Хозяинова, Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. Кутыкина	31.12.2025	Срок не наступил	всего	109 070,5	109 070,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	109 070,5	109 070,4
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 11. Подписаны договоры социального найма	Срок не наступил	Руководитель службы по вопросам расселения граждан из аварийного жилищного фонда комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. Кутыкина	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года подписаны 8 договоров социального найма.	x	x	x
6.3.	Мероприятие 1.3.8.3. Выплата размера возмещения в связи с изъятием объектов недвижимого имущества во исполнение решений суда	Срок не наступил	Председатель комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» И.А. Галлигер; Руководитель юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» Я.В. Хозяинова, Заместитель руководителя юридической службы комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» М.В. Алуфриева, Заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» Давилова Н.Н.	31.12.2025	Срок не наступил	всего	299 757,2	294 849,8
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	299 757,2	294 849,8
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 12. Выплачены денежные средства собственникам жилых помещений	Срок не наступил	Руководитель службы по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Н. Сенокосов, Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Н. Медведева	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» произведена выплата денежных средств по исполнительным листам собственникам 78 жилых помещений, комитетом жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» произведена выплата средств 28 собственникам жилых помещений	x	x	x
Подпрограмма 2. Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищного фонда								
7	Основное мероприятие 2.1.1. Организация работы межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	x	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Л.А.Симоненко	x	x	всего	283,5	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	283,5	0,0
						ВИ	0,0	0,0
7.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с членами межведомственной комиссии и оценка, обследование помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Л.А.Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил	всего	283,5	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	283,5	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 13. Проведены заседания межведомственной комиссии, оценка и обследование помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Л.А.Симоненко	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года проведено 90 заседаний заседаний межведомственной комиссии (23.01.2025, 24.01.2025, 29.01.2025, 14.02.2025, 17.03.2025, 18.03.2025, 19.03.2025, 04.04.2025, 18.04.2025, 23.04.2025, 24.04.2025, 28.04.2025, 05.06.2025, 30.06.2025, 11.07.2025,30.07.2025, 08.08.2025, 18.09.2025)	x	x	x
8	Основное мероприятие 2.1.2. Содействие в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	x	Начальник УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В.Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Л.А.Симоненко	x	x	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
8.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Взаимодействие с региональным оператором по капитальному ремонту многоквартирных домов	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Л.А.Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 14. Сформирован краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Л.А.Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил	x	x	x

<p>Контрольное событие Подписан акт приемки законченного строительства объекта по ул. Центральная</p>	<p>Срок не наступил</p>	<p>И.о. начальника УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина</p>	<p>31.12.2025</p>	<p>В 2024 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по ул. Центральная на 57 133,9 тыс. рублей и оплачен аванс в сумме 13 989,1 тыс. рублей. Срок завершения работ - до 31.10.2025 г. В 2025 г. оплачены выполненные работы в сумме 32 030,9 тыс. рублей.</p> <p>В 2025 г. заключен договор на подготовку и выдачу ТУ на вынос и переустройство сооружений связи ул. Центральная на 13,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>В 2025 г. заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета на 93,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>В 2025 г. заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением технического отчета на 57,5 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>В 2025 г. заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям на 78,1 тыс. рублей и оплачен 100 % аванс.</p> <p>В 2025 г. заключено соглашение о компенсации освобождения земельного участка вблизи перекрестка улиц Центральная - 5-я линия от объектов электросетевого хозяйства на 909,8 тыс. рублей, в связи с доп. соглашением от 12.08.2025 цена соглашения уменьшилась до 861,8 тыс. рублей. Оплачен аванс в сумме 909,8 тыс. рублей. В октябре планируется возрат лишие уплаченной суммы аванса в размере 48,0 тыс. рублей.</p> <p>В 2025 г. заключен контракт на авторский надзор за строительством ул. Центральная на 115,3 тыс. рублей. Срок завершения - до 31.10.2025 г.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Контрольное событие Подписан акт выполненных работ по строительству водопропускного сооружения по ул.7 линия</p>	<p>Выполнено раньше срока</p>	<p>Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина</p>	<p>25.06.2025</p>	<p>В 2025 г. заключен договор на подготовку и выдачу ТУ на вынос и переустройство сооружений связи ул. 7-я Линия на 13,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>В 2025 г. заключен контракт на строительно-монтажные работы по водопропускному сооружению по ул.7 линия на 1 744,0 тыс. рублей (с учетом доп. соглашения). 25.06.2025 г. подписан акт выполненных работ. 30.06.2025 г. работы были выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>В 2025 г. заключено соглашение на освобождение земельного участка от объектов электросетевого хозяйства на 283,1 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Контрольное событие Подписан акт выполненных работ по строительству ул. 7-я Линия, подъезд к ул. Ельня № 1, подъезд к ул. Ельня № 2</p>	<p>Срок не наступил</p>	<p>Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, и.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина</p>	<p>31.12.2025</p>	<p>В 2025 г. за счет субсидии из РБ Республики Коми ведется строительство ул. 7-я линия на сумму 23 965,4 тыс. рублей, оплачен аванс в сумме 2 224,9 тыс. рублей. Срок завершения работ - до 20.11.2025 г.</p> <p>В августе 2025 г. заключен контракт на вынос и переустройство сооружений связи ПАО "Ростелеком" на сумму 1 750,0 тыс. рублей. Оплачен аванс в сумме 350,0 тыс. рублей. Срок завершения - 07.11.2025.</p> <p>В июле 2025 г. заключен контракт на выполнение работ по авторскому надзору на сумму 44,5 тыс. рублей. Срок завершения - до 20.11.2025</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>

10	Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	x	Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МОГО "Сыктывкар" Е.В.Мартынова, Начальник УЖКХ администрации МОГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко, Заведующий отделом фонда и управления имуществом КУМИ администрации МОГО "Сыктывкар" М.В. Шумайлова	x	x	всего	8 290,0	1 053,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	8 290,0	1 053,4
ВИ	0,0	0,0						
10.1.	Мероприятие 2.1.5.1. Взаимодействие с членами комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях приспособления и обеспечения условий доступности	Срок не наступил	Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	0,0	0,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	0,0	0,0
ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 19. Проведены заседания по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления и обеспечения условий доступности	Срок не наступил	Начальник Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" Н.С. Клюева, Главный специалист Управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МОГО "Сыктывкар" М.А.Роженцова Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года проведены 3 заседания комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления и обеспечения условий доступности (16.01.2025, 10.02.2025, 30.06.2025).	x	x	x
10.2.	Мероприятие 2.1.5.2. Выполнение мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МОГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	8 290,0	1 053,4
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	8 290,0	1 053,4
ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 20. Выполнены ПИР и работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в жилищном фонде	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МОГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко, Заведующий сектором учета муниципальной собственности КУМИ администрации МОГО "Сыктывкар" О.В. Корнилюк	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации по объектам: "Оборудование входной группы подъезда многоквартирного дома №85 по ул. Первомайская в г. Сыктывкаре для маломобильных групп населения (пантус, подъемник)"; «Оборудование входной группы подъезда многоквартирного дома №180 по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре (07.04.2025, 21.04.2025, 28.08.2025). Административной Эжвинского района выполнены работы: - по техническому обслуживанию 3х подземных платформ с наклонным перемещением для маломобильных групп населения в жилом доме, включая обслуживание электромеханических управляемых приводов, обеспечение диспетчерского контроля (31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025); - по разработке ПИР на установку подземной платформы (02.07.2025); -оценка безопасности подземных платформ (13.08.2025)	x	x	x
11	Основное мероприятие 2.2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	x	Начальник УЖКХ администрации МОГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Председатель Комитета жилищной политики администрации МОГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	x	x	всего	13 063,6	2 743,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	13 063,6	2 743,1
ВИ	0,0	0,0						
11.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Организация выполнения работ по капитальному ремонту и повышению степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МОГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко, И.о. руководителя службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МОГО "Сыктывкар" В.С. Елина	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	13 063,6	2 743,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	13 063,6	2 743,1
ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 21. Сформированы планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МОГО «Сыктывкар»	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МОГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко, И.о. руководителя службы по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитета жилищной политики администрации МОГО "Сыктывкар" В.С. Елина	01.04.2025	12.02.2025, 14.02.2025 Планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений администрации МОГО "Сыктывкар", на территории Эжвинского района утверждены постановлениями от 12.02.2025 №2/509, от 14.02.2025 №2/558.	x	x	x
	Контрольное событие 22. Выполнены планы капитального ремонта и повышения степени благоустройства многоквартирных домов и капитального ремонта (ремонта) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета МОГО «Сыктывкар»	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МОГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	31.12.2025	Выполнены работы : -по ремонту жилых помещений (ул. Морозова, д.128, ком.520,ул. Карла Маркса, д.200, кв.19, ул. Олсенниа, д.58а, кв.62, ул.Тентюковская, д.204, кв.9); - по установке (замене) газового и/или газиспользующего оборудования (ул. Карла Маркса, д.178 кв.13)(08.07.2025, 06.08.2025, 25.08.2025, 04.09.2025, 16.09.2025). Администрацией Эжвинского района выполнен текущий ремонт - квартир пр. Бузмажников, д.55, кв.6, ул. Мира, д.7, кв.812/2; - комнаты ул. Молодежная, д.9а, к.227 Проведена замена электрики ул. Молодежная, д.9а, к.227, ул. Мира, д.7, кв.812/2 (05.05.2025, 12.06.2025, 17.06.2025).	x	x	x

12	Основное мероприятие 2.2.2. Исполнение обязательств по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений	x	Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина, Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров	x	x	всего	31 446,9	23 349,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	31 446,9	23 349,0
						ВИ	0,0	0,0
12.1.	Мероприятие 2.2.2.1. Перечисление средств на специальные счета и счет регионального оператора для проведения работ по капитальному ремонту МКД в части муниципального жилого фонда	Срок не наступил.	Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина, Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	31 446,9	23 349,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	31 446,9	23 349,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 23. Исполнены обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений.	Выполнено в срок	Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина, Заведующий отделом ФЭР и БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров	31.12.2025	Взносы перечисляются своевременно (20.02.2025, 27.02.2025, 03.03.2025, 04.03.2025, 05.03.2025, 10.03.2025, 25.03.2025, 28.03.2025, 01.04.2025, 02.04.2025, 29.04.2025, 09.04.2025, 14.04.2025, 15.04.2025, 18.04.2025, 22.04.2025, 23.04.2025, 28.04.2025, 29.04.2025, 30.04.2025, 07.05.2025, 14.05.2025, 26.05.2025, 02.06.2025, 03.06.2025, 06.06.2025, 19.06.2025, 23.06.2025, 24.06.2025, 01.07.2025, 02.07.2025, 07.07.2025, 10.07.2025, 17.07.2025, 28.07.2025, 30.07.2025, 05.08.2025, 06.08.2025, 07.08.2025, 11.08.2025, 12.08.2025, 18.08.2025, 20.08.2025, 01.09.2025, 05.09.2025, 18.09.2025, 26.09.2025, 29.09.2025).	x	x	x

13	Основное мероприятие 2.2.3. Реализация прочих мероприятий в области жилищного хозяйства	x	Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Председатель КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Галлигер, Начальник отдела по финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету Н.А. Безносикова	x	x	всего	65 500,1	45 817,9						
						ФБ	0,0	0,0						
						РБ	0,0	0,0						
						МБ	65 500,1	45 817,9						
						ВИ	0,0	0,0						
13.1.	Мероприятие 2.2.3.1. Организация содержания зданий маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2	Срок не наступил.	Директор МКУ "Хозяйственное управление" Н.Н. Королев	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	14 533,9	11 053,2						
						ФБ	0,0	0,0						
						РБ	0,0	0,0						
						МБ	14 533,9	11 053,2						
						ВИ	0,0	0,0						
	Контрольное событие 24. Отсутствие просроченной задолженности за коммунальные услуги по зданиям маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2	Выполнено в срок	Директор МКУ "Хозяйственное управление" Н.Н. Королев	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года просроченная задолженность за коммунальные услуги по зданиям маневренного фонда, расположенных по адресам: г. Сыктывкар, ул. Общественная, д.11, ул. Ухтинская, д.2 отсутствует.	x	x	x						
						13.2.	Мероприятие 2.2.3.2. Содержание пустующих помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности	Срок не наступил	Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров., Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	50 028,7	34 382,9
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	50 028,7	34 382,9
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 25. Исполнены обязательства по оплате расходов по содержанию пустующих помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности	Выполнено в срок	Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров., Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина	ежемесячно	31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025 Просроченная задолженность по оплате расходов отсутствует.	x	x	x						
						13.3.	Мероприятие 2.2.3.3. Обеспечение доступа в пустующие помещения, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Р.В. Сидоров, Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, И.о. руководителя службы по вопросам распределения жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	300,0	152,9
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	300,0	152,9
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 26. Выполнены работы по вскрытию замков для доступа в квартиры, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Заведующий отделом ФЭРи БУ КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Мамай М.В., Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, И.о. руководителя службы по вопросам распределения жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации МО ГО "Сыктывкар" В.С. Елина	по мере необходимости	04.03.2025, 27.03.2025, 03.04.2025, 05.05.2025, 21.05.2025, 11.07.2025, 30.07.2025, 01.08.2025 За 9 месяцев 2025 года осуществлены мероприятия по вскрытию 16-ти жилых помещений, находящихся в собственности МО ГО "Сыктывкар".	x	x	x						
						13.4.	Мероприятие 2.2.3.4. Оценка (определение размера возмещения) в связи с изъятием объектов недвижимого имущества	Срок не наступил	Председатель Комитета жилищной политики администрации МОГО "Сыктывкар" И.А.Галлигер	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	637,5	228,9
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	637,5	228,9
ВИ	0,0	0,0												
	Контрольное событие 27. Выполнены работы по оценке (определению размера возмещения) в связи с изъятием объектов недвижимого имущества	Срок не наступил	Заместитель председателя комитета жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар» - начальник отдела муниципальных закупок Ветюшкина А.С.	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 проведена оценка рыночной стоимости 249 объектов недвижимого имущества с целью установления размера возмещения за изымаемое имущество.	x	x	x						
						14	Основное мероприятие 2.2.4. Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере	x	Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин, Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Председатель КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук	x	x	всего	1 397,7	995,6
												ФБ	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0
												МБ	1 397,7	995,6
ВИ	0,0	0,0												
14.1.	Мероприятие 2.2.4.1. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А.	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	1 397,7	995,6						
						ФБ	0,0	0,0						
						РБ	0,0	0,0						
						МБ	1 397,7	995,6						
						ВИ	0,0	0,0						

	Контрольное событие 28. Возмещены затраты по замене приборов учета в части муниципального жилого фонда	Срок не наступил	Заместитель Председателя - заведующего отделом арендных отношений и приватизации жилья КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А.	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года возмещены затраты по исполнительному листу по замене приборов учета в части муниципального жилого фонда (20.06.2025).	x	x	x
	Контрольное событие 29. Выполнены работы по замене приборов учета в муниципальном жилищном фонде	Срок не наступил	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	x	x	x
	Контрольное событие 30. Выполнено возмещение расходов нанIMATEЛЕЙ по установке, замене, поверке приборов учета	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ,Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Возмещены расходы на приобретение и установку учета тепловой энергии -2шт. (05.08.2025). Администрацией Эжвинского района возмещены расходы на приобретение и установку прибора учета ГВ 1шт , прибора учета ХВ 1шт - (18.06.2025,14.08.2025)	x	x	x
15	Основное мероприятие 2.3.1. Снос аварийного жилищного фонда	x	Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин,Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский	x	x	всего	9 100,4	6 869,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	9 100,4	6 869,0
						ВИ	0,0	0,0
15.1.	Мероприятие 2.3.1.1. Организация сноса аварийного жилищного фонда	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	9 100,4	6 869,0
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	9 100,4	6 869,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 31. Выполнены работы по сносу аварийного жилищного фонда	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ,Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	по мере необходимости	26.02.2025, 16.07.2025, 11.09.2025 За 9 месяцев 2025 года выполнены работы: -по сносу МКД, зданий (ул. Юхнина, д.17А, ул. Советская д.29, Тентюковская д.330а),- по сносу конструкций квартиры 1 дома №15 по улице Черепанова города Сыктывкара .	x	x	x

Подпрограмма 3. "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными и отдельными бытовыми услугами"

16	Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление переданного государственного полномочия по возмещению недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	x	Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский	x	x	всего	60 112,3	47 056,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	60 112,3	47 056,1
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
16.1.	Мероприятие 3.1.1.1. Организация возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Срок не наступил	Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский	31.12.2025	Срок не наступил.	всего	60 112,3	47 056,1
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	60 112,3	47 056,1
						МБ	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0
	Контрольное событие 32. Сформирован список-реестр граждан с указанием места жительства гражданина, цены и объема предоставленного твердого топлива, годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с установленными нормативами потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 N 54-РЗ "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", но не более фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	по итогам полугодия	30.06.2025 Список-реестр сформирован.	x	x	x
	Контрольное событие 33. Оказана муниципальная услуга по выдаче справки-расчета по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева	по итогам полугодия	30.06.2025 За 1 полугодие 2025 подано 2276 заявлений, из них отказано по 27 заявлениям, выдана справка-расчет по 2249 заявлениям.	x	x	x
	Контрольное событие 34. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение условий и порядка предоставления субсидии)	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева , Руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова	по итогам полугодия	02.06.2025 За 1 полугодие 2025 года предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (24.03.2025, 31.03.2025, 04.04.2025, 04.04.2025, 16.04.2025, 29.04.2025, 30.04.2025, 05.05.2025, 31.05.2025, 02.06.2025)	x	x	x
17	Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры	x	Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	5 261,2	2 384,9
						ФБ	0,0	0,0
						РБ	0,0	0,0
						МБ	5 261,2	2 384,9
						ВИ	0,0	0,0

17.1.	Мероприятие 3.1.2.1. Содержание сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (в том числе страховая премия)	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	5 261,2 0,0 0,0 5 261,2 0,0	2 384,9 0,0 0,0 2 384,9 0,0	
	Контрольное событие 35. Выполнены работы по страхованию сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (страховая премия)	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко	31.12.2025	21.03.2025, 19.08.2025 За 9 месяцев 2025 года выполнены работы по страхованию сетей газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (страховая премия).	x	x	x	
	Контрольное событие 36. Выполнены работы по содержанию сетей газоснабжения (объектов сетей газоснабжения), находящихся в муниципальной собственности	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Т.Н.Любаева ; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года выполнены работы по техническому и аварийному обслуживанию наружных сетей газоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар" (28.02.2025, 31.03.2025, 30.06.2025, 09.07.2025,30.09.2025).	x	x	x	
18	Основное мероприятие 3.1.3.1.1.Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	x	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	x	x	всего ФБ РБ МБ ВИ	6 976,1 0,0 0,0 6 976,1 0,0	4 215,9 0,0 0,0 4 215,9 0,0	
18.1.	Мероприятие 3.1.3.1.1. Водоснабжение п.г.т. Седькинец, вторая очередь	Срок не наступил	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	2 870,7 0,0 0,0 2 870,7 0,0	110,5 0,0 0,0 110,5 0,0	
	Контрольное событие 37. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы	Срок не наступил	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	В июне 2025 г. заключен договор на вынос в натуру поворотных точек и границ земельного участка, с проведением таксации древесно-кустарниковой растительности на 104,3 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в июле 2025 г. В сентябре 2025 г. заключен договор на расчистку от зеленых насаждений территории вдоль трассы на 1050,0 тыс. рублей. Срок завершения - до 31.10.2025. Готовится закупка на выполнение работ по устройству площадки для обслуживания насосной станции. Контракт планируется заключить в октябре 2025 г. со сроком завершения работ в декабре 2025 г. В августе 2025 г. заключен договор на проверку сметной стоимости на 20,6 тыс. рублей. Оплачен 30 % аванс в сумме 6,2 тыс. рублей.	x	x	x	
Мероприятие "Строительство водопровода по ул. Школьная - ул. Полевая - ул. Комсомольская - ул. Серова в мкр. Лесозавод, г. Сыктывкар" и Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" отсутствует в Распоряжении администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.03.2025 №147-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" на 2025 год"									
	Мероприятие Строительство водопровода по ул. Школьная - ул. Полевая - ул. Комсомольская - ул. Серова в мкр. Лесозавод, г. Сыктывкар	x	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	x	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	4 105,4 0,0 0,0 4 105,4 0,0	4 105,4 0,0 0,0 4 105,4 0,0	
	Контрольное событие Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено раньше срока	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.05.2025	31.03.2025. В 2024 г. заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на 4 100,0 тыс. рублей. В 2025 г. работы выполнены и оплачены в полном объеме. 04.03.2025 г. получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 26.03.2025 получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. 31.03.2025 утверждена проектно-сметная документация. В 2025 г. заключен договор на согласование проектной документации, выполненной в соответствии с техническими условиями на сохранность и защиту линий и сооружений связи ПАО "Ростелеком", попадающих в границы проектирования и строительства объекта на 5,4 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.	x	x	x	
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" отсутствует в Распоряжении администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.03.2025 №147-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Жилищный фонд и коммунальное хозяйство" на 2025 год"									
	Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры"	x	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	x	x	всего ФБ РБ МБ ВИ	33 953,5 16 008,6 9 293,5 8 651,4 0,0	1 762,5 0,0 0,0 1 762,5 0,0	
	Мероприятие Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК	Срок не наступил	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	33 953,5 16 008,6 9 293,5 8 651,4 0,0	1 762,5 0,0 0,0 1 762,5 0,0	

	Контрольное событие Выполнены строительно-монтажных работ (1 этап)	Срок не наступил	Начальник УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова; И.о. начальника БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Демина	31.12.2025	<p>Объект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»</p> <p>В августе 2025 г. заключен контракт на 250 000,0 тыс. рублей за счет средств ФБ, РБ, МБ, в т.ч. сумма 2025 года - 0,0 тыс. рублей, 2026 года - 75 944,7 тыс. рублей, 2027 года - 174 055,3 тыс. рублей. Срок завершения - до 01.02.2027.</p> <p>В августе заключен контракт на выполнение строительного контроля за строительством на 9 879,7 тыс. рублей за счет средств МБ. Оплачен аванс по контракту в сумме 1 762,5 тыс. рублей. Срок завершения - до 01.02.2027</p> <p>В сентябре заключен контракт на вынос геодезической разбивочной основы с оформлением тех. отчета на 590,0 тыс. рублей. Работы планируется оплатить в октябре 2025 г.</p>	x	x	x													
19	Основное мероприятие 3.2.1. Обеспечение предоставления услуг по мойке населения в муниципальных банях	x	Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; И.о. начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" П.О. Яценко	x	x	<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>45 227,2</td><td>35 217,3</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>45 227,2</td><td>35 217,3</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	45 227,2	35 217,3	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	45 227,2	35 217,3	ВИ	0,0	0,0
всего	45 227,2	35 217,3																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	45 227,2	35 217,3																			
ВИ	0,0	0,0																			
19.1.	Мероприятие 3.2.1.1. Установление тарифов на услуги муниципальных бань	Срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" П.О. Яценко; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева	31.12.2025	Срок не наступил.	<table border="1"> <tr><td>всего</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr> </table>	всего	0,0	0,0	ФБ	0,0	0,0	РБ	0,0	0,0	МБ	0,0	0,0	ВИ	0,0	0,0
всего	0,0	0,0																			
ФБ	0,0	0,0																			
РБ	0,0	0,0																			
МБ	0,0	0,0																			
ВИ	0,0	0,0																			
	Контрольное событие 38. Подготовлены и предоставлены на рассмотрение Совета МО ГО "Сыктывкар" проекты решения Совета МО ГО "Сыктывкар" об установлении тарифов на услуги бань	Срок не наступил	И.о. начальника управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар" П.О. Яценко; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева	декабрь	Срок не наступил.	x	x	x													

19.2.	Мероприятие 3.2.1.2. Частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости	Срок не наступил	Заместитель УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	45 227,2 0,0 0,0 45 227,2 0,0	35 217,3 0,0 0,0 35 217,3 0,0	
	Контрольное событие 39. Внесены изменения в проекты нормативных правовых актов в рамках реализации мероприятия	Срок не наступил	Заместитель УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко	по мере необходимости	Срок не наступил.	x	x	x	
	Контрольное событие 40. Предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости (своевременная проверка предоставленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии)	Срок не наступил	Руководитель службы экономического и бухгалтерского учета УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.М. Попова, Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Меледина	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях, по тарифам, установленным Советом МО ГО "Сыктывкар", ниже их экономически обоснованной стоимости (21.02.2025, 24.03.2025, 22.04.2025, 30.04.2025, 07.05.2025, 22.05.2025, 02.06.2025, 06.06.2025, 23.06.2025, 03.07.2025, 25.07.2025, 30.07.2025, 28.08.2025, 01.09.2025, 30.09.2025).	x	x	x	
20	Основное мероприятие 3.2.2. Организация выполнения отдельных услуг по ритуальному обслуживанию населения	x	Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симошенко	x	x	всего ФБ РБ МБ ВИ	6 051,7 0,0 0,0 6 051,7 0,0	4 311,9 0,0 0,0 4 311,9 0,0	
20.1.	Мероприятие 3.2.2.1. Транспортировка тел умерших с места смерти до морга	Срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симошенко	31.12.2025	Срок не наступил.	всего ФБ РБ МБ ВИ	6 051,7 0,0 0,0 6 051,7 0,0	4 311,9 0,0 0,0 4 311,9 0,0	
	Контрольное событие 41. Выполнены подрядными организациями работы по транспортировке тел умерших с места смерти до морга	Выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" А.А. Телегин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симошенко	ежемесячно	30.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 31.08.2025, 30.09.2025 За 9 месяцев 2025 года выполнены работы по транспортировке 903 тел, в т.ч. по Эжвинскому району - 189 тел умерших с места смерти до морга.	x	x	x	
Подпрограмма 4."Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"									
21	Основное мероприятие 4.1.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	x	Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер, Председатель КУМИ администрации МО ГО "Сыктывкар" И.Н.Янчук	x	x	всего ФБ РБ МБ ВИ	98 478,0 0,0 2 071,2 96 406,8 0,0	57 336,7 0,0 943,2 56 393,5 0,0	
22	Основное мероприятие 4.1.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	x	Начальник Управления ЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский; Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева, Председатель Комитета жилищной политики администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А.Галлингер	x	x	всего ФБ РБ МБ ВИ	115,0 0,0 0,0 115,0 0,0	36,0 0,0 0,0 36,0 0,0	
Муниципальная программа (ИТОГО)						всего ФБ РБ МБ ВИ	1 148 232,5 74 978,7 272 640,9 800 612,9 0,0	774 628,1 37 395,2 101 552,9 635 680,0 0,0	

$$\text{Э} = ((15/46) * (774628,1 / (148232,5))) * 100 = 50\%$$

Эффективна

Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»

Отчетный период: 9 мес. 2025 года
 Ответственный исполнитель: Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар»

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус контрольного	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание контрольного события в отчетном		Расходы на реализацию программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»								
1	Основное мероприятие 1.1.1.1. Участие в рассмотрении судами дел о нарушении прав несовершеннолетних и недееспособных граждан	X	Заместитель начальника Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Кузьмина Н.А. Начальник отдела опеки и попечительства	X	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Мероприятие 1.1.1.1. Осуществление выходов по месту жительства истцов, ответчиков по делам о нарушении прав несовершеннолетних и недееспособных граждан	Срок не наступил	Заместитель начальника Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Кузьмина Н.А. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	31.12.2025	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Контрольное событие 1. Составлены акты обследования условий жизни по делам о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан	Выполнено в срок	Заместитель начальника Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Кузьмина Н.А. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	Ежеквартально	За период 01.01.2025-30.09.2025 составлено 344 акта обследования условий жизни по делам о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан в рамках рассмотрения судами общей юрисдикции дел о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан.	X	X	X
	Контрольное событие 2. Подготовлены заключения по делам о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан	Выполнено в срок	Заместитель начальника Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Кузьмина Н.А. Начальник отдела опеки и попечительства	Ежеквартально	За период 01.01.2025-30.09.2025 составлено 252 заключения по делам о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан рассматриваемых судами общей юрисдикции.	X	X	X
2	Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление деятельности по включению детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся	X	Начальник Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Копытин С.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	X	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Мероприятие 1.1.2.1. Мониторинг детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на определение наличия права на включение в список по	Срок не наступил	Начальник отдела организации надзора Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Стыбенков А.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	31.12.2025	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00

	Контрольное событие 3. Принято решение о наличии права на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями	Выполнено в срок	Начальник отдела организации надзора Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Стибенюк А.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	Ежеквартально	За период с 01.01.2025 - 30.09.2025 у 37 несовершеннолетних определено право на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.	X	X	X
	Мероприятие 1.1.2.2. Уведомление законных представителей о наличии права на включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями	Срок не наступил	Начальник отдела организации надзора Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Стибенюк А.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	31.12.2025	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Контрольное событие 4. Принято решение о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями	Выполнено в срок	Начальник отдела организации надзора Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Стибенюк А.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	Ежеквартально	За период с 01.01.2025 - 30.09.2025 29 детей включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
3	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение соблюдения законных имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан	X	Заместитель начальника Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Леонова Е.Н. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	X	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Мероприятие 1.2.1.1. Рассмотрение заявлений граждан по выдаче разрешений, затрагивающих осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан	Срок не наступил	Заместитель начальника Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Леонова Е.Н. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	31.12.2025	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Контрольное событие 5. Принято решение по выдаче разрешений на совершение сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, недееспособным, ограниченно дееспособным гражданам	Выполнено в срок	Заместитель начальника отдела кадров, противодействия коррупции и рассмотрения обращения граждан Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Костина О.В. Начальник отдела опеки и попечительства	Ежеквартально	За период с 01.01.2025 - 30.09.2025 по результатам рассмотрения обращений о выдаче предварительных разрешений, принято 957 положительных решений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, и 12 отказов на совершение сделок.	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.3.1. Учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом приоритетных форм устройства	X	Начальник Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Копытин С.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	X	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Мероприятие 1.3.1.1. Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии со ст. 122 Семейного кодекса РФ и Приказом Минпросвещения России от 03.07.2024 № 461 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»	Срок не наступил	Начальник отдела семейного устройства Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Фотиев А.И. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	31.12.2025	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00

<p>Контрольное событие 6.</p> <p>Зарегистрированы сведения о ребенке в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, а также внесена имеющаяся информация в электронном виде о ребенке в раздел 1 анкеты ребенка, оставшегося без попечения родителей, при наличии оснований, установленных Приказом Минпросвещения России от 03.07.2024 № 461</p> <p>«Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»</p>	<p>Выполнено в срок</p>	<p>Начальник отдела семейного устройства Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Фотиев А.И.</p> <p>Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p>За период с 01.01.2025 — 30.09.2025 зарегистрировано 65 несовершеннолетних в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, а также внесена имеющаяся информация в электронном виде о ребенке в раздел 1 анкеты ребенка, оставшегося без попечения родителей.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
--	-------------------------	---	----------------------	---	----------	----------	----------

	Мероприятие 1.3.1.2. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии со ст.123 Семейного кодекса РФ	Срок не наступил	Начальник отдела семейного устройства Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Фотиев А.И. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского	31.12.2025	X	Бюджет МО ГО «Сыктывкар»	0,00	0,00
	Контрольное событие 7. Изданы распорядительные документы об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии со ст.123 Семейного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» или постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для	Выполнено в срок	Начальник отдела семейного устройства Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Фотиев А.И. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»	Ежеквартально	За период с 01.01.2025 — 30.09.2025 Издано 66 распорядительных документов о назначении опеки/ попечительства. С первичного учета устроено 61 несовершеннолетний с учетом приоритетных форм устройства: - в семьи граждан - 36 детей; - в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 25 детей. На устройстве находятся 4 ребенка.	X	X	X
5	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	X	Начальник Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Копытин С.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В. Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Боровкова Н.В.	X	X	РБ	40 232,0	28 003,9
6	Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	X	Начальник Управления опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» Копытин С.В. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Третьякова Ж.В.	X	X	РБ	0,00	0,00

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: $\varnothing = ((BK / K) + (OC / C)) / 2 \times 100$

**Наименование муниципальной программы: «Безопасность жизнедеятельности населения»,
отчетный период 9 месяцев 2025 г.
Ответственный исполнитель: Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источники финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование 1. "Радиостанция обороны. Защита населения и территории МО ГО "Сыктывкар" от чрезвычайных ситуаций"								
4.	Основное мероприятие 1.1: Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области ГО, защиты от ЧС и безопасности людей на водных объектах, в сфере противодействия терроризму и экстремизму	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюк О.З.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	159,5	46,7
1.1.	Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по осуществлению пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	52,4	28,0
	Контрольное событие 1 Разработан дизайн и изготовлены памятки и закладки по вопросам ГО и защиты от ЧС	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А. Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025		X	X	X
	Контрольное событие 2 Размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы по вопросам ГО и защиты от ЧС	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А. Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025	В 2025 г. размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы "Газ", "Осторожно! Тонкая лед", "Половое", "Правила безопасности при походе в лес".	X	X	X
1.2.	Мероприятие 1.1.2 Мероприятия по осуществлению пропаганды знаний в области безопасности людей на водных объектах	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	69,8	5,5
	Контрольное событие 3 Разработан дизайн и изготовлены памятки и закладки по вопросам ГО и защиты от ЧС	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А. Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025		X	X	X
	Контрольное событие 4 Размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы по вопросам безопасности людей на водных объектах	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А. Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025	В 2025 г. размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы "Безопасность на воде летом".	X	X	X
1.3.	Мероприятие 1.1.3 Мероприятия по пропаганде знаний в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди населения	Срок не наступил	Руководитель службы по обеспечению мероприятий по профилактике терроризма Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Пантелева А.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	37,3	13,2
	Контрольное событие 5 Размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы по вопросам противодействия терроризму и экстремизму среди населения	Срок не наступил	Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025	В 2025 г. размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы "Бесхозный предмет", "Вербовка".	X	X	X
	Контрольное событие 6 Разработан дизайн и изготовлены памятки и закладки в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди населения	Срок не наступил	Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025		X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.2. Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюк О.З.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	394,4	379,6
2.1.	Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах	Выполнено в срок	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В., Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А.	30.09.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	394,4	379,6
	Контрольное событие 7 Изготовлены знаки наглядной агитации (знаки, таблички, стелды)	Выполнено в срок	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	30.09.2025	Приобретены знаки наглядной агитации "СУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО" «ВЫХОД (ВЫЕЗД) НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕНО» (накладные № 906 от 23.06.2025)	X	X	X
	Контрольное событие 8 Обучены спасатели МКУ «ПАСС г.Сыктывкара» на право управления маломерными судами	Выполнено в срок	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	30.09.2025	Обучены спасатели по программе доп.образования "Судоводитель маломерного моторного судна" (акт 896 от 29.09.2025)	X	X	X
	Контрольное событие 9 Оказаны услуги по обеспечению безопасности населения на водных объектах, в местах отдыха населения у воды в летний период	Выполнено в срок	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	30.09.2025	Оказаны услуги по обеспечению безопасности населения на водных объектах на реке Сысоял (акт №4 от 05.09.2025)	X	X	X
3.	Основное мероприятие 1.3 Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюк О.З.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10,0	0,0
3.1.	Мероприятие 1.3.1 Организация закупки, хранения и обновления запасов материальных ресурсов.	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Ильяров Е.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10,0	0,0
	Контрольное событие 10 Приобретены продовольственные товары (продукты питания)	Срок не наступил	Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	X	X
4.	Основное мероприятие 1.4 Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий МО ГО "Сыктывкар" от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюк О.З.	X	X	Всего, в том числе: Бюджет МО ГО "Сыктывкар" Республиканский бюджет РК	6 224,6 6 024,6 200,0	2 334,4 2 334,4 0,0
4.1.	Мероприятие 1.4.1 Обучение и подготовка спасателей МКУ «ПАСС г.Сыктывкара» для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.	Срок не наступил	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	287,5	65,2
	Контрольное событие 11 Обучены спасатели МКУ «ПАСС г.Сыктывкара» по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте, с применением систем канатного доступа».	Срок не наступил	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	30.11.2025	Оказаны услуги по программе переподготовки "Водитель внедорожных транспортных средств категории "АГ" (акт №6 от 28.04.2025).	X	X	X
	Контрольное событие 12 Повышен уровень профессионального мастерства в рамках физической подготовки спасателей.	Срок не наступил	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	31.12.2025	Предоставлены услуги по совершенствованию профессионального мастерства в рамках физической подготовки (акт №0000-000150 от 30.04.2025, 0000-000054 от 28.02.2025, 0000-000095 от 31.03.2025, 0000-000150 от 30.04.2025, 0000-000177 от 31.05.2025, 0000-000207 от 30.06.2025).	X	X	X

4.2.	Мероприятие 1.4.2 Мероприятия по развитию материально-технической базы МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" для проведения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ	Срок не наступил	Начальник МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Маукин К.В.	31.12.2025			Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	2 763,6	521,1
	Контрольное событие 13 Приобретены и подготовлены к использованию необходимые средства защиты, одежда, экипировка и оборудование	Срок не наступил	Начальник МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Маукин К.В.	31.12.2025	Осуществлено страхование ОСАГО транспортных средств (ГАЗ 3009, гос номер- р891ар11). Приобретены ГСМ и запасные части для автомобилей (УПД № 202501310001 от 31.01.2025, №202502230002 от 28.02.2025, 20250310002 от 31.03.2025, 20250430002 от 30.04.2025, ДР-36 от 30.05.2025, 202505310001 от 31.05.2025) Закуплены защитные средства (УПД №УТ-783 от 18.03.2025), спецодежда (шорты) УПД № 14 от 14.04.2025. Одежда и обувь для профессиональных спасателей (счет-фактура 410 от 04.09.2025,товарная накладная 74 от 09.09.2025).		X	X	X
4.3.	Мероприятие 1.4.3 Совершенствование и поддержание в состоянии готовности муниципальной системы оповещения населения	Срок не наступил	Начальник ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Раскоша А.А.	31.12.2025			Всего, в том числе:	2 465,6	1 748,1
							Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	2 265,6	1748,1
							Республиканский бюджет РК	200,0	0,0
	Контрольное событие 14 Выполнены работы по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию радиодиспетчера и терминального пункта оповещения м. Марты-Ю	Выполнено раньше срока	Начальник ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Раскоша А.А.	31.12.2025	В сентябре 2025 года выполнены работы монтажа и ввода в эксплуатацию технических средств оповещения населения в м. В. Марты-Ю (документ о приеме № 0610000045 от 15.09.2025)		X	X	X
	Контрольное событие 15 Оказаны услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию терминальных пунктов оповещения населения	Выполнено в срок	Начальник ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Раскоша А.А.	31.01.2025, 31.07.2025	В январе 2025 г. оплачены услуги эксплуатационно-технического обслуживания комплекса технических средств оповещения за период с 01.07.2024 по 31.12.2024. В июле 2025 г. оплачены услуги эксплуатационно-технического обслуживания комплекса технических средств оповещения за период с 01.01.2025 по 30.06.2025.		X	X	X
4.4.	Мероприятие 1.4.4 Организация транспортных услуг по перевозке граждан до пунктов временного размещения и временное размещение граждан в транспортных средствах (автобусах), чьи условия жизнедеятельности временно нарушены на период тушения пожара	Срок не наступил	Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Алдинский С.В.	31.12.2025			Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	120,0	0,0
	Контрольное событие 16 Оказаны услуги по временному размещению граждан в транспортных средствах (автобусах), чьи условия жизнедеятельности временно нарушены на период тушения пожара	Срок не наступил	Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Алдинский С.В.	31.12.2025			X	X	X
	Контрольное событие 17 Оказаны транспортные услуги по перевозке граждан до пунктов временного размещения	Срок не наступил	Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Алдинский С.В.	31.12.2025			X	X	X
4.5.	Мероприятие 1.4.5 Мероприятия по оснащению территориальных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО	Срок не наступил	Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Алдинский С.В.	31.12.2025			Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	587,9	0,0
	Контрольное событие 18 Оснащены станции обеззараживания одежды, транспорта и санитарно-обывочные пункты необходимым оборудованием и материалами	Срок не наступил	Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Алдинский С.В.	31.12.2025			X	X	X
Подпрограмма 2. "Пожарная безопасность"									
5.	Основное мероприятие 2.1 Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО "Сыктывкара"	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманов О.З.	X	X		Всего, в том числе:	6 358,0	3 818,2
							Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	5 658,0	3 268,6
							Республиканский бюджет РК	700,0	549,6
5.1.	Мероприятие 2.1.1 Создание условий для забора воды пожарной техникой на нужды пожаротушения из источников наружного противопожарного водоснабжения.	Срок не наступил	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Агалаков К.И.	31.12.2025			Всего, в том числе:	6 358,0	3 818,2
							Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	5 658,0	3 268,6
							Республиканский бюджет РК	700,0	549,6
	Контрольное событие 19 Подготовлена сметная документация на ремонт пожарных водоемов, включая проверку сметных расчетов на предмет достоверности	Срок не наступил	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Агалаков К.И.	31.12.2025			X	X	X
	Контрольное событие 20 Проведен капитальный ремонт пожарных водоемов, в том числе строительный контроль над ходом и качеством выполнения работ	Срок не наступил	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Агалаков К.И.	31.12.2025			X	X	X
	Контрольное событие 21 Проведено обслуживание и содержание наружных источников противопожарного водоснабжения	Срок не наступил	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Агалаков К.И.	31.12.2025	Обеспечены условия для забора воды пожарной техникой на нужды пожаротушения из пожарных водоемов (акты оказанных услуг составлены: 21.02.2025, 12.03.2025, 04.04.2025, 06.05.2025, 06.06.2025, 10.07.2025, 07.08.2025, 04.09.2025). Выполнены работы по ремонту пожарных водоемов по адресам: п.г.т. Верхняя Максаква, ул. Солнечная, д. 1 (документ о приеме № 100 от 19.06.2025), п.г.т. Верхняя Максаква, ул. Лесославская, 18-20; м. Верхний Чов, 19 (документ о приеме № 501 от 26.08.2025)		X	X	X
	Контрольное событие 22 Созданы и содержатся пожарные проруби	Выполнено в срок	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Агалаков К.И.	30.04.2025	В 2025 г. для нужд пожаротушения были созданы и содержались пожарные проруби (документы о приеме № 1 от 16.01.2025, № 2 от 06.02.2025, № 3 от 05.03.2025, № 4 от 09.04.2025).		X	X	X
	Контрольное событие 23 Проведена оценка размера материального ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате пожара	Срок не наступил	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Агалаков К.И.	31.12.2025	Проведена оценка размера материального ущерба муниципальному имуществу в жилом секторе от 2 пожаров.		X	X	X
6.	Основное мероприятие 2.2 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности	X	Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО "Сыктывкара" Мартынова Е.В. И.о. начальника БУ "Управление капитального строительства" МО ГО "Сыктывкара" Демина Е.В.	X	X		Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	1 585,4	505,4
6.1.	Мероприятие 2.2.1 Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкара" (противопожарный водоем в п.г.т. Верхняя Максаква, мар. Яжар, ул. 1-я Линия, 58/1)	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "Управление капитального строительства" МО ГО "Сыктывкара" Демина Е.В.	31.12.2025			Бюджет МО ГО "Сыктывкара"	932,1	492,1

	Контрольное событие 24 Утверждена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: противопожарный водоем в п.г.т. Верхняя Максаква, мкр. Ягжар, ул. 1-я Линия, 58/1	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "Управление капитального строительства" МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025	Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. В августе 2025 получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектно-сметная документация находится на утверждении.	X	X	X	
6.2.	Мероприятие 2.2.2 Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО ГО "Сыктывкар" (противопожарный водоем в п.г.т. Верхняя Максаква, мкр. Ягжар, ул. 1-я Линия, 8)	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "Управление капитального строительства" МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	653,3	13,3	
	Контрольное событие 25 Утверждена проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: противопожарный водоем в п.г.т. Верхняя Максаква, мкр. Ягжар, ул. 1-я Линия, 8	Срок не наступил	И.о. начальника БУ "Управление капитального строительства" МО ГО "Сыктывкар" Демина Е.В.	31.12.2025	В январе 2025 г. заключен договор на согласование проектной документации с ПАО "Ростелеком" на вынос и переустройство сооружений, попадающих в границы проектирования. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В феврале 2025 г. получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В июле 2025 года новый договор заключен за счет средств подрядчика. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектно-сметная документация находится на утверждении.	X	X	X	
7.	Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникновения угрозы лесных пожаров	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманов О.З.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 976,7	69,1	
7.1.	Мероприятие 2.3.1 Приобретение (плановая замена) пожарно-технического инвентаря и средств связи и навигации для лесопожарных формирований.	Срок не наступил	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	60,7	18,7	
	Контрольное событие 26 Обеспечено содержание и обслуживание автотранспортной техники (ассортиментного комплекса)	Срок не наступил	Начальник МКУ "ПАСС г. Сыктывкара" Макукин К.В.	31.12.2025	Поставлены ГСМ (УПД № 202502280002 от 28.02.2025, 202503310002 от 31.03.2025, 202506300003 от 30.06.25, 202507310004 от 31.07.25, 202508310001 от 31.08.25)	X	X	X	
7.2.	Мероприятие 2.3.2 Обустройство защитными минерализованными полосами в местах примыкания населенных пунктов к лесным массивам, включая организацию и проведение противопожарных вырубок	Срок не наступил	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аглаков К.И.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 916,0	50,4	
	Контрольное событие 27 Выполнены работы по обновлению минерализованных полос и противопожарного расстояния	Срок не наступил	Начальник отдела ООИМПБ Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аглаков К.И.	31.12.2025	Выполнены работы по обновлению минерализованной полосой в пгт. Краснозатонский (мкр. Сосновая поляна) общей длиной 850 м (акт № 0000-00000090 от 08.09.2025). Изготовлены схемы расположения противопожарного разрыва (акт о оказании услуг № 34 от 03.09.2025)	X	X	X	
8.	Основное мероприятие 2.4 Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды	X	Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Алдинский С.В.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	165,0	65,6	
8.1.	Мероприятие 2.4.1 Разработка и изготовление аудио, видео и печатных материалов по вопросам пожарной безопасности.	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Изъяров Е.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	54,3	0,0	
	Контрольное событие 28 Разработаны дизайн и изготовлены памятки и закладки по вопросам пожарной безопасности	Срок не наступил	Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025		X	X	X	
8.2.	Мероприятие 2.4.2 Размещение в средствах массовой информации, на информационных щитах, останочных комплексах и пилонах, на пламенных панелях, установленных в торговых центрах города, а также в пассажирском автотранспорте, материалов по вопросам пожарной безопасности.	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Изъяров Е.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	26,7	14,4	
	Контрольное событие 29 Размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.	Срок не наступил	Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 г. размещены в эфире радиостанции социально ориентированные агитационно-пропагандистские информационные материалы "Причины пожаров в жилье", "Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей", "Пожар в жилом секторе", "Бесенный паз травы".	X	X	X	
8.3.	Мероприятие 2.4.3 Разработка и изготовление печатного издания Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара (газета "Безопасный город").	Срок не наступил	Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Изъяров Е.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	84,0	51,2	
	Контрольное событие 30 Разработано и изготовлено печатное издание Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара (газета "Безопасный город").	Выполнено в срок	Заместитель начальника отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Маркова Р.Ю.	30.04.2025 30.06.2025 31.08.2025 30.11.2025	За 9 месяцев 2025 г. печатное издание "Безопасный город" выдано в количестве 1536 экз. (документ о приеме № 10 от 17.04.2025, документ о приеме № 15 от 18.06.2025, документ о приеме № 20 от 07.08.2025).	X	X	X	
Подпрограмма 3: "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"									
9.	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманов О.З.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	48 614,0	30 682,7	
10.	Основное мероприятие 3.2 Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманов О.З.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 266,3	945,4	
11.	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманов О.З.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	47 289,8	31 380,7	
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: Реализация муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Безопасность жизнедеятельности населения" является неэффективной .									
$\Xi = ((BK / K) + (OC / C)) / 2 \times 100 = (7/30) + (70227,8/114043,7) \times 2 \times 100 = (0,23 + 0,62) \times 2 \times 100 = 42,5\%$									

1.2.2	Мероприятие 1.2.2 Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса на территории МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 4 Приобретено оборудование для системы уличного видеонаблюдения администрации МО ГО "Сыктывкар"	Не актуально	по мере необходимости	Проведенная инвентаризация имеющегося оборудования показала отсутствие необходимости в его замене	X	X	X
1.3	Основное мероприятие 1.3. Осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий Республики Коми в сфере административной ответственности, предусмотренной Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»	Срок не наступил	X	X	X	X	X
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4) ст. 3, ч. 2 и ч. 4 пунктом 3 ст. 4, ч. 3-1, ч. 5-1, ч. 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 5-1) ст. 4, ст. 6 и ст. 7 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 5 Предоставлен отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях в Министерство юстиции Республики Коми	Выполнено в срок	31.12.2025	Отчет о составлении протоколов об административных правонарушениях представлен в Министерство юстиции РК 01.04.2025, 01.07.2025, 30.09.2025	X	X	X
1.4	Основное мероприятие 1.4. Содействие деятельности народной дружины в МО ГО «Сыктывкар», координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми	Срок не наступил	X	X	всего	881,33	625,19
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	881,33	625,19
					ВИ	0,00	0,00
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. Организация функционирования народной дружины	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	881,33	625,19
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	881,33	625,19
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 6. Выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города	Выполнено в срок	ежеквартально	28.01.2025, 16.04.2025, 11.07.2025 выплачено денежное вознаграждение командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города (распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 21.01.2025 № 21-р, от 10.04.2025 № 184-р, от 07.07.2025 № 333-р)	X	X	X
	Контрольное событие 7. Предоставлен отчет о деятельности народной дружины МО ГО «Сыктывкар»	Выполнено в срок	ежеквартально	10.01.2025, 04.04.2025, 04.07.2025 представлены отчеты о деятельности командиров народной дружины г. Сыктывкара, Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар"	X	X	X

1.4.2	Мероприятие 1.4.2. Оплата командирам народных дружин МО ГО «Сыктывкар» и членам НД проезда к месту охраны общественного порядка	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 8. Предоставлен список народных дружинников на предоставление компенсации стоимости проезда на пассажирском, автомобильном транспорте (кроме такси) во время исполнения обязанностей народного дружинника, компенсации за использование личного транспорта во время исполнения обязанностей народного дружинника	Выполнено в срок	По мере необходимости	Соответствующих обращений не поступало	X	X	X
1.4.3	Мероприятие 1.4.3. Обеспечение защиты командиров и членов НД от несчастных случаев в ходе организации охраны общественного порядка	Срок не наступил	31.12.2025	Выполнено раньше срока	всего	61,33	10,40
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	61,33	10,40
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 9. Заключен договор на страхование членов народной дружины МО ГО «Сыктывкар».	Выполнено в срок	30.04.2025	16.04.2025 Заключен муниципальный контракт: от 16.04.2025 № 0307300005225000170 на оказание услуг по личному страхованию народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории МО ГО «Сыктывкар»	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений	Срок не наступил	X	Срок не наступил	всего	4 088,10	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	3 679,3	0,00
					МБ	408,80	0,00
					ВИ	0,00	0,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1. Проведение строительно-монтажных работ без изменения конфигурации помещения и его инженерных систем в муниципальном помещении, предоставляемом для работы участкового уполномоченного полиции (г. Сыктывкар, ул. Малышева, 15; ул. Ломоносова, 50)	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	4 088,10	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	3 679,3	0,00
					МБ	408,80	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 10. Проведен ремонт участкового пункта	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X
Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений»							
2.1	Основное мероприятие 2.1. Оказание психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы	Срок не наступил	X	X	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Взаимодействие с ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми, филиалом УИИ по Эжвинскому району г. Сыктывкара по оказанию психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 11. Подготовлен сводный отчет о результатах оказания психологической и правовой помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы	Срок не наступил	15.12.2025	Срок не наступил	X	X	X

2.2	Основное мероприятие 2.2. Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы	Срок не наступил	X	X	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Трудоустройство осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 12. Предоставлен отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы	Выполнено в срок	ежеквартально	31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 в I квартале 2025 года трудоустроены для отбывания наказания в виде исправительных работ – 6 чел, судебными приставами направлены для отбывания административного наказания в виде обязательных работ – 34 чел., уголовно-исполнительной инспекцией направлены для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ – 13 чел. 30.06.2025 отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы представлен в Министерство юстиции РК (исх. от 31.03.2025 № 01/1-14/476). во II квартале 2025 года трудоустроены для отбывания наказания в виде исправительных работ – 9 чел, судебными приставами направлены для отбывания административного наказания в виде обязательных работ – 73 чел., уголовно-исполнительной инспекцией направлены для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ – 14 чел. 30.06.2025 отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы представлен в Министерство юстиции РК (исх. от 30.06.2025 № 01/1-14/476) в III квартале 2025 года трудоустроены для отбывания наказания в виде исправительных работ – 14 чел, судебными приставами направлены для отбывания административного наказания в виде обязательных работ – 120 чел, уголовно-исполнительной инспекцией направлены для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ – 19 чел., 100% обратившихся за трудоустройством. Отчет о количестве трудоустроенных осужденных, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием или при замене неотбытой части наказания, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы представлен в Министерство юстиции РК (исх. от 30.09.2025 № 01/1-14/476).	X	X	X
Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних»							
3.1	Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи	Срок не наступил	X	X	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00

3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Внедрение в практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 13. Направлен отчет о реализации программ первичной профилактики, в т.ч. о проведении родительских собраний	Выполнено в срок	ежеквартально	<p>24.03.2025, 11.06.2025, 29.09.2025</p> <p>24.03.2025 направлен отчет о реализации программ первичной профилактики, в том числе о проведении родительских собраний (исх. от 24.03.2025 № 1548). 24.03.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий (исх. от 24.03.2025 № 1100). Тематические родительские собрания для родителей с охватом более 17425 родителей.</p> <p>11.06.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий на заседание антинаркотической комиссии (исх. от 11.06.2025 № 4405).</p> <p>Тематические родительские собрания для родителей с охватом более 17548 родителей.</p> <p>29.09.2025 направлен отчет об организации работы с семьями несовершеннолетних по профилактике приобщения и употребления несовершеннолетними ПАВ на заседание антинаркотической комиссии (исх. от 29.09.2025 № 5189).</p> <p>Тематические родительские собрания для родителей с охватом более 18856 родителей.</p>	X	X	X
	Контрольное событие 14. Направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий	Выполнено в срок	ежеквартально	<p>24.03.2025, 11.06.2025, 13.09.2025, 16.09.2025</p> <p>24.03.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий (исх. от 24.03.2025 № 1100). За 1 квартал 2025 года проведено 9 обзорных экскурсий по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор» для учащихся МОУ КНГ, МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина", МАОУ "Гимназия № 1" г. Сыктывкара, МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара, с общим охватом - 195 учащихся.</p> <p>11.06.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий на заседание антинаркотической комиссии (исх. от 11.06.2025 № 4405).</p> <p>За 2 квартал 2025 года проведена 1 обзорная экскурсия по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор» для учащихся МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина" с общим охватом - 24 учащихся. 16.09.2025 направлена информация на заседание антинаркотической комиссии (исх. № 6480 от 16.09.2025). 13.09.2025 направлен отчет об итогах посещения учащимися экскурсий на заседание КПДН и ЗП МО ГО "Сыктывкар" (исх. от 13.09.2025 № 10589). За 3 квартал 2025 года проведено 4 обзорные экскурсии по виртуальным залам музея вредных привычек «Выбор» для учащихся МОУ "ООШ № 8", МОУ "СОШ № 27" г. Сыктывкара с общим охватом - 51 учащихся.</p>	X	X	X
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Проведение заседаний Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар»	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
	Контрольное событие 15. Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО «Сыктывкар»	Выполнено в срок	ежеквартально	<p>27.03.2025, 22.04.2025, 24.06.2025</p> <p>Оформлен протокол заседания Антинаркотической комиссии МО ГО "Сыктывкар" от 27.03.2025 № 1, от 22.04.2025 № 2, от 24.06.2025 № 3, от 29.09.2025 № 3</p>	X	X	X
3.2	Основное мероприятие 3.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, в учреждениях спортивной подготовки и учреждениях культуры	Срок не наступил	X	X	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00

3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Проведение профилактических мероприятий и акций среди учащихся, состоящих на различных видах профилактических учётов	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 16. Направлен отчет об итогах проведения «Единых дней профилактики»	Выполнено в срок	ежеквартально	<p>20.03.2025, 23.06.2025, 29.09.2025</p> <p>20.03.2025 направлен отчет об итогах проведения "Единых дней профилактики" (исх. от 20.03.2025 № 1981).</p> <p>За 1 квартал 2025 года профилактическими мероприятиями в рамках "Единого дня профилактики" охвачено 1688 учащихся, в т.ч. 28 состоящих на учете, 704 родителя (законного представителя) и 105 педагогов на базах 2 школ: МАОУ "СОШ № 7" и МОУ "СОШ № 27" г. Сыктывкара.</p> <p>За 2 квартал 2025 года профилактическими мероприятиями в рамках "Единого дня профилактики" охвачено 4963 учащихся, в т.ч. 60 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 103 родителя (законного представителя) и 181 педагог на базах 3 школ: МАОУ "СОШ № 21", МАОУ "СОШ № 24", МАОУ "СОШ № 35". 23.06.2025 направлен отчет об итогах проведения "Единых дней профилактики" в соответствии с Планом мероприятий по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года по I итогам полугодия 2025 года (исх. от 23.06.2025 № 2771). За 3 квартал 2025 года профилактическими мероприятиями в рамках "Единого дня профилактики" охвачено 336 учащихся, в т.ч. 3 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, 97 родителей (законных представителей) и 40 педагогов на базах 2 школ: МАОУ "Лицей народной дипломатии", МАОУ "Технический лицей". 29.09.2025 направлен отчет об итогах проведения "Единых дней профилактики" в соответствии с п.2 Протокола заседания Антинаркотической комиссии МО ГО "Сыктывкар" от 25.06.2025 № 3/2025 (исх. от 29.09.2025 № 5189).</p>	X	X	X
	Контрольное событие 17. Направлен отчет по реализации дополнительной общеобразовательной программы «Найди себя»	Выполнено в срок	ежеквартально	<p>06.03.2025, 30.06.2025, 29.09.2025</p> <p>06.03.2025 направлен отчет по реализации дополнительной общеобразовательной программы "Найди себя" (исх. от 06.03.2024 № 1578).</p> <p>В 1 квартале 2025 года реализована дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа "Найди себя" в 2 МОО: МАОУ "СОШ № 18", МАОУ "СОШ № 38" с общим охватом 259 учащихся. В 2 квартале 2025 года заявок на реализацию дополнительной общеразвивающей программы "Найди себя" от муниципальных общеобразовательных организаций не поступало. Отчет об исполнении - информация по итогам 1 полугодия 2025 года направлена от 30.06.2025 № 4920 во исполнение Концепции обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми. В 3 квартале 2025 года реализована дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа "Найди себя" в МОУ "СОШ № 15" с общим охватом 109 учащихся. 29.09.2025 направлен отчет по реализации дополнительной общеобразовательной программы "Найди себя" (исх. от 29.09.2025 № 5189).</p>	X	X	X
3.2.2.	Мероприятие 3.2.2. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учётов, в том числе в каникулярный период	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X

	Контрольное событие 18. Направлен отчет по итогам трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах	Выполнено в срок	по итогам полугодия	01.07.2025 отчет по итогам трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, направлен в КПДНиЗП МО ГО "Сыктывкар".	X	X	X
3.2.3	Мероприятие 3.2.3. Работа клубных формирований для детей и подростков в учреждениях культуры	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 19. Предоставлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований	Выполнено в срок	ежеквартально	26.03.2025, 30.09.2025 26.03.2025 направлен отчет о количестве клубных формирований для детей и подростков и о количестве участников клубных формирований по итогам 1 квартала 2025 года в Республиканский центр детей и молодежи. Всего 37 клубных формирований, охват 34425 учащихся 1-11 класс. Отчет о функционировании клубных формирований на начало 2025-2026 учебного года в Министерство образования и науки РК (исх. № 7332 от 30.09.2025). Всего 38 клубных формирований, охват около 34000 учащихся 1-11 класс.	X	X	X
3.3	Основное мероприятие 3.3. Пропаганда здорового образа жизни в образовательных организациях, в учреждениях культуры, в спортивных школах среди несовершеннолетних и молодежи	Срок не наступил	X	X	всего	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					РБ	0,00	0,00
					МБ	0,00	0,00
					ВИ	0,00	0,00
3.3.1	Мероприятие 3.3.1. Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 20. Направлен отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий	Выполнено в срок	ежеквартально	24.03.2025, 04.06.2025, 30.09.2025 Направлен отчет о проведении спортивно-массовых мероприятий (исх. от 24.03.2025 № 1548). За 1 квартал 2025 года проведено 96 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана официальных и физкультурных мероприятий МО ГО «Сыктывкар» с общим количеством участников 18 809 чел., в том числе с участием несовершеннолетних 57 мероприятий, с охватом 14 564 тыс. чел. отчёт об исполнении плана мероприятий на 2019-2025 годы по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» второго этапа Концепции семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года исх. № 5075 от 04.06.2025. За 2 квартал 2025 года проведено более 35 спортивно- массовых мероприятий для 28000 детей. За 3 квартал 2025 года проведено 252 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана официальных и физкультурных мероприятий МО ГО «Сыктывкар» с общим количеством участников 51 674 чел., в том числе с участием несовершеннолетних 139 мероприятий, с охватом 37 538 тыс. чел.	X	X	X

	Контрольное событие 21. Направлен отчет о деятельности школьных спортивных клубов	Выполнено в срок	ежеквартально	26.03.2025, 23.06.2025, 30.09.2025 26.03.2025 направлен отчет о проведении мониторинга школьных спортивных клубов в МОО на территории МО ГО "Сыктывкара" в Республиканский центр детей и молодежи . Всего 37 клубных формирований, охват 34425 учащихся 1-11 класс. Достигнут показатель в 100 % - 38 ШСК, 7020 человек занимается в ШСК. По итогам 2 квартала 2025 года функционирует 38 школьных спортивных клубов, охват 9304 человек . Отчет направлен в МОиН РК исх. № 5055 от 23.06.2025 . По итогам 3 квартала 2025 года функционирует 38 школьных спортивных клубов, охват около 10000 учащихся. Отчет направлен в Министерство образования и науки РК (исх. № 7332 от 30.09.2025).	X	X	X
3.3.2	Мероприятие 3.3.2. Участие учреждений культуры во Всероссийских межведомственных антинаркотических профилактических акциях	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 22. Направлен отчет о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры	Выполнено в срок	по итогам полугодия	Отчет о результатах проведения профилактической мероприятий направлен 01.07.2025	X	X	X
Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»							
4.1	Основное мероприятие 4.1. Формирование негативного отношения учащейся молодежи к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ	Срок не наступил	X	X	X	X	X
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 23. Направлен отчет по итогам социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров учащихся	Выполнено в срок	по итогам полугодия	11.06.2025 С января по май 2025 года в медицинских профилактических осмотрах приняли участие 137 учащихся с высочайшим уровнем вероятности рискованного поведения (включая аддиктивное) из 12 школ: МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 12», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ «СОШ № 25», МОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 35», МАОУ «СОШ № 38», МАОУ «СОШ № 43», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МАОУ «Русская гимназия». Во время проведения проф.мед. осмотров были 2 учащихся данной категории из 2 МОО: МОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 43». Количество отказов от процедуры осмотра – 27. Отчет направлен в Антинаркотическую комиссию исх.№ 4405 от 11.06.2025.	X	X	X
	Контрольное событие 24. Направлен отчет по итогам информационно-просветительской работы	Выполнено в срок	ежеквартально	24.03.2025, 30.06.2025, 19.09.2025 отчет об организации работы с семьями несовершеннолетних по профилактике приобщения и употребления несовершеннолетними ПАВ направлен Управлением образования на заседание антинаркотической комиссии	X	X	X
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Проведение учреждениями культуры декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X

	Контрольное событие 25. Направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма	Выполнено в срок	ежеквартально	28.03.2025, 27.06.2025, 30.09.2025 В Антинаркотическую комиссию Республики Коми направлен отчет о результатах проведения мероприятий декады профилактики преступности, наркомании, алкоголизма по итогам 1 кв. 2025 года (исх. от 28.03.2025 № 01-06/б/н), 2 кв. 2025 года (исх. от 27.06.2025 № 01-06/б/н), 3 кв. 2025 года (исх.от 30.09.2025 № 01-06/б/н)	X	X	X
4.2	Основное мероприятие 4.2. Осуществление взаимодействия с руководителями объектов торговли и общественного питания при поступлении информации о нарушениях ограничений, установленных при реализации алкогольной продукции	Срок не наступил	X	X	X	X	X
4.2.1	Мероприятие 4.2.1. Информирование Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о поступившей информации о фактах нарушениях розничной продажи алкогольной продукции и о профилактической работе с руководителями торговых объектов	Срок не наступил	31.12.2025	Срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 26. Направлены письма о фактах нарушения при розничной продаже алкогольной продукции в адрес Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (при наличии информации о нарушениях)	Срок не наступил	по мере необходимости	За 9 месяцев 2025 года письма о фактах нарушения при розничной продаже алкогольной продукции в адрес Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми не направлялись в связи с тем, что информация о нарушениях розничной продажи алкогольной продукции в администрацию МО ГО «Сыктывкар» не поступала.	X	X	X
	Контрольное событие 27. Проведена разъяснительная работа с руководителями объектов торговли (общественного питания)	Выполнено в срок	ежеквартально	30.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 За 9 месяцев 2025 года поступили обращения граждан по вопросам деятельности 6 объектов торговли и общественного питания, реализующих алкоголь: кафе "Гараж" (ИП Зайцева. О.П.), ночной клуб "СССР" (ООО "МАСТЕРБАР"), бар "Правда бар" (ООО "Шаг вперед"), "СТРИТ КАФЕ", бар "Beer bar" (ООО "Ивушка"), кафе "Витязь", кальян-бар "Primi bar" (ООО "Фольга-Л"), магазина "Красное&Белое", магазин-бар "Пивоварня" (ИП Зашихин М.Н.). Специалистами управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» в рамках поступающих обращений граждан проводится разъяснительная работа с руководителями объектов.	X	X	X
	Муниципальная программа (ИТОГО)	X	X	X	всего	5 720,30	780,02
					ФБ	-	-
					РБ	3 679,30	-
					МБ	2 041,00	780,02
					ВИ	-	-

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: $\Theta = ((BK / K) + (OC / C)) / 2 \times 100 = ((23/26) + (780,02/5720,3)) / 2 \times 100 = 51\%$ (по итогам 3 кварталов Θ больше либо равно 50%)

Эффективна

Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: "Открытый муниципалитет"
отчетный период 9 мес. 2025 г.
Ответственный исполнитель: управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы		
				План	Факт	Источники финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 Информационное обство								
1.	Основное мероприятие 1.1.1. Организация информационного освещения деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» в средствах массовой информации	X	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1. Информирование населения об общегородских мероприятиях на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" и в электронных средствах массовой информации	срок не наступил	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0
	Контрольное событие 1. Подготовлены и размещены официальные пресс-релизы на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 На официальном сайте размещено 806 пресс-релизов	X	X	X
	Контрольное событие 2. Подготовлена информация о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" и размещена на официальном сайте, в электронных и печатных СМИ, социальных сетях и мессенджерах.	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 Подготовлены и размещены информационные сообщения о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" на официальном сайте, в электронных и печатных СМИ, социальных сетях и мессенджерах: «БНКомин», «Коминформ» и «Прогорд», газете "Республика", телеканалах «Юрган» и «Коми Гор», социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" и в мессенджере "Телеграмм"	X	X	X
	Контрольное событие 3. Организовано проведение "прямых линий"	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 Проведено 13 "прямых линий" в рамках единого информационного дня совместно со службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Сыктывкару ГКУ «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми»	X	X	X
	Контрольное событие 4. Предоставлены официальные ответы на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар»	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 Подготовлено и предоставлено 75 ответов на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар»	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	12 519,3	9 033,9
2.1.	Мероприятие 1.2.1.1. Осуществление издательской деятельности (выпуск печатного издания - газеты "Панорама столицы", публикация на ее страницах муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации)	срок не наступил	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	12 519,3	9 033,9
	Контрольное событие 5. Подготовлен отчет МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" о выполнении муниципального задания	выполнено в срок	Директор МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" В.В. Братусь	ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	07.04.2025, 03.07.2025 Подготовлены отчеты о выполнении МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" муниципального задания.	X	X	X
Подпрограмма 2 Электронный муниципалитет								
3	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	21 495,9	14 447,0
3.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	21 495,9	14 447,0
	Контрольное событие 6. Проведены необходимые мероприятия по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	Отработаны заявки в системе DIRECTUM, проведены плановые осмотры и специализированное программное обеспечение для удаленной инвентаризации средств вычислительной техники.	X	X	X
3.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Создание условий для использования в администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органах МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждениях автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизированных информационных систем	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 7. Проведены необходимые мероприятия по созданию условий для использования в администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органах МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждениях автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизированных информационных систем	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	X	X	X
3.3.	Мероприятие 2.1.1.3. Выполнение работ по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 8. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к сервисам корпоративной сети передачи данных	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	X	X	X

4.	Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	23 089,9	15 823,7
4.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	15 007,2	10 086,0
	Контрольное событие 9. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО "Сыктывкар", составила не менее 85 %	срок не наступил	Заместитель начальника управления делами - заведующий контрольно-аналитическим отделом администрации МО ГО "Сыктывкар" М.А. Каюкова; заместитель директора МБУ "ТИКЦ" Е.В. Хабанова	31.12.2025	Обеспечено ведение информационных ресурсов и баз данных. По итогам 9 месяцев 2025 года доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО "Сыктывкар", составила не менее 90 %	X	X	X
4.2.	Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение сохранности и учет архивных документов	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,3	1 912,6
	Контрольное событие 10. Обеспечена сохранность и учет не менее 42 733 единиц архивных документов и 6 фондов, находящихся на хранении и учете в муниципальном архиве г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	Объем хранимых дел за 9 месяцев 2025 года достиг 42 847 единиц, учтено 6 архивных фондов.	X	X	X
4.3.	Мероприятие 2.2.1.3. Комплектование архивными документами	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,2	1 912,6
	Контрольное событие 11. Принято не менее 100 единиц архивных документов на хранение в муниципальный архив г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	Принято на хранение в муниципальный архив г. Сыктывкара 109 единиц архивных документов.	X	X	X
4.4.	Мероприятие 2.2.1.4. Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,2	1 912,5
	Контрольное событие 12. Описано и переведено в электронный вид 4 285 единиц архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	За 9 месяцев 2025 года описано 3 257 единиц архивных документов.	X	X	X
5.	Основное мероприятие 2.3.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 801,4	1 199,8
5.1.	Мероприятие 2.3.1.1. Выполнение работ по обеспечению отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений волоконно-оптическими сетями связи	выполнено раньше срока	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	Заключены необходимые договоры (контракты) для обеспечения отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений волоконно-оптическими сетями связи	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 801,4	1 199,8
	Контрольное событие 13. Осуществлена процедура закупки услуг по предоставлению каналов связи	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	31.12.2025	24.02.2025 заключены договоры (контракты) на оказание услуг по предоставлению каналов связи: № 211000038969, № 211000027287, № 0307300005225000028, № 0307300005225000033	X	X	X
	Контрольное событие 14. Осуществлена процедура закупки услуг по предоставлению телематических услуг связи	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	31.12.2025	13.02.2025 заключен договор № 211000038970 на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (Бабушкина, 22) с 01.01.2025 по 31.12.2025	X	X	X
6.	Основное мероприятие 2.4.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	11 028,0	9 953,7
*Мероприятие 2.4.1.1. Выполнение работ по увеличению количества автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений, обеспеченных компьютерами и программным обеспечением будет исключено из распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.03.2025 N 143-р "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Открытый муниципалитет" на 2025 год"								
6.1.	Мероприятие 2.4.1.1. Выполнение работ по увеличению количества автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений, обеспеченных компьютерами и программным обеспечением	не актуально	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	Исполнение мероприятия остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 № 03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию мероприятия денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения мероприятия не определены.	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 15. Осуществлена процедура закупки программного обеспечения	не актуально	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.10.2025	Исполнение контрольного события остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 №03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию контрольного события денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения контрольного события не определены.	X	X	X
	Контрольное событие 16. Осуществлена процедура закупки компьютерного оборудования и оргтехники	не актуально	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.10.2025	Исполнение контрольного события остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 №03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию контрольного события денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения контрольного события не определены.	X	X	X
6.2.	Мероприятие 2.4.1.2. Выполнение работ по поддержке деятельности учреждений услугами по обслуживанию оборудования и информационных систем, обучению сотрудников.	выполнено раньше срока	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	Заключены необходимые договоры (контракты) для выполнения работ по поддержке деятельности учреждений услугами по обслуживанию оборудования и информационных систем, обучению сотрудников	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 933,0	9 858,7
	Контрольное событие 17. Осуществлена процедура закупки систем нормативно-справочной информации, а также услуг по их технической поддержке	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.06.2025	29.04.2025 заключен контракт № 0307300005225000188 на оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем Консультант Плюс	X	X	X
	Контрольное событие 18. Осуществлена процедура закупки лицензий на право использования системы корпоративного электронного документооборота администрации МО ГО "Сыктывкар", а также услуг по технической поддержке	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.06.2025	14.03.2025 заключен контракт № 0307300005225000074 на поставку лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение (Директум), а также услуг по технической поддержке	X	X	X
6.3.	Мероприятие 2.4.1.3. Проведение обучения сотрудников	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	35,0	35,0

	Контрольное событие 19. Сотрудниками получены документы, подтверждающие прохождение обучения	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	Повышен профессиональный уровень 1 сотрудника МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара". Планируется обучить 1 сотрудника до 01.12.2025	X	X	X
6.4.	Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения	выполнено раньше срока	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	Приобретены основные средства для обеспечения деятельности учреждения	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	60,0	60,0
	Контрольное событие 20. Осуществлена процедура закупки мебели	выполнено раньше срока	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	17.03.2025 осуществлена процедура закупки мебели.	X	X	X
7.	Основное мероприятие 2.5.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	3 056,6	62,9
7.1.	Мероприятие 2.5.1.1. Выполнение работ по оснащению средствами защиты информации автоматизированных рабочих мест, а также оказанию услуг по разработке (актуализации) пакета документов в области защиты	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	3 056,6	62,9
	Контрольное событие 21. Осуществлена процедура закупки средств защиты информации	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С. Лактионов	31.12.2025	-	X	X	X
	Контрольное событие 22. Осуществлена процедура закупки услуг по технической поддержке информационных технологий в сфере информационной безопасности	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С. Лактионов	31.12.2025	Исполнение контрольного события остановлено по причине приостановления операций расходования средств бюджета администрации МО ГО "Сыктывкар" со стороны УФК по Республике Коми (письмо администрации МО ГО "Сыктывкар" от 19.08.2025 №03/1-15/711). Предусмотренные на реализацию контрольного события денежные средства возвращены в бюджет администрации МО ГО "Сыктывкар". Сроки возобновления исполнения контрольного события не определены.	X	X	X

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: $\Xi = ((BK / K) + (OC / C)) / 2 \times 100 = ((10/22) + (50\ 521/73\ 591,1)) / 2 \times 100 = (0,45 + 0,69) / 2 \times 100 = 57,07\%$

Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Финансы и муниципальный долг
отчетный период: 9 мес. 2025 г.
Ответственный исполнитель: Департамент финансов администрации МО ГО "Сыктывкар"

№п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"								
1	Основное мероприятие 1.1.1 Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар"	X	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
1.1	Мероприятие 1.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики	Срок не наступил	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	16.10.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 1. Разработано и согласовано постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"	Срок не наступил	Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	16.10.2025		X	X	X
1.2	Мероприятие 1.1.1.2. Актуализация муниципальных правовых актов, связанных с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 2. Утверждены (актуализированы) муниципальные правовые акты, связанные с организацией долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнохов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	в течение года (при необходимости)	Актуализированы: 09.01.2025, 30.06.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.09.2018 № 658-р "О реализации мероприятий по достижению значений индикаторов, позволяющих обеспечить высокое качество управления муниципальными финансами, в рамках мониторинга соблюдения муниципальных образований в Республике Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом". 09.01.2025, 30.06.2025 - приказ Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 04.10.2018 № 447/1 "О реализации распоряжения администрации МО ГО "Сыктывкар" "О реализации мероприятий по достижению значений индикаторов, позволяющих обеспечить высокое качество управления муниципальными финансами, в рамках мониторинга соблюдения муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом". 17.01.2025, 25.03.2025, 11.07.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 30.12.2019 № 12/3921 "О мерах по реализации решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на текущий финансовый год и плановый период". 17.02.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.11.2020 № 11/2811 "О порядке определения объема и условий предоставления из бюджета МО ГО "Сыктывкар" субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям". 25.02.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 25.02.2025 № 65-р "О признании утратившими силу некоторых распоряжений администрации МО ГО "Сыктывкар". 11.03.2025, 30.09.2025 - распоряжение администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.02.2020 № 112-р "Об утверждении Порядка использования экономики, сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар". 25.07.2025 - постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.07.2020 № 7/1708 "О порядке составления проекта бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период". 15.08.2025 - распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" от 12.08.2015 N 23 "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МО ГО "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период" Разработаны: 07.05.2025 - распоряжение Департамента финансов от 07.05.2025 № 24 "О реализации отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н".	X	X	X

2	Основное мероприятие 1.1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности	X	Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н.	X		X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
2.1	Мероприятие 1.1.2.1. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Срок не наступил	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	31.12.2025			Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 3. Подготовлен и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"	Срок не наступил	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнохов А.В.	15.11.2025			X	X	X
	Контрольное событие 4. Подготовлены и предоставлены в Совет МО ГО "Сыктывкар" проекты решений по внесению изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"	Выполнено в срок	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнохов А.В.		14.03.2025 - представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения о внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 05.12.2024 № 35/2024-512 "О бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". 03.06.2025 - представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения о внесении изменений в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 05.12.2024 № 35/2024-512 "О бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".		X	X	X
	Контрольное событие 5. Осуществлено составление и ведение сводной бюджетной росписи МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке	Выполнено в срок	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнохов А.В.		31.03.2025, 19.06.2025 - составлена и велется сводная бюджетная роспись МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке.		X	X	X
	Контрольное событие 6. Осуществлено утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар" в установленном порядке	Срок не наступил	Начальник отдела организации исполнения бюджета Влащенко Т.А.	31.12.2025			X	X	X
2.2	Мероприятие 1.1.2.2. Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности и отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н.	31.12.2025			Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 7. Осуществлено составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" на основании бюджетной отчетности, представленной главными распорядителями бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н.		17.02.2025, 19.02.2025 - представлена консолидированная годовая отчетность за 2024г. 10.01.2025, 13.01.2025, 14.01.2025, 15.01.2025, 16.01.2025, 20.01.2025, 03.02.2025, 04.02.2025, 10.02.2025, 13.02.2025, 04.03.2025, 05.03.2025, 10.03.2025, 17.03.2025, 01.04.2025, 03.04.2025, 04.04.2025, 10.04.2025, 15.04.2025, 16.04.2025, 16.04.2025, 06.05.2025, 13.05.2025, 14.05.2025, 15.05.2025, 03.06.2025, 04.06.2025, 05.06.2025, 06.06.2025, 09.06.2025, 16.06.2025, 03.07.2025, 04.07.2025, 08.07.2025, 09.07.2025, 16.07.2025, 04.08.2025, 05.08.2025, 06.08.2025, 11.08.2025, 12.08.2025, 03.09.2025, 04.09.2025, 10.09.2025, 18.09.2025 - представлена месячная отчетность за декабрь 2024, январь 2025, февраль 2025, март 2025, апрель 2025, май 2025, июнь 2025, июль 2025, август 2025. 11.04.2025 представлена отчетность за 1 квартал 2025, 16.07.2025 представлена отчетность за 6 месяцев 2025.		X	X	X
	Контрольное событие 8. Сформированы сведения о просроченной кредиторской задолженности	Выполнено в срок	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н.		09.01.2025, 03.02.2025, 04.03.2025, 04.04.2025, 06.05.2025, 03.06.2025, 03.07.2025, 06.08.2025, 04.09.2025 - сформирован ежемесячный мониторинг просроченной кредиторской задолженности.		X	X	X
	Контрольное событие 9. Сформирован и представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар" проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год"	Выполнено в срок	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнохов А.В.	01.05.2025	30.04.2025 - проект представлен в Совет МО ГО "Сыктывкар". Решение Совета МО ГО "Сыктывкар" от 19.06.2025 № 41/2025-580 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа "Сыктывкар" за 2024 год".		X	X	X

3	Основное мероприятие 1.1.3. Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности	X	Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	597,4	345,0
3.1	Мероприятие 1.1.3.1. Приобретение информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности	Срок не наступил	Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	597,4	345,0
	Контрольное событие 10. Осуществлены процедуры закупки информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ	Выполнено в срок	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Мелведева В.Н.	в течение года (при необходимости)	09.01.2025, 18.02.2025, 27.03.2025, 07.05.2025, 27.05.2025, 11.06.2025, 30.06.2025, 17.07.2025, 02.09.2025, 19.09.2025 - заключены муниципальные контракты № СОЦС-004189/2025, СОЦС-000358, ГМЦС-000238, НКЦС-000541, К187347/25, НДТ-КЖ-2025-1, ТПС-250626, НКЦС-000758, СИЦС - 000055, НДТ-ТЭ-2025-1 - на закупку услуг на приобретение информационно-технического оборудования, программных продуктов, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар".	X	X	X
	Контрольное событие 11. Приобретены информационно-техническое оборудование, запасные части, расходные материалы, связанные с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ	Выполнено в срок	Руководитель службы обеспечения деятельности Департамента финансов Мильковский А.В.	в течение года (при необходимости)	07.02.2025, 10.03.2025, 17.03.2025, 04.04.2025, 16.05.2025, 03.06.2025, 19.06.2025, 09.07.2025, 30.07.2025, 08.09.2025, 29.09.2025 - в рамках исполнения муниципальных контрактов № СОЦС-004189/2025, СОЦС-000358, ГМЦС-000238, НКЦС-000541, К187347/25, НДТ-КЖ-2025-1, ТПС-250626, НКЦС-000758, СИЦС-000055, НДТ-ТЭ-2025-1 оказаны услуги по поставке/приобретению программного обеспечения, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета МО ГО "Сыктывкар", ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности.	X	X	X
4	Основное мероприятие 1.1.4. Повышение доступности финансовой информации	X	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
4.1	Мероприятие 1.1.4.1. Обеспечение доступности сведений о бюджете	Срок не наступил	Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 12. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год"	Выполнено в срок	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнихов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	30.06.2025	26.05.2025 - материалы по отчету об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год направлены Председателю Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" письмом от 26.05.2025 № 11-04/847. 30.05.2025 - состоялись публичные слушания, решение организационного комитета МО ГО "Сыктывкар" по подготовке и проведению публичных слушаний от 09.06.2025 № 2-ОК. 10.06.2025 - выписка из Протокола XXII очередного заседания Общественной палаты МО ГО "Сыктывкар" (шестого состава).	X	X	X

	Контрольное событие 13. Проведены публичные слушания и общественная (публичная независимая) экспертиза проекта решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "О бюджете МО ГО "Сыктывкар" на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"	Срок не наступил	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнихов А.В., начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	31.12.2025		X	X	X
	Контрольное событие 14. Сформированы и размещены на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан"	Выполнено в срок	Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	В регламентированные сроки	21.05.2025 - на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" размещен Бюджет для граждан к проекту решения Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год"; 23.06.2025 - на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" размещен Бюджет для граждан к решению Совета МО ГО "Сыктывкар" "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год".	X	X	X
4.2	Мероприятие 1.1.4.2. Содействие созданию на территории МО ГО "Сыктывкар" систематизированного процесса повышения финансовой грамотности населения	Срок не наступил	Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 15. Размещены информационные сообщения для граждан о проведении мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" (сыктывкар.рф)	Выполнено в срок	Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	в течение года	Размещено 16 информационных сообщений.	X	X	X
	Контрольное событие 16. Принято участие в региональных (межрегиональных) мероприятиях по взаимодействию финансовых, банковских, правоохранительных, образовательных и прочих институтов в области финансового просвещения населения	Выполнено в срок	Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	в течение года (при необходимости)	Принято участие в 2 мероприятиях.	X	X	X
5	Основное мероприятие 1.2.1. Управление, распоряжение и использование муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" (за исключением земельных участков)	X	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	3 932,3	2 168,9
5.1	Мероприятие 1.2.1.1. Проведение комплекса мероприятий по регистрации права собственности на муниципальное имущество, учет и актуализация реестра МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	605,0	372,0
	Контрольное событие 17. Сформированы ежеквартальные отчеты по результатам проведения сплошной инвентаризации	Выполнено в срок	Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Отчет направлен в Комитет РК имущественных и земельных отношений (письма от 04.04.2025 № 01/1-07/577, от 04.07.2025 № 01/1-07/1163, от 03.10.2025 № 01/1-07/1639), выявлено 16 789 неучтенных объектов (в том числе 1 676 на территории Эжвинского района).	X	X	X

	Контрольное событие 18. Осуществлена постановка на учет имущества в качестве бесхозяйного	Выполнено в срок	Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Коринюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н.	по мере поступления заявлений	В Управлении Росреестра на учет в качестве бесхозяйного поставлен 1 объект. Внесено в реестр муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар" в раздел "Бесхозяйное имущество" 85 объектов (в том числе 8 объектов на территории Эжвинского района).	X	X	X
	Контрольное событие 19. Подготовлен пакет документов для государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество МО ГО "Сыктывкар". Внесены изменения в реестр муниципальной собственности	Выполнено в срок	Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий сектором муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Коринюк О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	в течение года (при необходимости)	Зарегистрировано право собственности на 15 объектов недвижимого имущества.	X	X	X
5.2	Мероприятие 1.2.1.2. Управление и распоряжение имуществом МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	827,3	130,2
	Контрольное событие 20. Осуществлена оценка муниципального имущества	Выполнено в срок	Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	в течение года (при необходимости)	Осуществлена оценка рыночной стоимости 16 объектов, в том числе 4-х объектов на территории Эжвинского р-на (в рамках муниципальных контрактов (договоров) от 06.02.2025, 20.02.2025, 14.03.2025, 19.03.2025, 21.03.2025, 07.04.2025, 11.04.2025, 05.05.2025, 23.05.2025, 19.06.2025, 14.08.2025).	X	X	X
	Контрольное событие 21. Реализован прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества МО ГО "Сыктывкар" на 2025 год, утвержденный решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 05.12.2024 N 35/2024-496, приняты решения об условиях приватизации и проведены процедуры определенным в решении способом	Выполнено раньше срока	Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Чулова Ю.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	31.12.2025	Подготовлено 9 постановлений и 5 распоряжений об условиях приватизации имущества МО ГО "Сыктывкар" (05.02.2025, 12.02.2025, 03.04.2025, 06.06.2025, 17.06.2025, 25.07.2025, 12.08.2025).	X	X	X

	Контрольное событие 22. Разработаны и приняты решения относительно вариантов использования муниципального имущества (аренда, безвозмездное пользование, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение и иное)	Выполнено в срок	Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Чупрова Ю.В., Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельпользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	в течение года (при необходимости)	Принято 23 постановления и 34 распоряжения (16.01.2025, 20.01.2025, 21.01.2025, 05.02.2025, 14.02.2025, 17.02.2025, 18.02.2025, 25.02.2025, 18.03.2025, 03.04.2025, 15.04.2025, 17.04.2025, 05.05.2025, 19.05.2025, 28.05.2025, 02.07.2025, 11.07.2025, 16.07.2025, 22.08.2025, 23.07.2025, 30.07.2025, 05.08.2025, 18.08.2025, 19.08.2025, 21.08.2025, 16.09.2025, 24.09.2025).	X	X	X
	Контрольное событие 23. Оформлена передача имущества из/в различные уровни собственности	Выполнено в срок	Заведующий сектором учета муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Коринелок О.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельпользованию администрации Эжвинского района МОГО "Сыктывкар" Котельникова Е.Н.	в течение года (при необходимости)	Подготовлено 2 муниципальных правовых акта о передаче имущества от 04.02.2025 № 35/2025-525, от 31.03.2025 № 39/2025-544.	X	X	X
	Контрольное событие 24. Осуществлены плановые и внеплановые проверки использования муниципального имущества	Выполнено в срок	Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельпользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	согласно графику проверок на год	Проведено 98 плановых проверок в соответствии с утвержденными планами и 19 внеплановых проверок (в том числе Эжвинский район: 14 плановых проверок) (29.01.2025, 10.02.2025, 25.02.2025, 27.02.2025, 05.03.2025, 20.03.2025, 28.03.2025, 31.03.2025, 20.05.2025, 22.05.2025, 29.05.2025, 03.06.2025, 04.06.2025, 05.06.2025, 10.06.2025, 11.06.2025, 16.06.2025, 17.06.2025, 24.06.2025, 27.06.2025, 03.07.2025, 07.07.2025, 20.08.2025, 24.08.2025, 26.08.2025, 05.09.2025, 17.09.2025, 22.09.2025, 23.09.2025, 26.09.2025, 29.09.2025).	X	X	X
	Контрольное событие 25. Организованы мероприятия по сносу неиспользуемых объектов муниципальной собственности	Срок не наступил	Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района Симоненко Л.А.	в течение года (при необходимости)		X	X	X
5.3	Мероприятие 1.2.1.3. Осуществлен контроль и анализ поступления в бюджет МОГО "Сыктывкар" неналоговых доходов от использования муниципального имущества	Срок не наступил	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Янчук И.Н., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельпользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	31.12.2025		Бюджет МОГО "Сыктывкар"	2 500,0	1 666,7
	Контрольное событие 26. Осуществлено перечисление в бюджет МОГО "Сыктывкар" части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными предприятиями	Выполнено раньше срока	Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и земельпользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	30.05.2025	В бюджет МОГО "Сыктывкар" перечислена часть прибыли в общей сумме 2 791,4 тыс.руб.: - МУП "УКР" МОГО "Сыктывкар"- 383,8 тыс. руб.(25.02.2025); - МУП "СБП" - 480,0 тыс.руб. (28.04.2025, 30.04.2025); - МУП "Жилкомсервис" - 1 927,6 тыс. руб. (28.04.2024, 05.05.2025).	X	X	X

	Контрольное событие 27. Осуществлено перечисление в бюджет МО ГО "Сыктывкар" дивидендов организациям, доли уставного капитала которых принадлежат МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено раньше срока	Заведующий отделом фонда и управления имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Шумайлова М.В., заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района Котельникова Е.Н.	30.09.2025	Организациями, доли уставного капитала которых принадлежат МО ГО "Сыктывкар", перечислены в бюджет МО ГО "Сыктывкар" дивиденды в сумме 800 тыс.руб.: - ООО "Дом Услуг" - 600,0 тыс.руб. (28.04.2025); - ООО "ЦР г. Сыктывкара" - 200,0 тыс.руб. (26.06.2025).	X	X	X
	Контрольное событие 28. Осуществлены закупки и заключен контракт на оказание услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в бюджет МО ГО "Сыктывкар", а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда	Срок не наступил	Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А.	31.12.2025	Заключены муниципальные контракты от 02.01.2025 № 2, от 06.03.2025 № 29.	X	X	X
	Контрольное событие 29. Осуществлено составление и корректировка кассового плана по доходам	Выполнено в срок	Заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Роговая Е.А., заведующий отделом финансового и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Меледина Е.В.	ежемесячно	Предоставление кассового плана осуществляется в установленные сроки 24.01.2025, 25.02.2025, 25.03.2025, 25.04.2025, 26.05.2025, 25.06.2025, 25.07.2025, 25.08.2025, 25.09.2025.	X	X	X
5.4	Мероприятие 1.2.1.4. Защита имущественных прав и законных интересов МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Яичук И.Н., Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Воронин С.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 30. Осуществлена претензионно-исковая работа, представлены интересы в судебных органах, осуществлен контроль за исполнительным производством	Выполнено в срок	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Яичук И.Н., заведующий контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Брыгунова О.Ф.	в течение года (при необходимости)	В отчетном периоде предъявлено 222 претензии, подано 40 исковых заявлений.	X	X	X
6	Основное мероприятие 1.2.2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования	X	Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
6.1	Мероприятие 1.2.2.1. Проведение мероприятий по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета	Срок не наступил	Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 31. Осуществлены организация и проведение рабочих встреч с главными администраторами доходов по вопросам увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета	Срок не наступил	Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В.	в течение года (при необходимости)	03.09.2025 - рабочее совещание с главными администраторами доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар».	X	X	X
6.2	Мероприятие 1.2.2.2. Проведение мероприятий по взысканию задолженности в бюджет по налоговым и неналоговым доходам	Срок не наступил	Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0

	Контрольное событие 32. Проведены заседания Комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, платежам в бюджетные и внебюджетные фонды и легализации трудовых отношений	Выполнено в срок	Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В.	ежемесячно	14.01.2025, 31.01.2025, 14.02.2025, 28.02.2025, 13.03.2025, 28.03.2025, 10.04.2025, 25.04.2025, 14.05.2025, 10.06.2025, 30.05.2025, 27.06.2025, 09.07.2025, 25.07.2025, 12.08.2025, 29.08.2025, 10.09.2025, 26.09.2025 - проведены заседания Комиссий. За 9 месяцев 2025 года проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 189 хозяйствующих субъектов с общей суммой задолженности 272 513,9 тыс. руб., погашено 203 952,5 тыс. руб., или 74,8% от рассмотренной суммы задолженности.	X	X	X
	Контрольное событие 33. Разработано и утверждено постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено раньше срока	Начальник отдела доходов и управления муниципальным долгом Астахова С.В.	31.03.2025	28.01.2025 - принято постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.01.2025 № 1/310 "О снижении задолженности по неналоговым доходам бюджета МО ГО "Сыктывкар".	X	X	X
7	Основное мероприятие 1.3.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар"	X	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
7.1	Мероприятие 1.3.1.1. Разработка (при необходимости) и актуализация перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Срок не наступил	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 34. Разработано (при необходимости), актуализировано распоряжение Департамента финансов администрации МО ГО "Сыктывкар" об утверждении перечня и коды целевых статей расходов бюджетов, применяемых при формировании бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Начальник отдела методологии бюджетного процесса Губаренко И.С.	в течение года (при необходимости)	09.01.2025, 16.01.2025, 20.01.2025, 23.01.2025, 30.01.2025, 13.02.2025, 25.02.2025, 28.02.2025, 05.03.2025, 10.03.2025, 14.03.2025, 03.04.2025, 04.04.2025, 29.04.2025, 07.05.2025, 15.05.2025, 28.05.2025, 28.07.2025, 17.09.2025 - актуализировано распоряжение Департамента финансов администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 29.10.2024 № 32 "Об утверждении порядка формирования перечня и кодов целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации, применяемых в бюджете МО ГО "Сыктывкар".	X	X	X
7.2.	Мероприятие 1.3.1.2. Проведение совещаний, рабочих встреч, индивидуальных консультаций с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом	Срок не наступил	Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 35. Проведены совещания с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" по вопросам, связанным с бюджетным процессом	Срок не наступил	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н.	в течение года (при необходимости)		X	X	X
8	Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"	X	Заместитель начальника Департамента финансов Мательская Н.А.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
8.1	Мероприятие 1.3.2.1. Сбор необходимой информации и осуществление мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"	Выполнено в срок	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнихов А.В.	30.04.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 36. Подведены результаты мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" за 2024 год	Выполнено в срок	Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Корнихов А.В.	30.04.2025	14.04.2025 - информация о результатах мониторинга направлена главе МО ГО "Сыктывкар" - руководителю администрации (письмо Департамента финансов № 03-15/651). 15.04.2025 - информация размещена на сайте сыктывкар.рф.	X	X	X

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"									
9	Основное мероприятие 2.1.1. Оптимизация объемов привлечения кредитных ресурсов в бюджет МО ГО "Сыктывкар"	X	Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	
9.1	Мероприятие 2.1.1.1. Обеспечение осуществления оптимального объема муниципальных заимствований	Срок не наступил	Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	
	Контрольное событие 37. Осуществлены муниципальные заимствования в объемах, не превышающих сумму, необходимую на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	Выполнено в срок	Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А.	в течение года (при необходимости)	03.02.2025, 10.02.2025, 11.02.2025, 19.02.2025, 21.02.2025, 24.02.2025, 26.02.2025, 01.08.2025, 04.08.2025, 19.08.2025, 25.08.2025, 26.08.2025, 27.08.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 24.09.2025, 25.09.2025 - осуществлены заимствования в коммерческих банках; 05.03.2025 - предоставлен бюджетный кредит УФК по Республике Коми на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.	X	X	X	
10	Основное мероприятие 2.1.2. Диверсификация муниципального долга МО ГО "Сыктывкар"	X	Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	
10.1	Мероприятие 2.1.2.1 Осуществление досрочного погашения заемных средств в течение финансового года при наличии финансовых возможностей бюджета	Срок не наступил	Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	
	Контрольное событие 38. Подготовлены уведомления о досрочном погашении долговых обязательств и формирование соответствующих платежных поручений при наличии финансовых возможностей бюджета в течение финансового года	Выполнено в срок	Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А.	в течение года (при необходимости)	13.01.2025, 14.01.2025, 20.01.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 13.02.2025, 05.03.2025, 06.03.2025, 07.03.2025, 10.03.2025, 11.03.2024, 31.03.2025, 01.04.2025, 07.04.2025, 08.04.2025, 10.04.2025, 11.04.2025, 17.04.2025, 06.05.2025, 07.05.2025, 15.05.2025, 17.06.2025, 14.07.2025, 07.08.2025, 08.08.2025, 21.08.2025, 03.09.2025, 04.09.2025, 05.09.2025, 08.09.2025, 23.09.2025, 29.09.2025, 30.09.2025 - подготовлено 23 уведомлений о досрочном погашении долговых обязательств и осуществлено досрочное погашение заемных средств в коммерческие банки, а также бюджетного кредита Министерства финансов Республики Коми.	X	X	X	
11	Основное мероприятие 2.1.3. Исполнение обязательств по расходам на обслуживание муниципального долга	X	Заместитель начальника Департамента финансов Данилова Н.Н.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	146 241,7	73 985,0	
11.1	Мероприятие 2.1.3.1. Своевременное осуществление платежей по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года	Срок не наступил	Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А.	31.12.2025		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	146 241,7	73 985,0	
	Контрольное событие 39. Сформированы платежные поручения по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года	Выполнено в срок	Начальник отдела организации исполнения бюджета Власенко Т.А.	в течение года (при необходимости)	Сформированы платежные поручения по расходам на обслуживание муниципального долга в течение финансового года: 20.01.2025, 27.01.2025, 29.01.2025, 25.02.2025, 03.03.2025, 04.03.2025, 11.03.2025, 12.03.2025, 18.03.2025, 25.03.2025, 26.03.2025, 27.03.2025, 04.04.2025, 16.04.2025, 25.04.2025, 07.05.2025, 26.08.2025, 27.08.2025, 08.09.2025, 29.09.2025 осуществлена уплата процентов по кредитам коммерческих организаций.	X	X	X	
Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"									
12	Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	X	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н., заведующий отделом финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Сидоров Р.В.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	106 405,8	77 398,8	
13	Основное мероприятие 3.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	X	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Медведева В.Н., заведующий отделом финансово-экономической работы и бухгалтерского учета Сидоров Р.В.	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	78,3	74,7	

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: $\Xi = ((BK / K) + (OC / C)) / 2 \times 100 = ((31/39) + (153\,972,4/257\,255,5)) / 2 \times 100 = 69,68\%$

Эффективна

**Мониторинг
реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар"
"Развитие социальной сферы"
отчетный период 9 месяцев 2025 года**

Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ пп	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источники финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Поддержка социально незащищенных категорий граждан»								
1	Основное мероприятие 1.1.1. «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»	X	Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
1.1	Мероприятие 1.1.1.1 «Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных основных образовательных программ, разработанных в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий и образовательным маршрутом»	Срок не наступил	Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю.	31.12.2025	-	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 1 «Обучено по основным общеобразовательным программам, в том числе разработанным адаптированным основным образовательным программам, 100% детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7 - 18 лет, которым показано обучение (в соответствии с образовательным маршрутом)»	Срок не наступил	Заместитель руководителя администрации - начальник управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" Бригида О.Ю.	31.12.2025	-	X	X	X
2	Основное мероприятие 1.2.1. «Выдвижение многодетных семей, из числа отвечающих установленным требованиям, на награждение орденом «Родительская слава» (медалью ордена «Родительская слава» или на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми)»	X	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Селова Д.З.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
2.1	Мероприятие 1.2.1.1 «Подготовка к рассмотрению муниципальными комиссиями документов, необходимых для выдвижения многодетных семей на соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми»	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Селова Д.З.	31.12.2025	28.01.2025	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 2 «Сформировано и направлено в органы исполнительной власти Республики Коми не менее 1 пакета документов, необходимых для выдвижения многодетных семей на награждение орденом «Родительская слава» (медалью ордена "Родительская слава" или премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми)»	Выполнено раньше срока	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Селова Д.З.	31.12.2025		X	X	X
3	Основное мероприятие 1.3.1 «Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны путем реализации мероприятий, направленных на повышение внимания к ветеранам»	X	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Селова Д.З.	X	X	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-

3.1	Мероприятие 1.3.1.1. «Вручение ветеранам Великой Отечественной войны персональных поздравлений в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия»	Срок не наступил	Эксперт-аналитик сектора по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Липина Е.В.	31.12.2025	-	всего	-	-
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	-	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 3 «Направлен отчет в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о персональных поздравлениях ветеранов Великой Отечественной войны»	Выполнено в срок	Эксперт-аналитик сектора по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар" Липина Е.В.	Ежемесячно	Направлены отчеты в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о персональных поздравлениях ветеранов Великой Отечественной войны (31.01.2025, 21.02.2025, 01.04.2025, 30.04.2025, 30.05.2025, 30.06.2025, 31.07.2025, 29.08.2025, 30.09.2025)	X	X	X
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»								
4	Основное мероприятие 2.1.1.1. "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"	X	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З.	X	X	всего	6 352,30	3 950,00
						ФБ	-	-
						РБ	702,30	-
						МБ	5 650,00	3 950,00
						ВИ	-	-
	Мероприятие 2.1.1.1 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности»	Выполнено в срок	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З.	31.12.2025	X			
4.1	Мероприятие 2.1.1.1 «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности»	Выполнено в срок	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З.	31.12.2025	X	всего	3 950,00	3 950,00
						ФБ	-	-
						РБ	-	-
						МБ	3 950,00	3 950,00
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 4 «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета МО ГО "Сыктывкар" субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Выполнено в срок	Заместитель начальника управления – заведующий отделом по социальной работе и охране здоровья управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З.	По мере заключения соглашений (договоров)	Заключено 4 соглашения (договора) о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности (от 21.03.2025 № 1/2025- СО НКО, от 21.03.2025 № 2/2025- СО НКО, от 21.03.2025 №3/2025- СО НКО, от 21.03.2025 №4/2025- СО НКО)	X	X	X
4.2	Мероприятие 2.1.1.2. «Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов»	Срок не наступил	Заведующий сектором по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Панева О.А..	31.12.2025	-	всего	1 252,30	-
						ФБ	-	-
						РБ	252,30	-
						МБ	1 000,00	-
						ВИ	-	-
	Контрольное событие 5 «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета МО ГО "Сыктывкар" грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»	Выполнено в срок	Заведующий сектором по связям с общественностью управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Панева О.А..	По мере заключения соглашений	Заключено 13 соглашений о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (от 25.09.2025 № 1, от 25.09.2025 № 2, от 25.09.2025 № 3, от 25.09.2025 № 4, от 25.09.2025 № 5, от 25.09.2025 № 6, от 25.09.2025 № 7, от 25.09.2025 № 8, от 25.09.2025 № 9, от 25.09.2025 № 10, от 25.09.2025 № 11, от 25.09.2025 № 12, от 25.09.2025 № 13)	X	X	X

4.3	Мероприятие 2.1.1.3. «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства»	Срок не наступил	Заместитель начальника управления - начальник отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Файзуллина А.А.	31.12.2025	-	всего	700,00	-						
						ФБ	-	-						
						РБ	-	-						
						МБ	700,00	-						
						ВИ	-	-						
	Контрольное событие 6 «Заклучены соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере культуры и искусства»	Срок не наступил	Заместитель начальника управления - начальник отдела культуры управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» Файзуллина А.А.	По мере заключения соглашений		X	X	X						
						5	Основное мероприятие 2.1.2. «Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»	X	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Сыктывкар" Янчук И.Н.	X	X	всего	-	-
												ФБ	-	-
												РБ	-	-
												МБ	-	-
ВИ	-	-												
5.1	Мероприятие 2.1.2.1. «Предоставление в аренду, в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям»	Срок не наступил	Заместитель председателя Комитета - заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Роговая Е.А., заведующий отделом фонда и управления имуществом Шумайлова М.В.	31.12.2025	-	всего	-	-						
						ФБ	-	-						
						РБ	-	-						
						МБ	-	-						
						ВИ	-	-						
	Контрольное событие 7 «Предоставлено в аренду, в безвозмездное пользование муниципальное имущество МО ГО «Сыктывкар» не менее 7 социально ориентированным некоммерческим организациям»	Срок не наступил	Заместитель председателя Комитета – заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Роговая Е.А., Зведующий отделом фонда и управления имуществом Шумайлова М.В.	31.12.2025		X	X	X						
						6	Основное мероприятие 2.1.3. «Инициативные проекты»	X	Заместитель начальника управления - начальник отдела управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Седова Д.З.	X	X	всего	450,00	-
												ФБ	-	-
												РБ	450,00	-
												МБ	-	-
ВИ	-	-												
6.1	Мероприятие 2.1.3.1. «Предоставление субсидии некоммерческому партнерству «Общество защиты бездомных животных» (приют «Друг»)»	Срок не наступил	Заведующая сектором управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Панева О.А	31.12.2025	-	всего	450,00	-						
						ФБ	-	-						
						РБ	450,00	-						
						МБ	-	-						
						ВИ	-	-						
	Контрольное событие 8 Заклучено Соглашение о «Предоставлении субсидии некоммерческому партнерству "Общество защиты бездомных животных" (приют "Друг")»	Срок не наступил	Заведующая сектором управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Панева О.А	01.11.2025	X	X	X	X						
						7	Основное мероприятие 2.2.1. «Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»	X	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» Лысаковская М.Г.	X	X	всего	-	-
												ФБ	-	-
												РБ	-	-
												МБ	-	-
ВИ	-	-												
7.1	Мероприятие 2.2.1.1 «Размещение на информационных ресурсах администрации МО ГО «Сыктывкар» материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, о реализуемых ими проектах»	Выполнено раньше срока	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» Лысаковская М.Г.	31.12.2025	X	всего	-	-						
						ФБ	-	-						
						РБ	-	-						
						МБ	-	-						
						ВИ	-	-						
	Контрольное событие 9 «Размещено на информационных ресурсах администрации МО ГО «Сыктывкар» не менее 16 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»	Выполнено раньше срока	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» Лысаковская М.Г.	31.12.2025	На информационных ресурсах администрации МО ГО "Сыктывкар" размещено 24 материала о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	X	X	X						
						Муниципальная программа (ИТОГО)	X	Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Клоueva	X	X	всего	6 352,30	3 950,00	
											ФБ	-	-	
											РБ	702,30	-	
											МБ	5 650,00	3 950,00	
ВИ	-	-												

$$\Xi = ((5/9)+(3950/6352,3))/2*100 = 59\% \text{ (Эффективна)}$$