

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Развитие транспортной системы

Отчетный период: 3 мес. 2026 г.

Ответственный исполнитель: Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»

№	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. "Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"								
1	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	x	x	всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
1.1	Мероприятие 1.1.1.1. Разработка муниципальных правовых актов в области развития улично-дорожной сети	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	31.12.2026		всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
1.1.1	Контрольное событие 1. Нормативно-правовые акты в области развития улично-дорожной сети разработаны и утверждены	выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	по мере необходимости	Утверждено постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 12.02.2025 № 2/521 «Об утверждении плана приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2026 год»	x	x	x
						всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
2	Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства	x	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	x	x	всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
2.1	Мероприятие 1.1.2.1. Осуществление муниципального дорожного контроля	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	31.12.2026		всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
2.1.1	Контрольное событие 2. Проведены плановые и внеплановые проверки по муниципальному дорожному контролю	выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	по мере необходимости	За 1 квартал 2026 года проведено 6 проверок санитарного состояния улично-дорожной сети и тротуаров Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»	x	x	x
						всего	531 443,70	117 153,97
						РБ	15 176,00	0,00
3	Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улично-дорожной сети	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко	x	x	всего	516 267,70	117 153,97
						РБ	15 176,00	0,00
						МБ	516 267,70	117 153,97
			Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоенко		Выполнены работы по очистке улично-дорожной сети, тротуаров, стоянок для	всего	515 659,50	117 059,18
						РБ	15 176,00	0,00
						МБ	515 659,50	117 059,18

3.1	Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц	срок не наступил	администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симошенко	31.12.2026	а/транспорта, остановочных комплексов от снега, наледи и другие виды работ на территории МО ГО «Сыктывкар» (включая Эжвинский район) БУХ	МБ	500 483,50	117 059,18
3.1.1	Контрольное событие 3. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симошенко	31.12.2026		х	х	х
3.2	Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симошенко	31.12.2026		всего	15 293,40	0,0
						МБ	15 293,40	0,0
3.2.1	Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симошенко	31.12.2026		х	х	х
3.3	Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание понтонных переправ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026	Заключено соглашение № 4 04.03.2026. о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2026 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, ливневой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период)	всего	8 000,00	0,00
						РБ	0,00	0,00
						МБ	8 000,00	0,00
3.3.1	Контрольное событие 5. Выполнены работы по установке и содержанию понтонных переправ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026		х	х	х
3.4	Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улично-дорожной сети (ледовых переправ)	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026	Заключен контракт на выполнение работ по устройству и содержанию ледовых переправ на территории МО ГО «Сыктывкар» в районе м. Алешино, пос. Трехозерка, ул. Тентюковской	всего	5 096,40	94,79
						РБ	1 011,20	0,00
						МБ	4 085,20	94,79
3.4.1	Контрольное событие 6. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026	Работы по содержанию ледовых переправ проводятся в соответствии с муниципальным контрактом № 144/2024 от 03.12.2024 г.	х	х	х
3.5	Мероприятие 1.2.1.5. Прочие мероприятия на объектах улично-дорожной сети	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026		всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
3.5.1	Контрольное событие 7. Разработаны и обновлены технические паспорта автомобильных дорог и улиц	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026	х	х	х	х
4	Основное мероприятие 1.2.2.2.Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети	х	Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонтарь; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин	х	х	всего	484 062,83	301,1
	Мероприятие 1.2.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, снижение уровня перегрузки и		Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации			всего	484 062,83	301,1
						РБ	390 000,00	0,0

4.1	ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации г. Сыктывкара	срок не наступил	МО ГО "Сыктывкар" (далее - УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар") Н.В.Дайновский, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026		МБ	94 062,83	301,1
4.1.1	Контрольное событие 8. Подписаны акты о приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети	выполнено раньше срока	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, начальник УЖКХ администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В.Дайновский, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026	Работы по муниципальному контракту №88-24 от 26.11.2024 на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения (в рамках капитального ремонта автомобильной дороги "Промышленный узел "Дырнос" - промышленный узел "Южный") выполнены и оплачены в полном объеме (26.03.2025).	х	х	х
5	Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	х	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	х	х	всего	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
5.1	Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026		всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
5.1.1	Контрольное событие 9. Подписаны акты о приемке выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026		х	х	х
6	Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства	срок не наступил	Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко, Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" (далее - УАГСиЗ администрации МО ГО "Сыктывкар") Е.В.Мартынова, Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	31.12.2026	х	всего	1 807,70	0,0
						МБ	1 807,70	0,0
6.1	Мероприятие 1.2.4.1. Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" (вдоль Октябрьского проспекта)	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026	Подготовлена и утверждена проектная документация по объекту	всего	1 807,70	0,00
						ФБ	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00
						МБ	1 807,70	0,00
6.1.1	Контрольное событие 10. Подписан акт выполненных работ по контракту на проектирование	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов	31.12.2026	х	х	х	х
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар"								
1	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети	х	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	х	х	всего	15 430,70	883,59
						МБ	15 430,70	883,59
1.1	Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства	31.12.2026		всего	15 430,70	883,59

	дорожного движения		администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко			МБ	15 430,70	883,59
1.1.1	Контрольное событие 11. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения	выполнено в срок	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	по мере необходимости	установлено дорожных знаков-315 ед., заменено дорожных знаков — 104 ед., обслужено дорожных знаков — 136, обслуживание информационных считов - 42 в рамках соглашения о предоставлении из бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2026 год субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар»	x	x	x
2	Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	15 720,90	0,00
						МБ	15 720,90	0,00
2.1	Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026		всего	15 720,90	0,0
						МБ	15 720,90	0,0
2.1.1	Контрольное событие 12. Выполнены работы по установке ограждений, светофорных объектов; модернизации светофорных объектов и др.	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026		x	x	x
3.	Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	15 417,52	0,00
						МБ	15 417,52	0,00
3.1	Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026		всего	15 417,52	0,0
						МБ	15 417,52	0,0
3.1.1	Контрольное событие 13. Подписан акт выполненных работ	срок не наступил	Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С.Шаманов; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026		x	x	x
4.	Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	x	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	x	x	всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
4.1	Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	31.12.2026	Обследование условий не производилось.	всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0

4.1.1	Контрольное событие 14. Проведены обследования (совместно с отделом Госавтоинспекции УМВД России по г. Сыктывкару)	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	31.12.2026	x	x	x	x
5	Основное мероприятие 2.2.2. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	x	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	x	x	всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
5.1	Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	31.12.2026	Конкурсы и соревнования не проводились.	всего	0,00	0,0
						РБ	0,00	0,0
						МБ	0,00	0,0
5.1.1	Контрольное событие 15. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице	срок не наступил	Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Л.Г. Туголуков	по мере необходимости		x	x	x
Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар"								
1	Основное мероприятие 3.1.1.1. Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	296 465,75	84 426,94
						РБ	0,00	0,00
						МБ	296 465,75	84 426,94
1.1	Мероприятие 3.1.1.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026		всего	292 065,75	83 567,52
						РБ	0,00	0,00
						МБ	292 065,75	83 567,52
1.1.1	Контрольное событие 16. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026		x	x	x
1.1.2	Контрольное событие 17. Выданы перевозчиками карты маршрутов об осуществлении перевозок	срок не наступил	МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	по мере необходимости	За 1 квартал 2026 года выдано 0 карт маршрута	x	x	x
1.2	Мероприятие 3.1.1.1.2. Осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказу	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026	Заклучены контракты № 107/2025 от 10.11.2025; № 10-04/2026 от 06.04.2026 на фрахтование транспортных средств для оказания услуг по перевозке неопределенного круга лиц	всего	4 400,00	859,42
						РБ	0,00	0,0
						МБ	4 400,00	859,4
1.2.1	Контрольное событие 18. Выполнены перевозчиками работы, связанные с осуществлением перевозок пассажиров и багажа по заказу	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	31.12.2026	Выполнены транспортные работы 11312 км.	x	x	x
1.2.2	Контрольное событие 19. Выданы перевозчиками заявки для осуществления перевозок	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	по мере необходимости		x	x	x
2.	Основное мероприятие 3.2.1. Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Л.А.Симоненко	x	x	всего	44 133,70	3 256,20
						МБ	44 133,70	3 256,20

			Б.Н.Зимин						
2.1	Мероприятие 3.2.1.1. Организация контроля за осуществлением пассажирских и грузовых перевозок (общественным внутренним водным транспортом) на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Наальник отдела транспорта и связи УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.Е. Лоскутова	31.12.2026	Разработан и проходит стадию согласования проект порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	всего	0,00	3 256,20	
						МБ	0,00	3 256,2	
2.1.1	Контрольное событие 20. Разработан и утвержден порядок организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Наальник отдела транспорта и связи УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.Е. Лоскутова	01.05.2026		x	x	x	
2.1.2	Контрольное событие 21. Организован контроль за соблюдением порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Наальник отдела транспорта и связи УДИТиС администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.Е. Лоскутова	31.12.2026		x	x	x	
2.2	Мероприятие 3.2.1.2. Возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозку граждан и транспортных средств на территории МО ГО "Сыктывкар" внутренним водным транспортом	срок не наступил	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	31.12.2026	Разработан и проходит стадию согласования проект порядка предоставления в 2026 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организациям, осуществляющим перевозки внутренним водным транспортом на территории МО ГО «Сыктывкар»	всего	44 133,70	3 256,20	
						МБ	44 133,70	3 256,20	
2.2.1	Контрольное событие 22. Подготовлены проекты муниципальных правовых документов в рамках реализации мероприятия	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева	01.07.2026		x	x	x	
2.2.2	Контрольное событие 23. Предоставлена субсидия на частичное возмещение недополученных доходов и затрат перевозчиков	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С. Исаева	3,4 квартал		x	x	x	
3.	Основное мероприятие 3.2.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов водного транспорта	x	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С.Исаева	x	x	всего	37 630,00	23 482,90	
						МБ	37 630,00	23 482,9	
3.1	Мероприятие 3.2.2.1 Частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов речного транспорта (в межнавигационный период)	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С.Исаева	31.12.2026	Разработан и проходит стадию согласования проект порядка организации пассажирских и грузовых перевозок внутренним водным транспортом в период навигации текущего года на территории МО ГО "Сыктывкар"	всего	21 500,00	7 352,90	
						МБ	21 500,00	7 352,9	
	Контрольное событие 24. Предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов речного транспорта (в межнавигационный период) (своевременная проверка представленных документов, перечисление средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", соблюдение порядка предоставления субсидии)	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Б.Н.Зимин, Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С.Исаева	31.12.2026		x	x	x	
3.1	Мероприятие 3.2.2.2 Приобретение речного (водного) транспорта для перевозки пассажиров	срок не наступил	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С.Исаева	31.12.2026	Улучшение качества обслуживания населения в период прекращения речных перевозок через р. Вычегда и до дня открытия пешеходной ледовой переправы. Приобретено речное судно (УПД №7 от 17.03.2026, принято к учету 23.03.2026)	всего	16 130,00	16 130,00	
						МБ	16 130,00	16 130,0	
	Контрольное событие 25. Приобретен речной (водный) транспорт для перевозки пассажиров	выполнено в срок	Заместитель начальника УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.С.Исаева	01.04.2026	Приобретено речное судно (УПД №7 от 17.03.2026, принято к учету 23.03.2026)				

Подпрограмма 4. "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"								
1.1	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	x	x	всего	36 787,10	6 680,34
						МБ	36 787,10	6 680,34
1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением	x	Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И.Колегов	x	x	всего	86,40	0,60
						МБ	86,40	0,60
Эффективность реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" за 1 квартал 2026 года				$\text{Эффективность} = \text{Э} = ((\text{ВК} / \text{К}) + (\text{ОС} / \text{С})) / 2 \times 100 = ((5/25) + (117\,455,1/1\,017\,314,2)) / 2 * 100 = 15,78 \%$ Муниципальная программа является Эффективной по итогам реализации за 1 квартал 2026 года				