

Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: "Открытый муниципалитет"
отчетный период 3 месяца 2026 года

Ответственный исполнитель: управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 Информационное общество								
1.	Основное мероприятие 1.1.1. Организация информационного освещения деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» в средствах массовой информации	X	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1. Информирование населения об общегородских мероприятиях на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" и в электронных средствах массовой информации	срок не наступил	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0
	Контрольное событие 1. Подготовлены и размещены официальные пресс-релизы на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	ежеквартально	31.03.2026 На официальном сайте размещено 340 пресс-релизов	X	X	X
	Контрольное событие 2. Подготовлена информация о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" и размещена на официальном сайте, в электронных и печатных СМИ, социальных сетях и мессенджерах.	выполнено в срок	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	ежеквартально	31.03.2026 Подготовлены и размещены информационные сообщения о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" на официальном сайте, лентах информационных интернет-агентств «БНКоми», «Коминформ» и «Прогород», газете "Республика", телеканалах «Орган» и «Коми Гор», социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" и в мессенджере "Телеграмм"	X	X	X
	Контрольное событие 3. Организовано проведение "прямых линий"	выполнено в срок	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	ежеквартально	31.03.2026 Проведено 3 «прямые линии» в рамках единого информационного дня совместно со службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Сыктывкару ГКУ «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми»	X	X	X
	Контрольное событие 4. Предоставлены официальные ответы на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар»	выполнено в срок	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	ежеквартально	31.03.2026 Подготовлено и предоставлено 14 ответов на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар»	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысаковская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 519,3	1 794,3

2.1.	Мероприятие 1.2.1.1. Осуществление издательской деятельности (выпуск печатного издания - газеты "Панорама столицы", публикация на ее страницах муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации)	срок не наступил	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 519,3	1 794,3	
	Контрольное событие 5. Подготовлен отчет МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" о выполнении муниципального задания	срок не наступил	Директор МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" В.В. Братусь	ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	31.03.2026 Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 год № 1 от 14.04.2026 г.	X	X	X	
Подпрограмма 2 Электронный муниципалитет									
3	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левецкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	21 275,0	3 560,0	
3.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	21 275,0	3 560,0	
	Контрольное событие 6. Проведены необходимые мероприятия по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026	Отработаны заявки в системе DIRECTUM, проведены плановые осмотры и специализированное программное обеспечение для удаленной инвентаризации средств вычислительной техники.	X	X	X	
3.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Выполнение работ по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к сервисам корпоративной сети передачи данных	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	
	Контрольное событие 7. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к сервисам корпоративной сети передачи данных	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026	-	X	X	X	
4.	Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левецкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	22 914,2	4 238,5	
4.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	14 831,5	2 481,8	
	Контрольное событие 8. Обеспечено ведение 6 информационных ресурсов и баз данных	срок не наступил	Заместитель начальника управления делами - заведующий контрольно-аналитическим отделом администрации МО ГО "Сыктывкар" М.А.Каюкова; заместитель директора МБУ "ГИКЦ" Е.В. Хабарова	31.12.2026	Обеспечено ведение информационных ресурсов и баз данных	X	X	X	
	Контрольное событие 9. Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО "Сыктывкар", составила 85 %	срок не наступил	Заместитель начальника управления делами - заведующий контрольно-аналитическим отделом администрации МО ГО "Сыктывкар" - М.А.Каюкова; заместитель директора МБУ "ГИКЦ" Е.В. Хабарова	31.12.2026	По итогам 3 месяцев 2026 года доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО "Сыктывкар", составила 92 %	X	X	X	

4.2.	Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение сохранности и учет архивных документов	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 693,9	585,5
	Контрольное событие 10. Обеспечена сохранность 42 955 единиц архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара, и принято на учет 6 архивных фондов.	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	Обеспечена сохранность 43 012 единиц архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара, и учтено 3 фонда	X	X	X
4.3.	Мероприятие 2.2.1.3. Комплектование архивными документами	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,3	585,6
	Контрольное событие 11. Принято 108 единиц архивных документов на хранение в муниципальный архив г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	Обеспечено комплектование муниципального архива г. Сыктывкара архивными документами в количестве 110 единиц	X	X	X
4.4.	Мероприятие 2.2.1.4. Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,5	585,6
	Контрольное событие 12. Описано и внесено в электронном виде в ПК "Архивный фонд" 1 328 единиц архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	Описано и внесено электронном виде в ПК "Архивный фонд" архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара, в количестве 157 единиц	X	X	X
5.	Основное мероприятие 2.3.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 910,9	318,5
5.1.	Мероприятие 2.3.1.1. Выполнение работ по обеспечению отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений волоконно-оптическими сетями связи	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026		Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 910,9	318,5
	Контрольное событие 13. Осуществлена процедура закупки услуг связи	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ГИКЦ" А.С.Лактионов	31.12.2026	16.02.2026 Заключены договоры (контракты) на оказание услуг по предоставлению каналов связи: №211000038969 от 16.02.2026, №211000027287 от 09.02.2026, №0307300005226000040 от 01.03.2026, №0307300005226000037 от 02.03.2026 16.02.2026 г. Заключен договор №211000038970 на оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет (Бабушкина, 22) с 01.01.2025 по 31.12.2025	X	X	X
6.	Основное мероприятие 2.4.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 802,2	15,0
6.1.	Мероприятие 2.4.1.1. Выполнение работ по увеличению количества автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений, обеспеченных компьютерами и программным обеспечением	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0

	Контрольное событие 14. Осуществлена процедура закупки программного обеспечения	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.10.2026	-	X	X	X
6.2.	Мероприятие 2.4.1.2. Выполнение работ по поддержке деятельности учреждений услугами по обслуживанию оборудования и информационных систем, обучению сотрудников	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 172,2	0,0
	Контрольное событие 15. Осуществлена процедура закупки систем нормативно-справочной информации, а также услуг по их технической поддержке	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.06.2026	-	X	X	X
	Контрольное событие 16. Осуществлена процедура закупки лицензий на право использования системы корпоративного электронного документооборота администрации МО ГО "Сыктывкар", а также услуг по технической поддержке	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.06.2026	-	X	X	X
6.3.	Мероприятие 2.4.1.3. Проведение обучения сотрудников	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	15,0	0,0
	Контрольное событие 17. Сотрудниками получены документы, подтверждающие прохождение обучения	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	-	X	X	X
6.4.	Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение материальных запасов для обеспечения деятельности учреждения	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	15,0	15,0
	Контрольное событие 18. Осуществлена процедура закупки фискального накопителя для контрольно-кассовой техники	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2026	17.03.2026 Заключен муниципальный контракт от 17.03.2026 № СОПС-000930 на приобретение фискального накопителя для контрольно-кассовой техники для нужд МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара", поставка запланирована на апрель 2026 года	X	X	X
7.	Основное мероприятие 2.5.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левицкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 634,6	0,0
7.1.	Мероприятие 2.5.1.1. Выполнение работ по оснащению средствами защиты информации автоматизированных рабочих мест	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2026	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 634,6	0,0
	Контрольное событие 19. Осуществлена процедура закупки средств защиты информации	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	31.12.2026	-	X	X	X
	Контрольное событие 20. Осуществлена процедура закупки антивирусного программного обеспечения	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	31.12.2026	-	X	X	X