

Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: "Открытый муниципалитет"
отчетный период 6 мес. 2025 г.
Ответственный исполнитель: управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы	Статус мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления и содержание мероприятия, контрольного события в отчетном периоде		Расходы на реализацию основного мероприятия, мероприятия программы, тыс. руб.		
				План	Факт	Источник финансирования	План на отчетную дату	Кассовое исполнение на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 Информационное общество								
1.	Основное мероприятие 1.1.1. Организация информационного освещения деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар» в средствах массовой информации	X	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысковская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.1.1. Информирование населения об общегородских мероприятиях на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар" и в электронных средствах массовой информации	срок не наступил	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0
	Контрольное событие 1. Подготовлены и размещены официальные пресс-релизы на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар"	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025 На официальном сайте размещено 568 пресс-релизов	X	X	X
	Контрольное событие 2. Подготовлена информация о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" и размещена на официальном сайте, в электронных и печатных СМИ, социальных сетях и мессенджерах.	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025 Подготовлены и размещены информационные сообщения о деятельности администрации МО ГО "Сыктывкар" на официальном сайте, в электронных средствах массовой информации, газетах «Прогород», «Коминформ» и «Коми Гор», социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в мессенджере «Telegram»	X	X	X
	Контрольное событие 3. Организовано проведение "прямых линий"	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025 Проведено 6 «прямых линий» в рамках единого информационного дня совместно со службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Сыктывкарю ГКУ «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми»	X	X	X
	Контрольное событие 4. Предоставлены официальные ответы на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар»	выполнено в срок	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	ежеквартально	28.03.2025, 30.06.2025 Подготовлено и предоставлено 26 ответов на запросы средств массовой информации по вопросам деятельности администрации МО ГО «Сыктывкар»	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" М.Г. Лысковская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	12 519,3	6 531,4
2.1.	Мероприятие 1.2.1.1. Осуществление издательской деятельности (выпуск печатного издания - газеты "Панорама столицы", публикация на ее страницах муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации)	срок не наступил	Заместитель начальника управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО "Сыктывкар" И.В. Лодыгин	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	12 519,3	6 531,4
	Контрольное событие 5. Подготовлен отчет МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" о выполнении муниципального задания	выполнено в срок	Директор МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" В.В. Братусь	ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	07.04.2025 Подготовлен отчет о выполнении МАУ "Сыктывкарский информационно-издательский центр "Панорама столицы" муниципального задания № 1.	X	X	X
Подпрограмма 2 Электронный муниципалитет								
3	Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" И.А. Левинская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	21 495,9	10 322,0
3.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	21 495,9	10 322,0
	Контрольное событие 6. Проведены необходимые мероприятия по техническому сопровождению и эксплуатации, выводу из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	X	X	X
3.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Создание условий для использования в администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органах МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждениях автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизированных информационных систем	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 7. Проведены необходимые мероприятия по созданию условий для использования в администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органах МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждениях автоматизированных информационных систем, в том числе государственных автоматизированных информационных систем	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	X	X	X
3.3.	Мероприятие 2.1.1.3. Выполнение работ по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к сервисам корпоративной сети передачи данных	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0
	Контрольное событие 8. Проведены необходимые мероприятия по обеспечению доступа отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных бюджетных учреждений к сервисам корпоративной сети передачи данных	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	X	X	X

4.	Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	23 089,9	10 825,4
4.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	15 007,2	7 206,2
	Контрольное событие 9. Довои муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО ГО "Сыктывкар", составила не менее 85 %	срок не наступил	Заместитель начальника управления делами - ведущий контрольно-аналитическим отделом администрации МО ГО "Сыктывкар" - М.А.Каюкова; заместитель директора МБУ "ТИКЦ" Е.В. Хабарова	31.12.2025	-	X	X	X
4.2.	Мероприятие 2.2.1.2. Обеспечение сохранности и учет архивных документов	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,3	1 206,4
	Контрольное событие 10. Обеспечена сохранность и учет не менее 42 733 единиц архивных документов и 6 фондов, находящихся на хранении и учете в муниципальном архиве г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	X	X	X
4.3.	Мероприятие 2.2.1.3. Комплектование архивными документами	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,2	1 206,4
	Контрольное событие 11. Принято не менее 100 единиц архивных документов на хранение в муниципальный архив г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	X	X	X
4.4.	Мероприятие 2.2.1.4. Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	2 694,2	1 206,4
	Контрольное событие 12. Описано и переведено в электронный вид 4 285 единиц архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве г. Сыктывкара	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	X	X	X
5.	Основное мероприятие 2.3.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 801,4	748,6
5.1.	Мероприятие 2.3.1.1. Выполнение работ по обеспечению отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений волоконно-оптическими сетями связи	выполнено раньше срока	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	Заключены необходимые договоры (контракты) для обеспечения отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений волоконно-оптическими сетями связи	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 801,4	748,6
	Контрольное событие 13. Осуществлена процедура закупки услуг по предоставлению каналов связи	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	31.12.2025	24.02.2025 заключены договоры (контракты) на оказание услуг по предоставлению каналов связи. № 211000038969, № 211000027287, № 0307300005225000028, № 0307300005225000033	X	X	X
	Контрольное событие 14. Осуществлена процедура закупки услуг по предоставлению телематических услуг связи	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	31.12.2025	13.02.2025 заключен договор № 211000038970 на оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет (Бабушкина, 22) с 01.01.2025 по 31.12.2025	X	X	X
6.	Основное мероприятие 2.4.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.А. Левницкая	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	12 886,0	6 519,7
6.1.	Мероприятие 2.4.1.1. Выполнение работ по увеличению количества автоматизированных рабочих мест отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органов МО ГО "Сыктывкар" и муниципальных учреждений, обеспеченных компьютерами и программным обеспечением	срок не наступил	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 858,0	0,0
	Контрольное событие 15. Осуществлена процедура закупки программного обеспечения	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.10.2025	-	X	X	X
	Контрольное событие 16. Осуществлена процедура закупки компьютерного оборудования и оргтехники	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.10.2025	-	X	X	X
6.2.	Мероприятие 2.4.1.2. Выполнение работ по поддержке деятельности учреждений услугами по обслуживанию оборудования и информационных систем, обучению сотрудников.	выполнено раньше срока	Директор МБУ "ТИКЦ" М.Г.Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 933,0	6 424,7
	Контрольное событие 17. Осуществлена процедура закупки систем нормативно-справочной информации, а также услуг по их технической поддержке	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.06.2025	29.04.2025 заключен контракт № 0307300005225000188 на оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем Консультант Плюс	X	X	X
	Контрольное событие 18. Осуществлена процедура закупки лицензий на право использования системы корпоративного электронного документооборота администрации МО ГО "Сыктывкар", а также услуг по технической поддержке	выполнено раньше срока	Заместитель директора МБУ "ТИКЦ" А.С.Лактионов	01.06.2025	14.03.2025 заключен контракт № 0307300005225000074 на поставку лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение (Директум), а также услуг по технической поддержке	X	X	X
6.3.	Мероприятие 2.4.1.3. Проведение обучения сотрудников	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	35,0	35,0
	Контрольное событие 19. Сотрудниками получены документы, подтверждающие прохождение обучения	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	X	X	X
6.4.	Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	60,0	60,0
	Контрольное событие 20. Осуществлена процедура закупки мебели	срок не наступил	Директор МБУ "Муниципальный архив г. Сыктывкара" Р.В. Паплинская	31.12.2025	-	X	X	X

7.	Основное мероприятие 2.5.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	X	Начальник управления делами администрации МО ГО "Сыктывкар" П.А. Левинская	X	X	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	4 056,6	62,9
7.1.	Мероприятие 2.5.1.1. Выполнение работ по оснащению средствами защиты информации автоматизированных рабочих мест, а также оказанию услуг по разработке (актуализации) пакета документов в области защиты информации	срок не наступил	Директор МБУ "ГИКИ" М.Г. Шаталов	31.12.2025	-	Бюджет МО ГО "Сыктывкар"	4 056,6	62,9
	Контрольное событие 21. Осуществлена процедура закупки средств защиты информации	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ГИКИ" А.С.Лактионов	31.12.2025	-	X	X	X
	Контрольное событие 22. Осуществлена процедура закупки услуг по технической поддержке информационных технологий в сфере информационной безопасности	срок не наступил	Заместитель директора МБУ "ГИКИ" А.С.Лактионов	31.12.2025	-	X	X	X
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за отчетный квартал: $\mathcal{E} = ((BK / K) + (OC / C)) / 2 \times 100 = ((9/22) + (35\ 010/76\ 449,1)) / 2 \times 100 = (0,3+0,17) / 2 \times 100 = 43,35\%$ Эффективность								