

Отчет
Об итогах реализации инициативного проекта
«Парк искусств»

1. Сведения о поступлениях денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1	Средства граждан	5 200,00	5 200,00
2	Средства бюджета МО ГО «Сыктывкар»	294 800,00	294 800,00
ИТОГО		300 000,00	300 000,00

2. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта:

Трудовое участие граждан – подготовка цветочной рассады для клумб парка искусств, организация и проведение субботника по благоустройству территории после выполнения работ по установке.

3. Сведения об итогах реализации проекта:

3.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта: 5 мая 2025 г. по 15 июля 2025 г.

3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта:

Инициативный проект реализован в полном объеме. Цель инициативного проекта достигнута - благоустройство парка искусств завершено. Создана комфортная атмосфера для пребывания на территории парка: установлена арка «Парк искусств», стойка для афиши, скамейки «Школа искусств» (3 шт), урны для мусора 3 (шт), указатели (2 шт).

В мае 2025 года, по результатам рассмотрения коммерческих предложений, заключен договор с физическим лицом Савельевым Д.Л. на изготовление объектов для благоустройства территории парка искусств по эскизам, согласованным главным архитектором администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Я. Рунгом. В июне 2025 года все изделия изготовлены и доставлены. В июле 2025 года выполнены работы по их установке (договор на установку с ИП Шадрин В.И.).

Дата подготовки отчета: 30.07.2025

Начальник управления культуры
администрации МО ГО Сыктывкар»

А.А. Файзулина

Согласовано

Инициатор инициативного проекта

<u>30.07.2025</u> (дата)	<u></u> (подпись)	<u>Ураев Т.В.</u> (расшифровка подписи)
<u>30.07.2025</u> (дата)	<u></u> (подпись)	<u>Андреев С.Г.</u> (расшифровка подписи)
<u>30.07.2025</u> (дата)	<u></u> (подпись)	<u>Турсова О.Е.</u> (расшифровка подписи)
<u>30.07.2025</u> (дата)	<u></u> (подпись)	<u>Семёнова А.А.</u> (расшифровка подписи)
<u>30.07.2025</u> (дата)	<u></u> (подпись)	<u>Темрюева О.М.</u> (расшифровка подписи)