

ОТЧЕТ

Об итогах реализации инициативного проекта

«Инструменты народного оркестра»

1. Сведения о поступлениях денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1	Средства граждан	5 500,00	5 500,00
2	Средства бюджета МО ГО «Сыктывкар»	523 630,20	523 630,20
	ИТОГО:	529 139, 20	529 139, 20

2. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта:

2.1. форма материально-технического участия граждан в реализации инициативного проекта «Инструменты народного оркестра» в виде предоставления техники,

2.2. форма участия юридического лица в реализации инициативного проекта «Инструменты народного оркестра» в виде информационной поддержки: размещение информации и новостей на информационных ресурсах организации.

3. Сведения об итогах реализации проекта:

3.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта: февраль - ноябрь 2026 г

3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта: На 10 августа 2026 года инициативный проект реализован в полном объеме. Цель инициативного проекта достигнута – приобретены инструменты для народного оркестра и создания условий для качественного процесса обучения и концертной деятельности творческого коллектива школы «Оркестр народных инструментов» путем покупки 7 народных инструментов:

п/п	перечень инструмента	кол-во
1	Домра 3-х струнная Альт	3
2	Балалайка Альт	2
3	Балалайка секунда	2

Дата подготовки отчета: 14.08.2026


Начальник управления культуры
администрации МОГО «Сыктывкар»

 А.А. Файзуллина


Согласовано:

Руководитель инициативного
проекта


Старостина Ольга Владимировна

 Старостина О.В.


Болдырева Елена Викторовна

 Болдырева Е.В.

Выдрин Сергей Алексеевич

 Выдрин С.А.

Беспальченко Светлана
Вениаминовна

 Беспальченко С.В.

Винникова Елена Ивановна

 Винникова Е.И.