



РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ТШӦКТӦМ

от 09.04.2025 № 179-р  
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана реализации  
муниципальной программы МО ГО  
«Сыктывкар» «Развитие транспортной  
системы» на 2025 год

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2023 № 2/369:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие транспортной системы» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Гонтаря А.Г.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации

В.Б. Голдин

План реализации муниципальной программы, МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" на 2025 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ресурсное обеспечение (тыс руб.) |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | Источники финансирования         | Сумма       |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | 6                                | 7           |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 1 183 357,0 |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 514 534,9   |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 668 822,1   |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ФБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | РБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | МБ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | ВИ                               | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   | всего                            | 0,0         |
|                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |                                  |             |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|
| Основное мероприятие 1.2.1. Содержание улочно-дорожной сети                                                          | Начальник УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колетов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко                                                                     | Приведение состояния дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками. Ежегодное выполнение значимых показателей установленных порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 616 803,0 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 14 534,9  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 602 268,1 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Мероприятие 1.2.1.1. Содержание автомобильных дорог, улиц                                                            | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | В отношении 93,2 % протяженности улочно-дорожной сети от общей протяженности улочно-дорожной сети, подлежащей такому содержанию, были проведены мероприятия по текущему содержанию                                                             | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 588 790,2 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 13 913,7  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 574 876,5 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Контрольное событие 3. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях                 | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | x                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2025 | x          | всего | 16 788,0  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 16 788,0  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Мероприятие 1.2.1.2. Аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц                                                      | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | Проведен аварийный ремонт автомобильных дорог, улиц в объеме не менее 6600 кв.м.                                                                                                                                                               | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 16 788,0  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Контрольное событие 4. Подписаны акты о приемке выполненных работ, отчеты о проведенных мероприятиях                 | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко | x                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2025 | x          | всего | 7 224,8   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 7 224,8   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Мероприятие 1.2.1.3. Оборудование и содержание погонных переправ                                                     | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов                                                                                                          | Отдаленные районы города обеспечены временными объектами улочно-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды                                                                                                       | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 4 000,0   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 621,2     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 3 378,8   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Контрольное событие 5. Выполнены работы по установке и содержанию погонных переправ                                  | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2025 | x          | всего | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Мероприятие 1.2.1.4. Оборудование и содержание сезонных (временных) объектов улочно-дорожной сети (ледовых переправ) | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов                                                                                                          | Отдаленные районы города обеспечены временными объектами улочно-дорожной сети для обеспечения передвижения граждан в межсезонные периоды                                                                                                       | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 621,2     |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 3 378,8   |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |
| Контрольное событие 6. Подписаны акты о приемке выполненных работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ      | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Паманов                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                              | 31.12.2025 | x          | всего | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ФБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | РБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | МБ    | 0,0       |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | ВИ    | 0,0       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|-----|----|-----------|----|----------|----|-----|
| Основное мероприятие 1.2.2.Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети                                                                                                                                                                                | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонгарь, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин                                                                                                                                                         | Приведение состояния дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками. Ежегодное выполнение значений показателей установленных порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми | 01.01.2025 | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>536 554,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>500 000,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>36 554,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table> | всего | 536 554,0 | ФБ | 0,0 | РБ | 500 000,0 | МБ | 36 554,0 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 536 554,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 554,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Мероприятие 1.2.2.1. Ремонт объектов улично-дорожной сети, развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов, начальник УЖК администрации МО ГО "Сыктывкар" Н.В. Дайновский, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоновичко                                                                           | Общая протяженность объектов улично-дорожной сети, в отношении которых выполнен ремонт проезжей части, не менее 8,439 км                                                                                                                       | 01.01.2025 | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>536 554,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>500 000,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>36 554,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table> | всего | 536 554,0 | ФБ | 0,0 | РБ | 500 000,0 | МБ | 36 554,0 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 536 554,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 554,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Контрольное событие 7. Подписаны акты о приеме выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети                                                                                                                                                         | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманов, И.о. начальника УЖК администрации МО ГО "Сыктывкар" О.Б. Бондаренко; Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоновичко | x                                                                                                                                                                                                                                              | x          | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>                  | всего | 0,0       | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 0,0      | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Основное мероприятие 1.2.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения                                                                                                                            | Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализация мероприятий направленных на повышение для инвалидов и маломобильных групп населения уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры с привлечением средств вышестоящих бюджетов                                             | 01.01.2025 | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>                  | всего | 0,0       | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 0,0      | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Мероприятие 1.2.3.1. Проведение мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети с обеспечением доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения                                                                | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманов                                                                                                                                                                                 | Требования по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети учтены                                                                    | 01.01.2025 | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>0,0</td></tr> </table>                                                   | всего | 0,0       | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 0,0      |    |     |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Контрольное событие 8. Подписаны акты о приеме выполненных работ с учетом требований по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении ремонта улично-дорожной сети                    | Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманов                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                              | x          | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>30 000,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>30 000,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>        | всего | 30 000,0  | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 30 000,0 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Основное мероприятие 1.2.4. Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства                                                                                                                                                                            | Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоновичко, Начальник УАГСКЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, Начальник УДИТиС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колегов                                                                         | Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием в общей протяженности улично-дорожной сети                                                                                                                       | 01.01.2025 | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>30 000,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>30 000,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>        | всего | 30 000,0  | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 30 000,0 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Мероприятие 1.2.4.1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутриквартальные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение)                                                                                             | Начальник УАГСКЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Пыгова                                                                                                                                                                                                  | Введены в эксплуатацию улично-дорожная инфраструктура по ул. Центральная, протяженностью 1,1 км и выполнены работы по строительству водопропускного сооружения по ул.7 линия                                                                   | 01.01.2025 | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>30 000,0</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>30 000,0</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>        | всего | 30 000,0  | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 30 000,0 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Контрольное событие 9. Подписан акт приема законченного строительством объекта по ул. Центральная                                                                                                                                                                 | Начальник УАГСКЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Пыгова                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                              | x          | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>40 245,7</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>40 245,7</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>        | всего | 40 245,7  | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 40 245,7 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 245,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 245,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Контрольное событие 10. Подписан акт выполнения работ по строительству водопропускного сооружения по ул.7 линия                                                                                                                                                   | Начальник УАГСКЗ администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.В. Мартынова, начальник БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Пыгова                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                                                                                              | x          | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>40 245,7</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>40 245,7</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>        | всего | 40 245,7  | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 40 245,7 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 245,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 245,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар"                                                                                                                                                                        | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Гонгарь, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин                                                                                                                                                         | Снижение количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Сыктывкар" по сравнению с фактом 2024 года                                                                                | 01.01.2025 | 31.12.2025 | <table border="1"> <tr><td>всего</td><td>40 245,7</td></tr> <tr><td>ФБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>РБ</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>МБ</td><td>40 245,7</td></tr> <tr><td>ВИ</td><td>0,0</td></tr> </table>        | всего | 40 245,7  | ФБ | 0,0 | РБ | 0,0       | МБ | 40 245,7 | ВИ | 0,0 |
| всего                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 245,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ФБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| РБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| МБ                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 245,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |
| ВИ                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                                                                                                                                                                                      |       |           |    |     |    |           |    |          |    |     |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улочно-дорожной сети</p>                                                       | <p>Начальник УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колетов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p>                                                                     | <p>Своевременное обустройство и содержание средств регулирования организации дорожного движения на улочно-дорожной сети. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий</p> | <p>01.01.2025</p> | <p>31.12.2025</p> | <p>всего<br/>ФБ<br/>РБ<br/>МБ<br/>ВИ</p> | <p>14 469,6<br/>0,0<br/>0,0<br/>14 469,6<br/>0,0</p> |
| <p>Мероприятие 2.1.1.1. Содержание светофорных объектов, установка, замена и содержание дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения</p>                                       | <p>Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманок, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p> | <p>Обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов, нормативное состояние дорожных знаков и других средств регулирования</p>                                                  | <p>01.01.2025</p> | <p>31.12.2025</p> | <p>всего<br/>ФБ<br/>РБ<br/>МБ<br/>ВИ</p> | <p>14 469,6<br/>0,0<br/>0,0<br/>14 469,6<br/>0,0</p> |
| <p>Контрольное событие 11. Проведены работы по содержанию светофорных объектов, установке, замене и содержанию дорожных знаков и других средств регулирования дорожного движения</p>                | <p>Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманок, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p> | <p>Х</p>                                                                                                                                                                           | <p>Х</p>          | <p>31.12.2025</p> | <p>Х</p>                                 | <p>Х</p>                                             |
| <p>Основное мероприятие 2.1.2. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улочно-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов</p>                        | <p>Начальник УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колетов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p>                                                                     | <p>Совершенствование улочно-дорожной сети и организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов</p>                                                                    | <p>01.01.2025</p> | <p>31.12.2025</p> | <p>всего<br/>ФБ<br/>РБ<br/>МБ<br/>ВИ</p> | <p>15 400,0<br/>0,0<br/>0,0<br/>15 400,0<br/>0,0</p> |
| <p>Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного движения</p>                                                                                        | <p>Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманок, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p> | <p>Оборудовано и установлено не менее 1000 м перильных ограждений, не менее 4 светофорных объектов</p>                                                                             | <p>01.01.2025</p> | <p>31.12.2025</p> | <p>всего<br/>ФБ<br/>РБ<br/>МБ<br/>ВИ</p> | <p>15 400,0<br/>0,0<br/>0,0<br/>15 400,0<br/>0,0</p> |
| <p>Контрольное событие 12. Выполнены работы по установке ограждений, светофорных объектов, модернизации светофорных объектов и др.</p>                                                              | <p>Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманок, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p> | <p>Х</p>                                                                                                                                                                           | <p>Х</p>          | <p>31.12.2025</p> | <p>Х</p>                                 | <p>Х</p>                                             |
| <p>Основное мероприятие 2.1.3. Организация работ по нанесению дорожной разметки на улочно-дорожной сети</p>                                                                                         | <p>Начальник УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колетов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p>                                                                     | <p>Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар". Снижение количества дорожно-транспортных происшествий</p>             | <p>01.01.2025</p> | <p>31.12.2025</p> | <p>всего<br/>ФБ<br/>РБ<br/>МБ<br/>ВИ</p> | <p>10 376,1<br/>0,0<br/>0,0<br/>10 376,1<br/>0,0</p> |
| <p>Мероприятие 2.1.3.1. Нанесение дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"</p>                                                                                                   | <p>Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманок, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p> | <p>Своевременная организация работ по нанесению дорожной разметки на улочно-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар"</p>                                                                    | <p>01.01.2025</p> | <p>31.12.2025</p> | <p>всего<br/>ФБ<br/>РБ<br/>МБ<br/>ВИ</p> | <p>10 376,1<br/>0,0<br/>0,0<br/>10 376,1<br/>0,0</p> |
| <p>Контрольное событие 13. Подписан акт выложенных работ</p>                                                                                                                                        | <p>Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией улочно-дорожной сети УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" А.С. Шаманок, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Симоненко</p> | <p>Х</p>                                                                                                                                                                           | <p>Х</p>          | <p>31.12.2025</p> | <p>Х</p>                                 | <p>Х</p>                                             |
| <p>Основное мероприятие 2.2.1. Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улочно-дорожной сети</p> | <p>Начальник отдела обеспечения комплексности безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" М.И. Ганов</p>                                                                                                      | <p>Ежегодное оснащение образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге</p>      | <p>01.01.2025</p> | <p>31.12.2025</p> | <p>всего<br/>ФБ<br/>РБ<br/>МБ<br/>ВИ</p> | <p>0,0<br/>0,0<br/>0,0<br/>0,0<br/>0,0</p>           |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Мероприятие 2.2.1.1. Обследование условий в образовательных учреждениях, необходимых для формирования навыков безопасного поведения на улице- дорожной сети | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов                                   | Выявление дополнительной потребности в оснащении образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать у детей навыки безопасного и ответственного поведения на дороге                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего<br>ФБ<br>РБ<br>МБ<br>ВИ | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                               |
| Контрольное событие 14. Проведены обследования (совместно с ГИБДД)                                                                                          | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов                                   | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Х          |            | всего<br>ФБ<br>РБ<br>МБ<br>ВИ | Х<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                 |
| Основное мероприятие 2.2.2.1. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице                    | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов                                   | Наличие проведенных конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего<br>ФБ<br>РБ<br>МБ<br>ВИ | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0                               |
| Мероприятие 2.2.2.1. Выполнение плана проведения конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице            | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов                                   | Проведено не менее 5 конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего<br>ФБ<br>РБ<br>МБ<br>ВИ | Х<br>0,0<br>0,0<br>0,0                                 |
| Контрольное событие 15. Утверждены итоги конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице                    | Начальник отдела обеспечения комплексной безопасности Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» М.И. Ганов                                   | Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Х          |            | всего<br>ФБ<br>РБ<br>МБ<br>ВИ | Х<br>401 682,0<br>0,0<br>154 777,3<br>246 904,7<br>0,0 |
| Подпрограмма 3. "Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар"                                                       | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Готгарь, Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин             | Сохранение количества маршрутов общественного автомобильного и внутреннего водного транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего<br>ФБ<br>РБ<br>МБ<br>ВИ | 313 954,6<br>0,0                                       |
| Основное мероприятие 3.1.1.1 Организация муниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом                                              | Начальник УДИТЭС администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колетов, Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Л.А. Слюпенко | Внедрение современных механизмов транспортного обслуживания населения.<br>Обеспечение сжато: доли транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безлинейной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в размере не менее 90 %, доли выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми в размере не менее 80% | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего<br>ФБ<br>РБ<br>МБ<br>ВИ | 0,0<br>154 777,3<br>159 177,3<br>0,0                   |



|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------------|
| Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колетов   | Обеспечение выполнения задач муниципальной программой, подпрограмм. Обеспечение выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 33 604,6    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | ФБ    | 0,0         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | РБ    | 0,0         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | МБ    | 33 604,6    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | ВИ    | 0,0         |
| Основное мероприятие 4.1.2. Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением               | Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" Т.А. Таскаева; Начальник УДИТис администрации МО ГО "Сыктывкар" Е.И. Колетов   | Обеспечение выполнения задач муниципальной программой, подпрограмм. Обеспечение выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 74,4        |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | ФБ    | 0,0         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | РБ    | 0,0         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | МБ    | 74,4        |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | ВИ    | 0,0         |
| Муниципальная программа МО ГО "Сыктывкар" "Развитие транспортной системы" (ИТОГО)                          | Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" А.Г. Голгарь; Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" С.В. Воронин | x                                                                                                                                                | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1 658 963,7 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | ФБ    | 0,0         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | РБ    | 669 312,2   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | МБ    | 989 651,5   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |            |            | ВИ    | 0,0         |