

Протокол № 10

заседания общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар»
по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории МО ГО «Сыктывкар»

Дата и время проведения: «16» октября 2026 г., в 11 ч. 00 мин.

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.401

Председатель заседания: Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - Гонтарь А.Г. (председатель Комиссии).

Секретарь заседания: руководитель службы по формированию комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» - Чугаева К.Е., главный специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» - Мальцева Д.Н.

Присутствовали: члены комиссии в соответствии с приложением № 1, утвержденным распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 552-р «Об общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар».

Количество присутствующих — 14 из 24 членов Комиссии. Кворум имеется, количество присутствующих — 58 %

Повестка заседания:

1. Подведение промежуточных итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году.
2. Рассмотрение иных вопросов.
3. Оценка предложений и замечаний заинтересованных лиц к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды» (при необходимости).

1. По первому вопросу:

Выступил: К.Е. Чугаева — руководитель службы по формированию комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
Отчет о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2026 году по состоянию на текущую дату (Приложение к настоящему протоколу).

Информация принята к сведению.

2. По второму вопросу:

Выступил: Н.В. Дайновский — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».
Протоколом № 3 от 01.10.2026 межведомственной комиссией по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (утверждена распоряжением Правительства Республики Коми от 01.03.2019 № 72-р) в адресный перечень на 2027 год включены только 2 общественные территории за счёт трёх бюджетов. Объект «Благоустройство тротуарной зоны по ул. Красноборская от дома № 30 до Нювчимского шоссе» исключён из перечня территорий, финансируемых по трём бюджетам.

Согласно устным разъяснениям Министерства строительства и ЖКХ Республики Коми (далее — Минстрой РК) данная территория относится к автомобильной дороге и не может быть включена в перечень проектов, реализация которых осуществляется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также согласно устным разъяснениям Минстроя РК предложен следующий вариант: проект на территории по ул. Красноборская реализовать за счёт средств местного бюджета.

Таким образом, фактически:

- по Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды от 22.01.2025 № 87701000 1 2025 013 (далее — Соглашение) (три источника) остаются 2 территории;

- для выполнения показателя Соглашения (3 территории по трём источникам) требуется определить ещё одну территорию, которая будет благоустраиваться за счёт трёх бюджетов;

Одновременно по устной информации Минстроя РК планируется внести изменения в Соглашение в части увеличения показателя благоустройства общественных территорий, в связи с чем потребуется выбрать четвёртую территорию.

В адрес Минстроя РК направлен запрос об обосновании указанных действий и планируемых к внесению изменений в Соглашение. На дату подготовки доклада ответ не поступил.

Предложено:

В связи с отсутствием официальных пояснений от Минстроя РК об исключении вышеуказанной территории, данный вопрос снимается с повестки, до получения необходимой информации.

Информация принята к сведению

3. По третьему вопросу.

Выступил: Н.В. Дайновский - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

В связи с отсутствием предложений и замечаний заинтересованных лиц к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды» данный вопрос снят с повестки заседания.

Информация принята к сведению

Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

А.Г. Гонтарь

Руководитель службы формирования комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МОГО «Сыктывкар»

К.Е. Чугаева

Главный специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Д.Н. Мальцева

**Информация о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО
«Сыктывкар» в 2026 году
(по состоянию на 16.10.2026 г.)**

Дворовые территории

№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/дополнительный перечень	Информация о заключении МК и подрядчике	Примечание
1	Школьный переулок, д 8	Минимальный	МК № ЗА03-02/2026 от 27.02.2026 ООО «СпецКоми», сумма 4 330 997,63 рублей	Проведен ремонт проезда и тротуара, установлены скамейки и урны, дополнительное освещение. Ведется проверка исполнительной документации
2	ул. Пушкина. д. 6	Минимальный	МК 18-26 от 16.03.2026 ООО «ДорИнвест», сумма 19 881 887,45 рублей	Проведен ремонт проезда и тротуара. Установлены скамейки и урны Готовится исполнительная документация
3	ул. Куратова. д. 79	Минимальный		Проведен ремонт проезда и тротуара. Установлены скамейки и урны Готовится исполнительная документация
4	Октябрьский проспект, д. 146	минимальный		Проведен ремонт проезда и тротуара. Установлены скамейки и урны Готовится исполнительная документация
		дополнительный		Прием заявок до 30.10.2026 по котировке по устройству детской/спортивной площадки (подготовительные работы)
5	ул. Тентюковская, д. 123	минимальный	МК 17-26 от 16.03.2026 ООО «СпецКомСтрой», сумма 16 670 015,25 рублей	Проведен ремонт проезда и тротуара. Установлены скамейки и урны. Документы переданы на оплату
6	ул. Ветеранов, д. 8	минимальный		Проведен ремонт проезда и тротуара. Установлены скамейки и урны Документы переданы на оплату
7	ул. Кутузова, д. 17	минимальный	МК 16-26 от 10.03.2026	Ремонт проезда и тротуара проведен,

			ООО «Стройкомплект», сумма 24 023 172,25 рублей	объект принят. Оплачен
Общественные территории				
№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/ дополнительный перечень	Информация о заключении МК и подрячке	Примечание
1	Парковая зона в мкр. Сосновая поляна на территории п.г.т. Краснозатонский	Комплексное благоустройство	МК № 24-26 от 31.03.2026 ООО «Спецком», сумма 26 283 786,46 рублей	Проведены планировочные работы на территории парка. Ожидается поставка малых архитектурных форм, гранитного отсева для устройства пешеходных дорожек. Проведены работы по устройству основания пешеходных дорожек и зон отдыха (тематических зон). Проложены кабели для установки столбов освещения. Устанавливаются закладные под опоры освещения Ведутся работы по устройству газона. Производятся укладки основание под плосадки (щепа) Установлены бортовые камни на тропуаре
2	Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Пера» п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 56	Комплексное благоустройство	МК № 23-26 от 31.03.2026 ООО «Строй-11», сумма 19 110 000 рублей	Благоустройство парка проведено. Проверяется исполнительная документация